



Dodatek č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 104/2023/OR "Sportovní zázemí Podolí – Město Mohelnice"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 104/2023/OR s názvem „**Sportovní zázemí Podolí – Město Mohelnice**“, která byla uzavřena dne 18. 05. 2023. Dodatek č. 3 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce spočívají v podřezání objektu, s tím spojeným odstraněním podloží, úpravě schodiště a následném větším rozsahu betonáže. Z důvodu nedostatečného spádu kanalizace byla projektantem navržena nová trasa s přečerpávací stanicí. K ochraně zateplené fasády byla navržena nová konstrukce se zachytnou sítí nahrazující starou nevyhovující. Uvnitř budovy se po vybourání podlah vyskytly nesoudržné příčky bez základu, určené k vybourání. V průběhu stavby bylo zjištěno, že budova nemá nad 1. NP věnec, projektant navrhl jako náhradu ocelovou konstrukci, potřebnou k zhotovení ochozu. Dále vícepráce narovnávají nesoulad mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr v počtech chybějících parapetů, zařizovacích předmětů a svítidel. U venkovního posezení bylo navrženo chybějící podbití z palubek. Méněpráce zahrnují nadbytečné položky ve výkazu výměr, jmenovitě otopná



tělesa, dveře, některé zařizovací předměty, střešní otvory a na ně navázané práce. Dále bourání stropů, kdy bylo v průběhu stavby zjištěno, že strop není z předpokládaných dutých keramických tvarovek, ale z panelů. Neprováděla se nová vodovodní přípojka, která byla v době stavby už zhotovena. Ostatní méněpráce jsou souhrnem položek za výkopové práce a přesuny hmot z důvodu zvýšení nivelity základové desky přístavby SDH, schválené dodatkem č. 1.

- b) Dodatkem č. 3 smluvní strany upravují předmět a rozsah díla o provedení víceprací a méněprací. Podrobná kalkulace plnění realizovaných nad rámec původního závazku (vícepráce – dále jen „VCP“) a nerealizovaných plnění (méněpráce – dále jen „MNP“) je přílohou č. 1 tohoto dodatku a stane se nedílnou přílohou Smlouvy.
- c) Smluvní strany se dodatkem č. 3 vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené. Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4: Hodnota MNP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 4 ke Smlouvě je ve výši – 424 192,95,- Kč bez DPH. Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 4 ke Smlouvě je ve výši 125 706,04,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle § 222 odst. 4 představuje 549 898,99,- tedy 3,67 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- d) Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy: Hodnota MP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 5 ke Smlouvě je ve výši 36 210,- Kč bez DPH. Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 5 ke Smlouvě je ve výši 853 156,36,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle § 222 odst. 5 představuje 889 366,36 čili 5,93 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- e) Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6: Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 6 ke Smlouvě je ve výši 376 426,20,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle § 222 odst. 6 představuje 376 426,20,- neboli 2,51 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- f) Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7: Hodnota MNP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 7 ke Smlouvě je ve výši – 135 083,43,- Kč bez DPH. Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 3 dle § 222 odst. 7 ke Smlouvě je ve výši 581 264,06,- Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle § 222 odst. 7 představuje 716 347,49,- neboli 4,78 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- g) Dodatkem č. 3 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:
1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	14 997 351,02 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	358 053,12 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	15 355 404,14 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3	1 936 552,70 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3	- 595 486,38 Kč
Celková cena dle dodatku č. 3 bez DPH	16 696 470,46 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 12.6.2024 usnesením č. 1396/55/RM/2024.

V Mohelnici dne

Ve Vojtěchově dne

14-06-2024

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



zhotovitel
JAMASTAV MORAVIA a.s.

JAMASTAV MORAVIA, a.s.
Vojtěchov II, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20233003 Mohelnice - podolí - Smluvní**

Objednatel:	Město Mohelnice U Brány 916/2 78985 Mohelnice	IČO: 00303038 DIČ: CZ00303038
--------------------	---	--

Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a.s. 11 79855 Hvozd-Vojtěchov	IČO: 01586548 DIČ: CZ01586548
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	
Snížená DPH	12 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH	2 343 228,77 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ Malý Jakub, Bc. _____ Za zhotovitele	dne	_____  _____ Za objednatele
--	-----	---

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10	Vícepráce final	0,00				
1	Bourací práce - podřezání objektu	0,00				
2	Ochrana síť se sloupy	0,00				
3	Zámečnické konstrukce	0,00				
4	Dveře, okna, schody	0,00				
5	Podbití venkovní posezení	0,00				
6	Terasa	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
90	Systémové skladby	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				

96	Bourání konstrukcí	HSV		
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
712	Povlakové krytiny	PSV		
762	Konstrukce tesařské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
769	Otvorové prvky z plastu	PSV		
783	Nátěry	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20233003 Mohelnice - podolí - Smluvní**

Objednatel:	Město Mohelnice U Brány 916/2 78985 Mohelnice	IČO: 00303038 DIČ: CZ00303038
--------------------	---	--

Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a.s. 11 79855 Hvozd-Vojtěchov	IČO: 01586548 DIČ: CZ01586548
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Malý Jakub, Bc.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10	Vícepráce final	0,00				
1	Bourací práce - podřezání objektu	0,00				
2	Ochrana sít' se sloupy	0,00				
3	Zámečnické konstrukce	0,00				
4	Dveře, okna, schody	0,00				
5	Podbití venkovní posezení	0,00				
6	Terasa	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu
1	Zemní práce	HSV
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV
4	Vodorovné konstrukce	HSV
5	Komunikace	HSV
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV
64	Výplně otvorů	HSV
8	Trubní vedení	HSV
90	Systémové skladby	HSV
94	Lešení a stavební výtahy	HSV
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV

96	Bourání konstrukcí	HSV		
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
712	Povlakové krytiny	PSV		
762	Konstrukce tesařské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
769	Otvorové prvky z plastu	PSV		
783	Nátěry	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M46	Zemní práce při montážích	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	1	Bourací práce - podřezání objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	8,25600		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	150,00000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,20000		
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z						
4	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	8,25600		
včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
5	139700010RA0	Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4	m3	16,20000		
Včetně svislého ručního přemístění, vodorovného přemístění nošením do 20 m, vo uložení na skládku.						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	279100010RA0	Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním	m	1,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	319300012R00	Dodatečné vlož. izolace podřez. stroj. fólie, do 450mm	m	51,02000		
8	310100011RAB	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 45 cm	m2	1,00000		
9	319100010RA0	Dodatečná izolace zdiva postupným vybouráním	m2	2,32000		
Díl: 8		Trubní vedení				
10	831230110RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D do 80 (kanalizace)	m	15,00000		
Včetně:						
- přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou zkoušku,						
- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteri						
11	894412213JM	Šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 60 Vybedněná šachta pro přečerpávací stanici včetně poklopu	kus	1,00000		
12	42611099JM	Čerpací stanice k centrálnímu čerpání odpadních vod	kus	1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	220,00000		
14	180456181100R	Montážní plošina na autopod. 27 m MP-27-2 22 bm Dino 22XT	Sh	32,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,88325		
16	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárcí z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	35,86500		
17	961100012RA0	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	2,25000		
18	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	5,62500		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	2	Ochrana síť se sloupy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	944976001R00	Ochranná záchytná síť PP 4,0 omo 100 mm	m2	207,00000		
2	944944101R00	Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	180,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m Stožár konstrukce ochranné sítě	kus	9,00000		
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v						
4	14587292R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 80 x 4,0 mm	t	0,76869		
5	14587255R	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 40 x 4,0 mm	t	0,17292		
6	15142350R	Ocel pásová obalová 11343.25 rozměr 1,0 x 32 mm návarky	t	0,10000		
7	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	1 041,61000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
8	460050601R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 1-2, ručně	m3	4,68000		
9	460100036R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000	kus	9,00000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	3	Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,44748		
2	317941123RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu HEB č. 14	t	1,24016		
3	320360553R00	Svařovaný spoj, 2 příločky 30 cm, 1str., D do 32 mm	kus	13,00000		
4	310100011RAB	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 45 cm	m2	9,00000		
5	317942523RA0	Překlad z nosníků I 180, dl. 3,0 m, š. 450 mm, podchyc	kus	7,00000		
Díl: 90		Systémové skladby				
6	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - Montované spoje ocel. k-cí	h	90,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	88,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	3,67200		
9	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,27000		
10	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm	kus	9,00000		
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
11	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	18,50000		
12	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	18,50000		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,88750		
14	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,88750		
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,88750		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,42640		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767585101R00	Montáž pomocných konstrukcí-svařováním	m	78,08000		
18	210204011RS2	Montáž včetně nákladů na autojeřáb a vazače	kus	12,00000		
Montáž a přesun pomocí autojeřábu, vč						
19	15142250R	Ocel pásová obalová 11343.25 rozměr 0,5 x 20 mm	t	0,05850		
20	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg vyrobené tvarováním, svařováním, nebo šroubováním	kg	150,00000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	4	Dveře, okna, schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,75000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
2	434191441R00	Osazení kamen.stupňů při zdění 1str.zazděné, brou	m	2,50000		
3	434191461R00	Osazení kamen.stupňů do otvorů 1str.zazděné, brouš	m	2,50000		
Včetně podpěrné konstrukce volného konce stupňů (zřízení a odstranění).						
4	436234211R00	Boční zídky schodů z cihel na maltu MVC	m3	1,02620		
Díl: 5 Komunikace						
5	567211120R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 20 cm	m2	0,22500		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
6	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,66000		
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
Díl: 64 Výplně otvorů						
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000		
8	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000		
9	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	25,50000		
10	60775551R	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá	kus	39,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2,50000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	963023712R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	2,50000		
13	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,99000		
14	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	5,00000		
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
15	975063161R00	Podchycení schodů do 3,5 m rovných do 1200 kg/m2	m2	3,12500		
16	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	90,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
17	6116562JM	Dveře 1-křídle 800 x 1970 mm HPL 0,8 Do sprch	kus	2,00000		
18	766 R pol2	Dveře vstupní plastové jednokřídlové otevíravé plné 700x200 cm O, D10	kus	1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
19	764898304R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 400 mm, lepené, -	m	18,00000		
20	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	15,00000		
21	767591240R00	Vytvoření schodů šířky do 30 cm	ks	9,00000		
22	6117JMT	Dveře vchodové plastové prosklené dvoukřídle	kus	2,00000		
23	6117JMT2	Dveře vchodové plastové prosklené dvoukřídle hlavní vstup	kus	1,00000		
24	766 R pol4	Dodávka plastových oken O/S U=0,9 W/m2K, zaskleno trojsklem dopočet - chybí v rozpočtu	m2	24,90000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
25	60775517R	Parapet interiér PVC šíře 600mm dl. 6m fólie bílá	m	26,01000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	4	Dveře, okna, schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				
26	783893383R00	Nátěr sanační vlhkého zdiva Navom 2 PUP trojnásob. včetně pomocného lešení.	m2	18,90000		
Díl: M21		Elektromontáže				
27	2555VD	NZ - svítidlo nouzové Panlux LED,8W IP44, 3 hod.; vč.zdroje	kpl	3,00000		
28	341R09	C,M - svítidlo žárovkové nástěnné E27, LED 12W,230V ,IP43-Brilux OVAL vč.zdroje - led žárovka	kpl	4,00000		
29	341R09JM	Svítidlo led venkovní posezení černé, kulaté,	kpl	9,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
30	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,00000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	5	Podbití venkovní posezení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80,00000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762136114JD	Úprava vazníku pro montáž obložení štítu	m2	13,50000		
3	60510061R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 30 x 50 mm	m	150,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	766412121R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm	m2	11,80000		
Včetně našroubování soklu.						
5	766421221R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD š. do 6 cm	m2	80,00000		
6	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	84,80000		
7	60596002R	Hranol SM/JD/BO jakost I-III tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm	m3	1,06496		
8	611916874R	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	83,20000		
9	611916874R	Palubka obkladová SM jakost A/B, tl. 19 mm, šířka 121 mm	m2	12,27200		
10	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,57226		
Díl: 783		Nátěry				
11	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	100,98000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	10	Vícepráce final
R:	6	Terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						
1	762341630R00	Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých - čelo stropních panelů	m2	4,40180		
2	59533321R	Deska cementová AQUAPANEL OUTDOOR tl. 12,5 mm	m2	4,50180		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632922903R00	Položení dlažby na terče, včetně osazení terčů a rektifikace, bez dodávky dlažby	m2	59,03991		
4	632922996RT2	Položení podkladního přířezu z fólie pod nosný terč, včetně nařezání včetně dodávky přířezu fólie 200 x 200 mm	kus	612,00000		
5	5924798477R	Dlažba betonová plošná - upřesnění dle výběru investora	m2	64,94390		
6	273143091R	Terč gumový základní pro kladení dlažby d = 148 mm	kus	531,00000		
7	283281461R	Podstavec plastový šroubovací pod dlažbu NM1 v. 25 - 40 mm	kus	531,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,90984		
Díl: 712 Povlakové krytiny						
9	712371801RT1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	67,25771		
10	712378001R00	Atiková okapnice VIPLANYL rš 150 mm	m	3,20900		
Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky ok						
11	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL rš 70 mm	m	20,88900		
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky						
12	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	20,88900		
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky						
13	712378009R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 130 mm	m	24,30890		
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky						
14	712378012R00	Krycí a stěnová lišta z plechu VIPLANYL, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	24,63890		
včetně vyhnuté stěnové lišty						
15	712378021RT4	Kačírková lišta z poplastovaného plechu ke krytinám do 10° z plastových fólií včetně dodávky lišty TOPWET výšky 65 mm	m	24,30890		
16	283220023R	Fólie hydroizolační PVC-P, DEKPLAN 77 tl. 1,8 mm, střešní	m2	73,98348		
17	283551253R	Tvarovka detailová DEKPLAN, vnitřní roh	kus	1,00000		
18	283551254R	Tvarovka detailová DEKPLAN, vnější roh	kus	1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
19	767 RpolJM	Montáž zábradlí rovného z profilů, zdivo, nad 60kg včetně výroby, pozink	m	36,98000		
20	7671 RJM	Polykarbonát dle výběru objednatele CLICK 16 BRONZ	m2	55,99100		
21	767R03JM	Pozinkované zábradlí terasa	kg	478,00000		
22	767RJM	Pozinkované zábradlí schodiště	kg	112,00000		
23	767R0JM	Pozinkovaná konstrukce střechy na terase	kg	1 248,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20233003 Mohelnice - podolí - Smluvní**

Objednatel:	Město Mohelnice U Brány 916/2 78985 Mohelnice	IČO: 00303038 DIČ: CZ00303038
--------------------	---	--

Zhotovitel:	JAMASTAV MORAVIA a.s. 11 79855 Hvozd-Vojtěchov	IČO: 01586548 DIČ: CZ01586548
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Malý Jakub, Bc.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sportovní zázemí Podolí	0,00				
01/1	Objekt zázemí sportovců dodatek č. 1	0,00				
02/1	Vodovodní přípojka dodatek č. 1	0,00				
04/1	Elektroinstalace dodatek č. 1	0,00				
02	Zázemí sportovců	0,00				
01/1	Sportovní zázemí Podolí - Venkovní posezení dodatek č. 1	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
96	Bourání konstrukcí	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
725	Zařizovací předměty	PSV		
732	Strojovny	PSV		
733	Rozvod potrubí	PSV		
735	Otopná tělesa	PSV		
764	Konstrukce klempířské	PSV		
766	Konstrukce truhlářské	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		

784	Malby	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	01	Sportovní zázemí Podolí
R:	01/1	Objekt zázemí sportovců dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	963100021RA0	Bourání stropů z dutých keramických tvarovek do válcovaných nosníků I č.18, délky do 6,0 m	m2	-85,20000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
2	55146002R	zdroj napájecí spínaný; 24 V ss; napájení umyv. baterií a sprch max. 8 ventilů; napájení splachovačů a pisoárů max. 8 ventilů; výkon 40 W	kus	-2,00000		
Díl: 732 Strojovny						
3	732890802R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 - 12 m	t	0,00000		
Díl: 735 Otopná tělesa						
4	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	-2,00000		
5	484518202R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 700 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d	kus	-1,00000		
trubky 20,0 mm; umístit na zeď						
6	484518203R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; ocelové; v = 700 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá;	kus	-1,00000		
rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
7	764362391R00	Střešní otvory z hliníkového plechu montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové	kus	-2,00000		
8	59160889.A2R	okno střešní š = 900 mm; h = 1 150,0 mm; výstupní otvor 600 x 600 mm mm; výlezové; barva šedá; výplň křídla polykarbonát	kus	-2,00000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
9	766661112R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-3,00000		
10	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	-6,00000		
11	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	-6,00000		
12	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-4,00000		
13	61160623R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; prosklení 2/3; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-4,00000		
14	61181103R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň	kus	-2,00000		

, bílá, wenge

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	01	Sportovní zázemí Podolí
R:	01/1	Objekt zázemí sportovců dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	61181104R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň	kus	-2,00000		
		, bílá, wenge				
16	61181513R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak,	kus	-1,00000		
		bělený dub, šedá				
17	611815292R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 260 až 350 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň	kus	-1,00000		
		, bílá, hruška, teak, bělený dub				
18	7661 Rpol2	kliky se štítem dveř. 804 FAB/90Cr	ks	-3,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-901,32000		
20	767 Rpol1	Montáž zábradlí rovného z profilů, zdivo, nad 60kg včetně výroby, nerezového	m	-36,98000		
21	767 Rpol2	Montáž vstupních hliníkových dveří jednokřídlových 1000*2 4500 mm včetně dodávky výrobku dle spec., D14	ks	-2,00000		
		Dveře hliníkové dle specifikace opatřené pankovým kováním, samozavíračem a ma				
22	767 Rpol3	Montáž vstupních hliníkových dveří dvoukřídlových 1550*2 200 mm včetně dodávky výrobku dle spec., LD15	ks	-2,00000		
		Dveře hliníkové dle specifikace opatřené pankovým kováním, samozavíračem a syst				
		zámku				
23	7671 R pol1	Sklo ploché lepené s přípravou na uchycení, k nerez profilům	m2	-55,99100		
24	767R02	Nerezová trubka 20x1,5	m	-284,74600		
25	767R03	Nerezová trubka 42,5*2 mm	m	-40,67800		
26	767R05	Nerezová pásovina 60x6 mm	m	-41,85000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	01	Sportovní zázemí Podolí
R:	02/1	Vodovodní přípojka dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	-51,00000		
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-51,00000		
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-17,32380		
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-17,32380		
5	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	-112,60470		
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-37,67400		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-13,32600		
8	58344169R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	-82,88280		
Díl: 8		Trubní vedení				
9	879172199R00	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	-1,00000		
10	891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	kus	-1,00000		
11	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-44,42000		
12	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	-44,42000		
13	899711121R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 22 cm	m	-44,42000		
14	42200740R	poklop uliční typ těžký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm; pro: armatura pro domovní přípojku	kus	-1,00000		
15	42273502R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým uzávěrem; PN 16; DN potrubí 100 mm; závit G 1 1/4" ; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, ocel	kus	-1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	-105,54928		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
17	733174216R00	Montáž potrubí z plastu svařovaného polyfuzně, D 50 mm	m	-44,42000		
18	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	-44,42000		
19	28613755R	trubka plastová vodovodní hladká; LDPE (PE 40); SDR 7,4; PN 10; D = 63,0 mm; s = 8,60 mm; l = 40000, 0 mm	kg	-61,13969		
20	55118035R	souprava vodoměrná zpětná klapka, ventily, vodoměrná matka; vodoměr 2"; souprava 2"	kus	-1,00000		
21	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	-1 000,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000		
23	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	-1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	01	Sportovní zázemí Podolí
R:	02/1	Vodovodní přípojka dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	
24	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	-1,00000	

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	01	Sportovní zázemí Podolí
R:	04/1	Elektroinstalace dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-26 605,40
1	341R10	M -Svítilno závěsné LUCIDE Aruba E27, LEDžárovka 15W,230V; IP 44	kpl	-5,00000		
4	4006015	Dodávka rozvaděče RP-OV vč.poj.odpojovače valc.pojistek 3x35A (SP 100)	kpl	-1,00000		
2	210R 06	EZS .Montáž PIR čidel	ks	-72,00000		
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
3	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus	-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	20233003	Mohelnice - podolí - Smluvní
O:	02	Zázemí sportovců
R:	01/1	Sportovní zázemí Podolí - Venkovní posezení dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-11 845,90
1	59247401R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad červený; dřt; bílá, černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm	m2	-36,85200		
2	597642032R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-2,45280		
Díl: 784		Malby				
3	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	-40,36346		
4	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , bělost 88 %, dvojnásobné	m2	-40,36346		