

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0121/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0121/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Bastion I – oprava vnitřních prostor prachárny a lapidária Část 1 - Lapidárium

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 03549771
DIČ: CZ03549771
Číslo účtu: 107-89097705257/0100
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným
Datová schránka: gk9j7v

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0121/2024 (dále jen jako „dodatek“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.03.2024 smlouvu č. SOD/OMM-0121/2024 (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2.:

2. *Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 2. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

2. *Popis díla je specifikován v technickém popisu a jeho rozsah je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 9.2.2024 a dále změnovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1.:

- | | |
|---|---|
| 1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí: | |
| Cena díla bez DPH | 2.383.474,36 Kč |
| | <i>(slovy: dva miliony tři sta osmdesát tři tisíce čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české a třicet šest haléřů)</i> |
| DPH | 500.529,62 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 2.884.003,98 Kč |

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

- | | |
|---|--|
| 2. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí: | |
| Cena díla bez DPH | 2.340.003,86 Kč |
| | <i>(slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc tři koruny české a osmdesát šest haléřů)</i> |
| DPH | 491.400,81 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 2.831.404,67 Kč |

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy SOD/OMM-0121/2024 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 17.6.2024 pod číslem usnesení 0930-16-2024-OMM-RM.

Přílohy dodatku:

- *Změnový rozpočet ze dne 5.6.2024*

Ve Dvoře Králové nad Labem
dne *18.6.2024*

V Jaroměři dne *10.6.2024*

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Bastion I - Lapidárium

Objekt:

Objednatel: Město Jaroměř

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Místo: Josefov, Jaroměř

Zpracoval: Ing. Stránský

Datum: 5. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				24 092,00
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 092,00
11	985R1	Oprava cihelného zdiva cihlou šancovkou na hl.min.16cm	m2			24 092,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				-67 562,50
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				-67 562,50
17	782-R1	Repase kamenného zdiva	m2			-67 562,50
		Celkem				-43 470,50

