

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DÍLO III/0433 KRHOV SPOJ.

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená [REDACTED]

IČO: 253 17 628

sp. zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 7. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 8. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 4.

#### Zdůvodnění:

- na základě zjištěného stavu namáhání VDZ bylo dohodnuto, že pro zajištění delší životnosti bude VDZ ve vybraných částech na žulové dlažbě provedeno barvou, v návaznosti se mění čl. XIV. bod 4. Záruka za jakost,
- upřesnění skutečného provedení trvalého dopravního značení dle vydaného stanovení značení,
- upřesnění skutečných výměr položek na základě geodetického zaměření stavby, rozsah prací odpovídá PDPS.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**15 168 406,07 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Záruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

60 měsíců

Záruka za vodorovné značení plastem

36 měsíců

Záruka za vodorovné značení barvou

18 měsíců

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslení více a méněprací.

V Brně, dne 18.6.2024

V Brně, dne 18.6.2024



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ**

---