

## Harmonogram postupu prací

### Oprava trati v úseku Boskovice - Skalice nad Svitavou II. Etapa

číslo	Popis	Počet měsíců : 7																																		
		červen 2024	červenec 2024																														srpen - prosinec 2024			
		17 - 30. 06 2024	Výluka																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1.	Přípravné práce																																			
2.	01.1 Železniční svršek																																			
	5 - Komunikace pozemní																																			
	OST - Ostatní																																			
3.	Dodávky požadovaného množství materiálu																																			
5.	Dokončovací práce																																			

Výluka	01.07.2024	1N	vvoz kolejnic
	01.-30.07.2024	30N	včetně přejezdů P6980 a P6981
	15.-30.07.2024	15N	uzavírka silnice a přejezdu P6982

Termín zahájení stavebních prací :  
 Termín ukončení díla:  
 Termín pro dokončení stavebních prací:

dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.  
 Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací  
 6 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

Místo plnění : trať Chornice - Skalice nad Svitavou, ozn. 262 dle KJŘ, TUDU 2021 12, kraj Jihomoravský, Okres Blansko, k.ú. : Boskovice, Mladkov u Boskovic, Lhota Rapotina

V Prostějově dne 30.05.2024

.....  
 Ing. Martin Dokoupil  
 předseda představenstva

.....  
 Ing. Miloš Pacek  
 člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4719374

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b3b447d7-b862-4539-85d8-7205290155d0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.06.2024 12:31:00



5ee965d2-5269-450f-a784-448bece97609