

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 ze dne 5. října 2023, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 463/1S/2023

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím Odboru správy majetku
a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

IDDS: 64pbvxc,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost „Lazebnický most přes Vltavu v Českém Krumlově“

založena dne 14. 8. 2023 na základě smlouvy o sdružení ve společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, za účelem podání společné nabídky, kdy jsou společníci dle této smlouvy vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky

„Společník 1“ nebo „Správce“, který bude dle výše uvedené smlouvy o společnosti společnost zastupovat:

MI Roads a.s.

zastoupena předsedou správní rady Ing. Zdeňkem Ludvíkem a členem správní rady Ing. Markem Steinerem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

spisová značka: B 27461 vedena u Městského soudu v Praze

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

datová schránka ID: 4cviz5t

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6606630207/0100

telefon: 722 244 547

e-mail: info@mi-roads.cz

„Společník 2“:

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha
zastoupena vedoucím odštěpného závodu, Ing. Ladislavem Macurou
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha
spisová značka: A 8328 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 49281429

DIČ: CZ49281429

datová schránka ID: 2udzke9

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 8841592/0800

telefon: 286 890 541

e-mail: sekretariat.os@doprastav.cz

na straně druhé (dále jen „**dodavatel**“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 ze dne 5. října 2023.

1. Úvodní ujednání

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. října 2023 smlouvu o dílo č. 463/1S/2023 zajištění stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci záměru "Rekonstrukce mostu ev. č. CK-003 (Lazebnický most) přes Vltavu v ČR" (dále též jen "Smlouva o dílo č. 463/1S/2023").

1.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po dokončení stavebních prací a dodávek a po předání a převzetí předmětu díla byly v souvislosti s předloženým soupisem skutečného rozsahu prací a dodávek zjištěny rozdíly v množství oproti původně předpokládanému rozsahu předmětu díla (položka č. 20 a 29 z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady, položka č. 30 z SO 001 Provizorní konstrukce, položka č. 1 z SO 181 Dopravně - inženýrské opatření, položka č. 11, 17, 20, 24 a 33 z SO 201 Most ev. č. CK-003), a dále byly oceněny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace na základě dohody smluvních stran (položka č. R001 SO 001 Provizorní konstrukce VCP) a dodatečného požadavku objednatele na zakrytí konzol zábradlí (položka č. R002 SO 201 Most ev. č. CK-003), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 463/1S/2023.

Změny jsou popsány v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023.

2. Cena díla

2.1. V čl. V. odst. V.1 se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena díla je sjednána na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ni zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	24.971.127,32 Kč
vícepráce	515.856,65 Kč
méněpráce	691.213,60 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	24.795.770,37 Kč
DPH	5.207.111,78 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 30.002.882,15 Kč.“

2.2. Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy o dílo č. 463/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 dotčena.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 3. června 2024, č. usnesení: 0279/RM14/2024.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 a s celým obsahem souhlasí.
- 3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 3.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 3.6. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 byl objednatelům zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 463/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Položkový rozpočet (změnový list č. 1) (8 listů)

V Praze

V Českém Krumlově 20.06.2024

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady, MI Roads a.s.

Alexandr Nogrády
starosta města

Ing. Marek Steiner
člen správní rady, MI Roads a.s.