

## Dodatek č. 1

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 68/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**na kompletní dodávku stavby**

**„Obnova kanalizace v ul. B. Němcové v Hostinném“**

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

<b>Objednatel:</b>	Město Hostinné
se sídlem:	Náměstí 69, 543 71 Hostinné
zastoupený:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
IČO:	00277908
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné
číslo účtu:	1303699319/0800
ke smluvnímu jednání je oprávněna:	Ing. Dagmar Sahánková, starostka města
k technickému jednání jsou oprávněni:	Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru investic a majetku, tel. 777 311 826, e-mail: <a href="mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz">majetek.vedouci@muhostinne.cz</a>
koordinátor BOZP	Svatava Kozáková, referent Odboru investic a majetku tel.602 528 586, e-mail <a href="mailto:majetek.technik2@muhostinne.cz">majetek.technik2@muhostinne.cz</a> INGARA s. r. o. Veverkova 1218/13, Hradec Králové Ing. Aleš Řada (registrační číslo ARRAN/23/KOO/2018)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>IMDV Horka s.r.o.</b>
se sídlem:	Nedaříž 25, 514 01 Horka u Staré Paky
korespondenční adresa:	Nedaříž 25, 514 01 Horka u Staré Paky
IČO:	27535151
bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Nová Paka
číslo účtu:	219655175/0300
ke smluvnímu jednání je oprávněn:	Svatopluk Čech, jednatel společnosti
k technickému jednání je oprávněn:	Svatopluk Čech, jednatel společnosti, tel. [REDACTED], e-mail <a href="mailto:XXXXXXXXXXXX">XXXXXXXXXXXX</a>

#### 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.02.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Obnova kanalizace v ul. B. Němcové v Hostinném“.

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce a méněpráce:

Detailní popis víceprací a méněprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku, ve změnovém listu č. 1.

### 3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl. 4 Smlouvy mění následovně:

Méně práce	-3 099 864,67 Kč bez DPH
Vícepráce	931 755,00 Kč bez DPH
Cena celkem	-2 168 109,67 Kč bez DPH

3.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy	6 850 860,36 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-2 168 109,67 Kč bez DPH
Cena celkem	4 682 750,69 Kč bez DPH

V souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy se posouvá termín dokončení díla do 14.06.2024.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy za Objednatele schválila Rada města Hostinné na své 42. schůzi konané dne 03.06.2024 usnesením č. 763/42/RM/2024.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotovena v 5 písemných stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení a 1 v elektronickém provedení.

V Hostinném dne 05.06.2024

Objednatel:

V Nedaříži dne 12.6.2024

Zhotovitel:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Svatopluk Čech v. r.  
jednatel společnosti

#### Přílohy

- 1) Změnový list č. 1 + rozpočet