

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zhotovení 180° stereoskopických videí pro mobilní aplikace s rozšířenou realitou“

Smluvní strany

I. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Zastoupená: PaedDr. Zbyškem Ondřekou, ředitelem
Se sídlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín
IČO: 00305847
DIČ: CZ00305847

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Pr 883
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

II. Frame Production s.r.o.

Zastoupená: Janem Hruškou, jednatelem
Se sídlem: Velvarská 1702/23, 160 00 Praha 6
IČO: 05912482
DIČ: CZ05912482

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 272268
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení 180° stereoskopických videí pro mobilní aplikace s rozšířenou realitou a pro případné další prezentační aktivity (dále jen „**Smlouva**“), přičemž videa měla být primárně určena pro mobilní telefony;
- B. Objednatel hodlá pořídit VR brýle, prostřednictvím kterých mají být návštěvníkům rovněž přehrávána zpracovaná videa (nad rámec mobilních aplikací), k čemuž je potřeba optimalizovat videa, která byla dle Smlouvy zpracována pro účely použití v mobilních aplikacích;
- C. potřeba optimalizace videí pro VR brýle (provedení víceprací) vznikla na straně Objednatele po uzavření Smlouvy, přičemž Smlouva nadále trvá;

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, na základě kterého se mění rozsah sjednaných prací nebo dodávek (vícepráce) a stanoví se jejich hodnota.

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Smlouvy budou provedeny jiné práce nebo dodávky (vícepráce) než ty, které byly doposud předmětem Smlouvy, popřípadě budou některé činnosti či dodávky realizovány jiným způsobem.
- 2) Předmětem změny (víceprací) je optimalizace videí provedených dle Smlouvy pro účely použití ve VR brýlích pro návštěvníky, tj. zejména přizpůsobení veškerých grafických prvků videí a zvuku, úprava velikosti textů a rekompozice, adaptace veškerého grafického obsahu pro VR stereoskopii a export finálního videa do rozlišení 8k (4k pro každou čočku). Videa musí být kompatibilní s brýlemi Oculus Quest 3 a obdobnými. Rozsah dohodnutých změn a jejich ocenění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy s ohledem na charakter změny závazku a hodnotu této změny jsou naplněny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2 tohoto článku dodatku činí celkovou částku ve výši **161.000 Kč bez DPH**. Méněpráce nejsou předmětem tohoto dodatku.
- 5) Optimalizovaná videa (vícepráce dle odst. 2 tohoto článku dodatku) se Zhotovitel zavazuje dodat do 12 pracovních dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Doba plnění původního díla dle Smlouvy tímto není dotčena, tj. původní doba plnění dle čl. IV Smlouvy se nemění a stanoví se nově pouze doba plnění pro provedení víceprací dle odst. 2 tohoto článku dodatku.

- 6) Úhrada ceny za vícepráce dle odst. 2 tohoto článku dodatku bude provedena jednorázově po provedení a předání těchto víceprací, tj. po předání optimalizovaných videí pro VR brýle, přičemž pro fakturaci se uplatní obdobně platební podmínky dle Smlouvy.
- 7) Záruka na provedené vícepráce běží od převzetí těchto víceprací.
- 8) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

- Přehled víceprací a jejich ocenění

Za **Muzeum Těšínska, p. o.**

Za **Frame Production s.r.o.**

.....
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska, p. o.

.....
Jan Hruška
jednatel

Příloha:

- Přehled víceprací a jejich ocenění

pracovní název/klient: Muzeum Těšínska - vícepráce - úpravy na VR headset

zpracovatel: Frame production s.r.o

datum: 2024

format: 8K/4K x2

celkem stopáž: 573s + 426s



POLOŽKA	cena/den	počet dní	celková cena
PŘÍPRAVNÁ ČÁST + PRODUKCE			38 000,00 Kč
Režie - finální kontrola	Paušál		10 000,00 Kč
Project manager	Paušál		15 000,00 Kč
Hlavní kameraman - finální kontrola	Paušál		7 000,00 Kč
Zvukař	6 000,00 Kč	1	6 000,00 Kč
POSTPRODUKCE			123 000,00 Kč
Střih - kompletace, experty	15 000,00 Kč	5	75 000,00 Kč
Grafika - rekompozice, úpravy velikostí	7 000,00 Kč	4	28 000,00 Kč
Stereoskopie - úpravy vzdáleností	10 000,00 Kč	2	20 000,00 Kč
Celkem cena bez DPH			161 000,00 Kč