

Výstup 1.2 Národní přílohy k vybraným EUROCODŮM zpracovány a připraveny k zveřejnění												
Aktivita 1.2.1 Koordinace činnosti technické struktury vedoucí k přípravě národních příloh, včetně kalibrace dat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.2 Specifikace a zavedení on-line systému distribuce norem veřejnosti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.3 Zpracování analýzy a technických požadavků na on-line platformu pro koordinaci procesu tvorby norem							✓	✓	✓	✓	✓	✓

Výstup 1.2 Národní přílohy k vybraným EUROCODŮM zpracovány a připraveny k zveřejnění												
Aktivita 1.2.1 Koordinace činnosti technické struktury vedoucí k přípravě národních příloh, včetně kalibrace dat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivita 1.2.2 Specifikace a zavedení on-line systému distribuce norem veřejnosti	✓	✓	✓	✓								
Aktivita 1.2.3 Zpracování analýzy a technických požadavků na on-line platformu pro koordinaci procesu tvorby norem	✓	✓	✓	✓	✓							