

Popis stavby: 49 - MĚSTO SVITAVY 2022-2023

Popis objektu: 5b - Svitavy-Velká dešťovka Výměna nepropustně zpevněných ploch III. etapa 5.května

Popis rozpočtu: 4 - MNP -VRN - 5. května

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			-10 000,00	87,7
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			-1 400,00	12,3
VRN9	Ostatní náklady	HSV			-1,00	0,0
Cena celkem					-11 401,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	49	MĚSTO SVITAVY 2022-2023
O:	5b	Svitavy-Velká dešťovka Výměna nepropustně zpevněných ploch III. etapa 5.května
R:	4	MNP -VRN - 5. května

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				-10 000,00
1	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
		Náklady na stavební buňky				
		Poznámka k položce:				
		Doprava a pronájem				
2	033103000	Připojení energií	soub	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
		Připojení energií				
3	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
		Energie pro zařízení staveniště				
4	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	soub	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
		Alarm, strážní služba staveniště				
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				-1 400,00
5	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	-2,00000	700,00	-1 400,00
		Zkoušky hutnicí				
Díl: VRN9		Ostatní náklady				-1,00
6	0940020R3	Bankovní záruky	komplet	-1,00000	1,00	-1,00
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách				