

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

IČO: 026 57 392

sp.zn. C 58317

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

I.

Zdůvodnění:

- získání souhlasu s částečnou nebo úplnou uzavírkou dotčené komunikace od města Brno.
- požadavek města na průjezdnost v době festivalu ohňostrojů na Brněnské přehradě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 45 dnů od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)

do 30.8.2024

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Bruntále, dne 25.6.2024

V Brně, dne 25.6.2024

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU
