

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 66/2023 - TO

I. Objednatel: Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**
Čechova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:
M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

I. Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.
Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

zastoupená : Martin Placer, Zbyněk Merkl - jednatel

IČ: 25174762

DIČ: CZ25174762

Banka: [REDACTED]

II. Preambule

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Zřízení 2 ks trakčních výtahů v bytových domech
Zátkovo nábřeží č. 9 a č. 11, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – termín plnění

VI. Termín plnění

Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy

Ukončení prací dle SoD: 28.6.2024

Ukončení prací dle dodatku: 30.8.2024

Zdůvodnění: Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby. Termín dokončení prací byl změněn vzhledem k vysoké hladině a tlaku spodních vod, nutnosti zpevnění stěn i podlahy kesonu, geologickému průzkumu, návrhu stálého čerpání s odvodem čerpané vody a prací s tím spojených Zátkovo nábřeží 9, 11, České Budějovice.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 66/2023 – TO ze dne 6.12.2023.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6.12.2023 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 24.6.2024

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Martin Placer
jednatel společnosti