

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č. p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským („Objednatel“)

a

2) **Horymír Šemík**, IČ:66107636, DIČ: CZ 7509242378, se sídlem Vesnička 36, Pysk 471 16, zastoupen pro věci spojené se stavbou Vojtěch Bendl („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo v článku 4. CENA ZA DÍLO v rámci zakázky s názvem **Výstavba splaškové kanalizace o délce 157 metrů a dále 7 kanalizačních šachet**

4. CENA ZA DÍLO

Předmětem změny ceny díla jsou vícepráce, které nastaly v průběhu stavebních prací.

Ustanovení čl. 4 odstavce 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, a činí celkově **2 111 939,32 Kč bez DPH („Cena“)**. Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí, tj. částku ve výši **2 111 939,32 Kč**, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku **2 555 446,58 Kč („Cena“)**.

Původní cena za dílo:

1 989 114, 32 Kč bez DPH, 2 406 828,33 Kč včetně DPH

Vícepráce Dodatek č.1


122 825,00 Kč bez DPH, 148 618,25 Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo

2 111 939,32 Kč bez DPH, 2 555 446,58 Kč včetně DPH


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 16. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 189/8/RM/2024 ze dne 15.4.2024.
6. Příloha
 - a) Soupis víceprací



2024

PŘÍPRAVNÉ A DOK
V PRŮBĚHU
SPECIALIZOVANÉ
Ho
Vesnička
IČ:
DIČ: CZ7508242378



Zhotovitel