

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 101.1]/[SO101.03] - ÚSEK A

Změna soupisu množství

1.02 Neprovedené práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	834,520	224,200	-610,320	260,00	216 975,20	58 292,00	-158 683,20	-73,13
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	417,260	112,100	-305,160	291,00	121 422,66	32 621,10	-88 801,56	-73,13
3	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	10 848,760	2 914,600	-7 934,160	2,00	21 697,52	5 829,20	-15 868,32	-73,13
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	417,260	112,100	-305,160	21,00	8 762,46	2 354,10	-6 408,36	-73,13
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	834,520	224,200	-610,320	16,00	13 352,32	3 587,20	-9 765,12	-73,13
6	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	417,260	112,100	-305,160	1 472,00	614 206,72	165 011,20	-449 195,52	-73,13
7	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2	M2	834,520	224,200	-610,320	68,00	56 747,36	15 245,60	-41 501,76	-73,13
Celkem								1 053 164,24	282 940,40	-770 223,84	-73,13

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.6.2024

Datum: 24.6.2024