

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DOD20211090

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 70200

Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka

číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank, a.s. CZ a SK

2105677586/2700

[REDACTED]

ESMOFLEX s.r.o.

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., 33969

28602218

CZ28602218, plátce DPH

ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

232072775/0300

Milan Kostelňák, jednatel společnosti

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava,

PSČ 702 00 Ostrava

[REDACTED]

Poděbradova 1442/109, Moravská Ostrava,

PSČ 702 00 Ostrava

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20211090 dne 3.12.2021 jejímž předmětem je obnova nátěrů trakčních stožárů v majetku objednatele.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění smlouvy o nové stavební práce v souladu s čl. 5. odstavce 5.2. smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

2.2.1. Čl. 4. Cena díla se rozšiřuje o nové stavební práce, kdy původní znění odst. 4.2. se nahrazuje novým zněním:

- **Původní znění čl. 4. odst. 4.2.**

Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 2,0 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě, případně využít opčního práva (viz bod 5.2. této smlouvy)

- **Nové znění čl. 4. odst. 4.2.**

Celková hodnota plnění z této smlouvy je stanovena ve finančním objemu do 2,6 mil. Kč bez DPH. Objednatel má právo odebrat předmět plnění v menší než stanovené celkové hodnotě.

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, dle určení:

- 1 x objednatel
- 1 x zhotovitel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:

Za zhotovitele:

Milan Kostelňák

jednatel společnosti

.....

V Ostravě dne:

Za objednatele:

.....

.....

.....