

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0032/24/910

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice

č.ú. [REDACTED]

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: [REDACTED] [XXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „objednatel“)

a

INVESTISHIONS s.r.o.

se sídlem: Viktora Huga 377/4, Praha, 150 00

IČ: 09706046

DIČ: CZ09706046

Zastoupený Andrejem Mazurkevyčem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka

č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 19.3.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvy o dílo jejíž předmětem je realizace stavebních prací dle výzvy VZ 2024/007 „**Oprava fasády a chodníků, snídárna**“.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla zvyšuje o vícepráce, jejichž soupis tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o doplnění 2 ks chybějících parapetů, montáž okapového svodu, broušení a nátěr vstupních dveří a oprava omítky dle rozpisu.
2. Ustanovení čl. III., odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
„1.Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 210.350,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě deset tisíc tři sta padesát korun českých). Cena bude uhrazena po předání díla fakturou.“

Příloha č. 1: položkový výkaz víceprací

Za objednatele:

V Průhonicích dne 19.6.2024

Ing. Libor Hort
ředitel ústavu

Za zhotovitele:

V Praze dne

Andrej Mazurkevych
jednatel