

SMLOUVA O DÍLO

č. 1124100430

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakubem Hruškou, starostou MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 20429621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **VANDANTEST s.r.o.**
se sídlem: Anenská 13/11, Staré Brno, 602 00 Brno
zast.: Ing. Pavlem Fotijevem, jednatelem
IČO: 06840078, DIČ: CZ06840078
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104613
bankovní spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu 2701766710/2010

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**13-23 Oprava vestibulu včetně šaten ZŠ a MŠ Chalabalova 2**“.
- 1.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením formou podle čl. 8., odst. 8.1., vymínil objednatel.
- 1.3. Zhotovitel bude realizovat dílo na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky a příslušné ČSN normy, které strany tímto činí pro smluvní vztah závaznými.
- 1.4. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid a zabezpečení místa plnění díla a podobně.
- 1.5. Zhotovitel zajistí a spolu s dílem objednateli předá potřebné doklady pro předání díla, zejména stavební deník, projekt skutečného provedení stavby, materiálové listy, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, předepsané hygienické testy, návody, atesty, potvrzení o likvidaci odpadu (čestné prohlášení nebude akceptováno), záruční listy a podobně.
- 1.6. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při případných vícepracích / méněpracích, např. vystavení protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu apod.
- 1.7. Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci „13-23 Oprava vstupní haly ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2“. Tato projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, stranám je její obsah dobře znám a tímto ji činí nedílnou součástí smlouvy.
- 1.8. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.9. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- 1.10. Dílo se bude provádět podle odsouhlasného harmonogramu podaného ze strany zhotovitele, který je v příloze č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 1.11. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům Finanční správy České republiky, ne starší než 3 měsíce je v příloze č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 1.12. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na výši min. 5 mil. Kč je v příloze č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 1.13. Projektová dokumentace je uvedena v samostatné příloze č. 6 této smlouvy.
- 1.14. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku předání a převzetí díla.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny zhotovitele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		3 934 235,26 Kč
DPH v %	21	826 189,40 Kč
celková cena díla		4 760 424,66 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvozu drobného odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než sjednaných touto smlouvou, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
 - 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
 - 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny (tj. včetně jakýchkoliv víceprací) teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem formou oboustranně podepsaného písemného dodatku ke smlouvě.
 - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen zhotovitele. U nových položek pak zhotovitel použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího

období sníženou o 10 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Nárok na úhradu ceny díla a právo na fakturaci za dílo (vyjma zádržného) vzniká zhotoviteli řádným protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla (vč. veškeré dokumentace) pověřenou osobou ve věcech technických na straně objednatele, po potvrzení soupisu prací technického dozoru stavebníka (pokud byl ustanoven). Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k protokolárnímu předání díla. Ve vystavené faktuře bude vyznačena dohodnutá výše zádržného a o tuto částku bude snížena skutečná částka k úhradě. Nárok na úhradu zádržného vzniká zhotoviteli až poté, co budou splněny podmínky dle následujícího odstavce.
- 2.5. Strany si sjednali, že částka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH + příslušná částka DPH tvoří zádržné (pozastávka), na něž zhotoviteli vzniká nárok až po uplynutí 3 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli, a to za předpokladu, že dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, vzniká zhotoviteli nárok na zádržné až po jejich odstranění, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započíst své pohledávky proti zhotoviteli, v takovém případě bude zhotoviteli po splnění podmínek pro výplatu zádržného vyplacena pouze zbývající část zádržného.
- 2.6. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli (vyjma zádržného) bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 20429621/0100

- 2.7. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.7.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - 2.7.2. číslo faktury
 - 2.7.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 2.7.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 2.7.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 2.7.6. označení díla,
 - 2.7.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 2.7.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění),
 - 2.7.9. částku zádržného,
 - 2.7.10. razítko a podpis oprávněné osoby,
 - 2.7.11. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
 - 2.7.12. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA,**
 - 2.7.13. potvrzený soupis prací od technického dozora stavebníka (pokud byl ustanoven) a objednatele.

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.

- 2.8. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo v případě předčasně vystavené faktury. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.10. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.11. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

3. Místo plnění díla

Objekt Základní a mateřské školy, Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace, svěřený do správy MČ Brno–Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č. pop./č. ev:	Chalabalova 572/2
Město:	Brno 623 00
Parc. č.:	1714
k. ú.:	Kohoutovice

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 4.1.1. Zahájení plnění díla: bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po zveřejnění podepsané smlouvy o dílo v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, nebo do 01.07.2024 včetně (podle toho, co nastane dříve). Pokud dojde ke zveřejnění v registru smluv po 01.07.2024, tak zhotovitel zahájí plnění díla do 3 dnů od tohoto zveřejnění.
 - 4.1.2. Předání dokončeného díla objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného předávacího protokolu: do 2 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst. 4.1. smlouvy, nebo do 23.08.2024 včetně (podle toho, co nastane dříve).
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla budou práce přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, nebo bude dlouhá dodací doba, ze strany výrobce, dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněné žádosti zhotovitele, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín ukončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2 této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 8., odst. 8.1.smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 5 pracovních dní předem k převzetí dokončeného díla.
- 4.4. Přejímací řízení bude provedeno formou písemného oboustranně podepsaného předávacího protokolu se soupisem případných vad či nedodělků a s termínem jejich odstranění. O odstranění

- vad či nedodělků bude také oboustranně podepsán protokol. V případě nedodržení dohodnutého termínu zhotovitelem k odstranění vad či nedodělků je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě jakýchkoliv ostatních vad a nedodělků je objednatel oprávněn převzetí díla a podpis předávacího protokolu odmítnout.
 - 4.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a ČSN normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.
 - 4.7. Protokoly o převzetí díla a o převjímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
 - 4.8. V případě nedodržení termínu zahájení plnění díla (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. smlouvy) je objednatel oprávněn uplaňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
 - 4.9. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
 - 4.10. Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly na tom, že do výpočtu smluvní pokuty za dny prodlení dle čl. 4., odst. 4.8. a 4.9. smlouvy se zahrnují též případné víkendy či svátky, ve kterých je dle smlouvy omezená možnost provádět dílo (tedy za dny prodlení pod smluvní pokutou se považují též víkendy či svátky).

5. Odpovědnost za vady a záruky

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo předpokládaného výsledku, který má dílo dle této smlouvy mít, dále jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami (zejména ČSN normy), nebo je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na dílo běžící po dobu 60 měsíců od oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 5.3. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, případně vlastnosti pro předmět díla obvyklé.
- 5.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo, nebo část stavby, jejíž součástí je dílo, pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 5.5. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla formou podle čl. 8., odst. 8.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy. Objednatel je povinen písemně oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli v přiměřené době poté, co je zjistil, nejpozději však v poslední den záruční lhůty. Objednatel je oprávněn již v reklamaci označit nárok, který v souvislosti s výskytem vady uplatňuje a zhotovitel je povinen zvolený nárok respektovat. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k oznámení vady do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení, v tomto vyjádření uvést, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované vady díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované havarijní vady do 12 hodin od doručení reklamace zhotoviteli. Pokud zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit. Strany si mohou písemně

dohodnout jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nezahájení odstraňování vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).

- 5.7. Zhotovitel je povinen bezúplatně bezodkladně odstranit oprávněně reklamovanou vadu díla. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamovanou vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na náklady a účet zhotovitele. V případě překážky ze strany objednatele, nebo v případě nutné délky technologických postupů, je objednatel oprávněn písemně stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele, předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nedodržení lhůty k odstranění vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).
- 5.8. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.9. O odstranění vad bude oboustranně podesán protokol.
- 5.10. Veškeré náklady či újmu, vzniklé v důsledku oprávněného uplatnění práva ze záruky za jakost či z odpovědnosti za vady, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací, a dále za to, že dílo je kompletní a bez právních vad, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací,
 - 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
 - 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Případné práce o víkendech a o svátcích jsou povolené pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 8., odst. 8.2., bod. 8.2.1. Zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při posuzování své schopnosti splnit smlouvu řádně a včas a bere na vědomí, že tato pravidla (včetně sankcí dle následujícího odstavce) platí i pro období, kdy zhotovitel bude případně v prodlení s plněním díla,
 - 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.5. je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý den, kdy došlo k porušení smluvené povinnosti a zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit,
 - 6.1.7. zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o neveřejných informacích, nesdělí je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací, dle této smlouvy, se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu plnění díla a trvání záruky dle této smlouvy.

- 6.1.8. účastnit se na kontrolních dnech, vyhlášených podle pokynů objednatele. Zápis z kontrolního dne se provede do stavebního deníku,
- 6.1.9. že v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně zhotovitel předem požádá příslušné orgány v souladu se zákonem a případné poplatky uhradí na vlastní náklady (je součástí ceny díla).
- 6.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni provádět dílo a pohybovat se pouze v prostoru vymezeném objednatelem. Před jakýmkoliv manipulacemi či přepojováním zdrojů energií, je zhotovitel povinen informovat objednatele o změnách a důsledcích těchto úprav a zásahů.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník v souladu se zákonem, kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla, zejména pak údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Objednatel má možnost kdykoli do stavebního deníku nahlédnout a vyjadřovat se k zápisům. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu, doplněk nebo dodatek smlouvy, ale slouží jako podklad pro jejich vypracování.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 8., odst. 8.1 smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření těch hotových částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí prací, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na náklad zhotovitele.
- 6.5. Použije-li zhotovitel při provádění díla další osobu či osoby, tzv. subdodavatele, zhotovitel odpovídá za provádění díla tak, jako by dílo prováděl sám, tedy použití subdodavatelů nemá jakýkoli vliv na jeho odpovědnost za plnění této smlouvy, plnění jednotlivých povinností, sankčních ujednání, apod.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
 - 6.6.1 vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech dle předchozího požadavku zhotovitele poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.
 - 6.6.2 účastnit se na kontrolních dnech.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - 7.1.1. ze strany objednatele:
 - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
 - 7.1.2.1. opakované nebo trvající poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, popř. opakované nebo trvající plnění díla v rozporu s touto smlouvou, pokud byl na tento stav zhotovitel písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a/nebo v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku, nebo na ni byl prohlášen úpadek na základě insolvenčního návrhu podaného třetí osobou. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
 - 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
 - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy, s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní
 - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem, nebo dojde k opakovanému nepodstatnému porušení povinností zhotovitelem,

- 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě.
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.
- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Ostatní ujednání

- 8.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 8.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni
- 8.2.1. za objednatele:
- ve věcech smluvních
Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
 - ve věcech fakturačních
Ing. Tomáš Šesták, vedoucí OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice
tel.: +420 731 628 092
e-mail: sestak@kohoutovice.brno.cz
 - ve věcech realizace smlouvy a určený zástupce objednatele
Ing. Michal Červinka, referent OVZI ÚMČ Brno-Kohoutovice
tel.: +420 770 110 306
e-mail: cervinka@kohoutovice.brno.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk a zasílání faktur:
Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz
- 8.2.2. za zhotovitele:
- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních:
Ing. Pavel Fotijev, jednatel
tel.: +420 603 467 250
e-mail: info@vandantest.cz
 - ve věcech technických, autorizovaný stavbyvedoucí:
Ing. Pavel Fotijev
mobil: +420 603 467 250
e-mail: info@vandantest.cz
 - kontaktní adresa pro písemný styk:
Anenská 13/11, Staré Brno, 602 00 Brno
e-mail: info@vandantest.cz
ID datové schránky: 3fz2w6i
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a dále minimálně tři měsíce po řádném předání díla objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto čl. 8.3 smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 8.4. Žádným ustanovením této smlouvy o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Úhrada smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
- 8.5. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, hygienické a ekologické předpisy, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 8.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 8.8. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.9. Jakoukoliv pohledávku zhotovitele z této smlouvy nelze postoupit na další subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. registr smluv). Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy (u objednatele tato povinnost platí, jen pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak). Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.11. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy (vč. doby záruky) a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 8.12. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 8.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 8.14. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 8.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1124100430 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou VANDANTEST s.r.o., Anenská 13/11, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 06840078, na akci „Oprava vestibulu včetně šaten ZŠ a MŠ Chalabalova 2“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi č. 10/2024 konané dne 15.05.2024, usnesením č. UR-409-10/24, písm. b)

10. Přílohy


1. Krycí list nabídky
2. Vyplněný výkaz výměr
3. Odsouhlasený harmonogram prací
4. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení o bezdlužnosti vůči orgánům Finanční správy ČR
5. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s realizací díla
6. Samostatná příloha – projektová dokumentace, byla součástí zadávací dokumentace

V Brně dne 14.6.2024

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název nabídky	„13-23 Oprava vstupní haly ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2“
Obchodní jméno uchazeče	Vandantest s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Anenská 13/11
Statutární orgán	Ing. Pavel Fotijev
Bankovní spojení, č.ú.	2701766710/2010
Společnost je zapsána u	C 104613 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO	06840078
DIČ	CZ06840078
Kontaktní osoba	Ing. Pavel Fotijev
Telefon, mobil	603 467 250
e-mail	info@vandantest.cz
ID datové schránky	3fz2w6i

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE:

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny, uveďte Vámi nabízenou cenu:

Název a popis kritéria		
	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH	3 934 235,26
	Nabídková cena za dílo v Kč s DPH	4 760 424,66

POVINNÉ, NEHODNOCENÉ ÚDAJE:

Položka s kódovým označením 7678RX2 slepého rozpočtu, D+M plech. šatní skříňky, barva dle projektu, zesil. plech dveří. Cena nesmí být vyšší/nížší než 20 % průměrné ceny ostatních uchazečů.	
Jsem plátcem DPH (nehodící se škrtněte)	ANO

Minimálně 5 ověřitelných referenčních zakázek obdobného předmětu plnění jako je předmět veřejné zakázky, z nichž minimálně tři musí být spojeny s opravou dětského zařízení (např. MŠ, ZŠ, SŠ apod.) a minimálně dvě s realizací spojenou s truhlářskými pracemi (např. obklady, zakázkový mobiliář apod.) (je povoleno, aby jedna či více referenčních zakázek naplňovaly současně obě kritéria), s objemem plnění od **3,5 mil. Kč/zakázka bez DPH**. Ověřitelné referenční zakázky musí být doložené na samostatných referenčních listech (příloha č. 1 krycího listu nabídky), kde budou uvedeny následující informace:

- název stavby,
- místo realizace,
- identifikace objednatele (název, sídla a IČO),
- kontaktní osoba objednatele **vč. kontaktních údajů (email, telefon) pro ověření,**
- datum realizace od-do (ne starší než 36 měsíců),
- hodnota plnění, a to v Kč bez DPH,
- popis a charakteristika prováděných prací
- zhodnocení provedení prací ze strany objednatele, které musí být řádně a odborně provedeny, bez problémů a v odpovídající kvalitě. Tato charakteristika provedení díla musí být na referenčním listu přímo uvedena, vč. podpisu a případně razítka objednatele.
- Fotodokumentace provedených prací (min. 2 fotografie/zakázka), **lze přiložit samostatně s popisem**

V případě doložení referencí bez možnosti ověření či nesplňující stanovené náležitosti nebo nedoložení minimálního počtu referencí, bude tato skutečnost zadavatel považovat za neuvedení povinného údaje a nesplnění dané podmínky. Nabídka takového uchazeče bude vyřazena a nebude dále hodnocena.

1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(v případě společnosti je čestné prohlášení zástupcem činěno za společnost)

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která jsem doplnil o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že se mnou není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
- Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění, splňuji kvalifikační předpoklady vyplývající z povahy a charakteru této veřejné zakázky, a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky vůči MMB, ČSSZ nebo ÚP či dalším státním institucím.
- Čestně prohlašuji, že nemám zákaz účastnit se veřejných soutěží, plnění veřejných zakázek, uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek.
- Čestně prohlašuji, že údaje v referenčních listech jsou pravdivé.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V případě zjištění nepravdivosti čestného prohlášení bude nabídka takového uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.

2. PŘÍLOHY KRYCÍHO LISTU NABÍDKY

- Příloha č. 1 Referenční listy - ověřitelné referenční zakázky budou předány na samostatných listech v rozsahu a složení podle požadavků.
- Příloha č. 2 Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo, uvedená v samostatné příloze č. 2 výzvy na tuto zakázku (formát PDF, VYTISKNOUT, VYPLNIT A PODEPSAT).
- Příloha č. 3 Vyplněný, resp. oceněný a podepsaný slepý rozpočet této zakázky, uvedený v samostatné příloze č. 3 výzvy na tuto zakázku (formát Excel, ŘÁDNĚ OCENIT, PODEPSAT).
- Příloha č. 4 Návrh harmonogramu stavebních prací podepsaný odpovědnou osobou uchazeče
- Příloha č. 5 Doklady o prokázání profesní způsobilosti formou oprávnění k danému předmětu podnikání, to je živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikát v systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Doklady o podnikání mohou být v kopii.
- Příloha č. 6 Potvrzení o bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky, ne starší než 3 měsíce nebo podatelnou potvrzená kopie aktuálně podané žádosti o potvrzení bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení bude přílohou smlouvy o dílo.
- Příloha č. 7 Prostá kopie platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti ve výši min. 3 mil. Kč.
- Příloha č. 8 Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů (fyzické či právnické osoby podle uchazeče), ne starší než 3 měsíce.

V dne

VERLAG
DASHOFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ a MŠ Chalabala	Objednatel:	ÚMČ Brno - Kohoutovice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vstupní hala	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	211
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Váňa	Datum:	31.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	285 468,52	Práce přesčas	0,00	Zařízení slaveniště	0
	Montáž	495 666,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimoslav. doprava	0
PSV	Dodávky	692 135,12	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	2 024 624,94			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	166 284,86			Ostatní	0
	Montáž	170 032,34			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	70 023,46			NUS celkem	0,00
ZRN celkem		3 904 235,26	DN celkem	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	VORN celkem	30 000,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	3 934 235,26
Základ 21%	3 934 235,26	DPH 21%	826 189,40	Celkem včetně DPH	4 760 424,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

1. Dodávka a montáž svítidel je vč. zdrojů a nezbytného příslušenství.
2. Elektrické elektroinstalace práce budou naceněny včetně potřebných pomocných a podružných materiálů a doplnků (pásky, tabulky, popisy, hmožd

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

VERLAG DASCHNER					
Název stavby:	ZŠ a MŠ Chatahalova	Doba výstavby:	Objednatel:	ÚMČ Brno - Kohoutovce	
Druh stavby:	Vstupní hala	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Brno - Kohoutovce	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Ing. Jan Vařha	
		31.01.2024			
Objekt	Zkrácený popis				Náklady (Kč)
SO1	Stavební část				3 441 713,59
SO2	Elektronikálace				459 545,20
SO3	Vadřejší vstup				32 976,47
Celkem:					3 934 235,26

Poznámka:

1. Dodávka a montáž svítidel je vč. zdrojů a nezbytného příslušenství.
2. Všechny elektrónstábní práce budou nacenány včetně potřebných pomocných a podružných materiálů a účelové (prásky, tabulky, dopisy, hmoždinky atd.).

Slepy stavební rozpočet

VERIAG
DASHOFER

Název stavby: ZŠ a MŠ Chalabátova

Doba výstavby:

Objednatel:

UMČ Bmo - Kohoutovice

Druh stavby: Vstupní hala

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalizace: Bmo - Kohoutovice

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 31.01.2024 Zpracoval: Ing. Jan Vaňha

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
---	--------	-----	---------------------------	----	----------	--------------	---------------------	-----------------

3 441 713,59

SO1 34 Stavební část 19,19 674,00 12 936,52 RTS II / 2023

SO1 342255022RT1 Stěny a příčky 4,29 1,48 3,65

SO1 342255022RT1 Příčky z dasek pórabetonových tl. 75 mm 2,35(2,4+1,25)*0,5 4,20 5,58

SO1 342948111R00 Varianta: šalvy + pod schody 1,76*1,22+ (4,21-1,78)*1,22*0,5 31,26 4 095,06 RTS II / 2023

SO1 342265122RT5 Varianta: bez izolace, nad recepci 0,85*3,28*2 8,92 9,22

SO1 342265122RT5 Varianta: kotvení příček k cihelné + beton. konstrukci 2,35+2,36+4,21 13,12 1 482,00 13 628,47 RTS II / 2023

SO1 342265122RT5 Varianta: kotvení na hmoždinky 3,28*2*2 9,20 9,20

SO1 342265122RT5 Varianta: bez izolace, nad recepci 2,4+1,22+2,8*2 9,20 153,00 1 406,99 RTS II / 2023

SO1 342265122RT5 Varianta: nad recepci 2,4+1,22+2,8*2 9,20 153,00 1 406,99 RTS II / 2023

SO1 342255022RT1 Příplatek k obkladu SDK křídka za plochu do 10 m2 9,20 1,00 3 445,00 3 445,00 RTS II / 2023

SO1 41 Zazdílení dveří v chodbě u šaten oboustranné - 900/2100 mm 7,39 7,39 782,00 7 872,48 RTS II / 2023

SO1 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 7,39 7,39 283,00 2 091,94 RTS II / 2023

SO1 416022121R00 Varianta: strop recepcce 2,64*2,8 48,36 48,36 50,00 2 418,00 RTS II / 2023

SO1 416091083R00 Varianta: strop recepcce 2,64*2,8 48,36 48,36 85,00 33 723,75 RTS II / 2023

SO1 60 Omítky ze suchých směsí 396,75 396,75 260,00 9 984,00 RTS II / 2023

SO1 610991111R00 Zakrytí výplní vnitřních otvorů 38,40 38,40 102,00 29 788,24

SO1 611421131RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - šlukovických 38,40 38,40 102,00 29 788,24

SO1 612474410R00 Varianta: nové stropní konstrukce 38,40 38,40 102,00 29 788,24

SO1 612474410R00 Varianta: strop 1NP+2NP 38,40 38,40 102,00 29 788,24

SO1 612474410R00 Varianta: Penetrační nátěr nesavých podkladů (kontaktní mléko) - stěny s mozaikou 38,40 38,40 102,00 29 788,24

SO1 612474410R00 Varianta: stěny s mozaikou 38,40 38,40 102,00 29 788,24

12	SO1	612481211RT8	Variancia: Všechny stěny a stěrk. Imeňu, stěny s moza. 292,0	stěny světlou 1-2NP průvlak nad schodištěm stěna schodiště k šálnám stěny 1NP stoupy 1-2NP stěna za recepci vstupní stěna oblohy problema stěna	80,60 13,46 27,22 59,04 34,95 27,98 42,48 -27,12 27,44 330,40	181,00	59 802,40	RTS II / 2023
13	SO1	612481211RX8	Variancia: Připlatiek za tl. Imeňu za dalších 4 mm tl. na nerovný podklad 38,4	na stěv. mozačky na nové pódolci, zdvo na stěv. mozačky	292,00 38,40 292,00	74,00	24 608,00	RTS II / 2023
14	SO1	622471115R00	Variancia: Úprava stěny aktivovaným štukem na stěny s mozačkou 292,0	na stěv. mozačky	292,00	159,00	46 428,00	RTS II / 2023
15	SO1	612421131RTZ	Variancia: Úprava povrchu vnitřní Oprava vápen omítky stěny do 5 % pl. - štukových 7,2*2*3,28	stěny chodeb u šaten	47,23	70,00	3 306,24 3 306,24	RTS II / 2023
16	SO1	631663111R00	Variancia: Podlahy a podlahové konstrukce Oprava třímm podlah epoxid. pryskyřici (sešší spar spojarkam se zašitím spár) 30	vc. vyčištění spár, podlaha	30,00	949,00	119 406,70 28 470,00	RTS II / 2023
17	SO1	631317110R00	Variancia: Rezaříni dlažební spárny hl. 0-100 mm, beton prosily 9,95*2	sařnakořnoba	19,90	97,00	1 930,30	RTS II / 2023
18	SO1	632418130RRT	Variancia: Pořet vyrovnávací ze SKS, nuchi zprarování, tl. do 30 mm, D+tl 7,7*9,95*4,4*0,25*0,4*1,65*2,4,4*0,3	sařny, po vyř. dlažby	75,08	1 180,00	88 588,50	RTS II / 2023
19	SO1	713191221R00IM	Variancia: Dlažební pásek podél stěny včetně dodávky 9,95*2	mezí šaten a pódobeni	19,90	21,00	417,90	RTS II / 2023
20	SO1	899101111RX1	Variancia: Ošetření konstrukce a práce na trubním vedení Osazení zadlážbovacieho poklopu s rámem 60x60 cm 1	rev. šachta u schodů	1,00	2 325,00	11 825,00 2 325,00	RTS II / 2023
21	SO1	55340314	Variancia: Poklop ocel. pro zadlážďení, rozměr 600 x 600 mm - dodávka 1	RS u schodů, vc. řezání	1,00	9 500,00	9 500,00	RTS II / 2023
22	SO1	909 R00	Variancia: Hodinové zúčtovací sazby (HRS) Hs-nizozemielne stavebni prace 2*3*2	dem. a zbeřná montáž krytů radiátorů osvětlení nezmenšielne prace	52,00 12,00 40,00	433,00	22 516,00	RTS II / 2023
23	SO1	941955002R00IM	Variancia: Lešení a stavebni vyřahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 75,08	stěvy	390,24 75,08	154,00	97 897,00 60 097,38	RTS II / 2023
	SO1	943943221R00IM	Variancia: Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 75,08	stěvy	390,24 75,08	30,00	9 817,48	RTS II / 2023
	SO1	9443292R00	Variancia: Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 9,38*7,12*4,9	odpočet - stoupy	327,25 854,50	6,00	5 236,99	RTS II / 2023
	SO1	9443292R00	Variancia: Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 9,38*7,12*4,9*2	vstup	8,00	6,00	654,50	

27	SO1	943955031R00	9,38*7,12*4,9 Montáž laškové podlahy bez příčtíků, H do 10 m 9,38*7,12*2	m2	327,25	49,00	6 411,42	RTS II / 2023
28	SO1	943955198R00	Pronájem - příplatek za každý den použití 9,38*7,12*2*2	m2	133,57	1,40	374,00	RTS II / 2023
29	SO1	943955621R00	Demonáž laš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m 9,38*7,12*2	m2	267,14	45,50	6 077,49	RTS II / 2023
30	SO1	941941502R00	Doprava lašení pronájdovoz a odvoz sady do 250m2 Varianita: domoz laš., cesta tam+zpět a odvoz, cesta tam+zpět 2*15	km	133,57	144,00	4 320,00	RTS II / 2023
31	SO1	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Výšešení budov o výšce podlaží do 4 m 75,08	m2	414,23	110,00	51 195,46	RTS II / 2023
32	SO1	999281106R00	16 Přesun hmoti pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15,64	360,00	5 630,59	RTS II / 2023
33	SO1	968061125R00IM	Bourání keramik Vyběšení dvířních křidel pl. do 2 m2 6,2	kus	17,00	17,70	64 086,72	RTS II / 2023
34	SO1	968072455R00IM	1 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*12	m2	19,20	395,00	7 584,00	RTS II / 2023
35	SO1	965081713R11	Varianita: ručně, dlaždice keramické 7,7*9,95+4,4*0,25-0,4*1,65*2-4,4*0,3	m2	71,14	66,00	4 695,12	RTS II / 2023
36	SO1	965081702R00	-1,0,67-0,4-0,31*2*0,1 +0,8*1,97*61*2*0,1 -7,5*4*0,1 -0,9*2*0,15 -10,52+1,3+0,8+0,21*2*0,1 Bourání soklíků z dlažeb keramických 14*1,8+1*0*1,86 7,5*2,6+(10,67-0,3*2-0,1*4+0,8*6-0,25)*2 0,82*4+0,25*2 6,7*2	m	160,22	27,00	4 325,94	RTS II / 2023
37	SO1	965048515R00	Broušení bel. povrchů do tl. 5 mm- po výř. dlažeb + příček Varianita: broušení lokál. nerov. nebo zbroušení celistvých ploch	m2	0,00	304,00	22 822,80	RTS II / 2023
38	SO1	965048250R00	7,7*9,95+4,4*0,25-0,4*1,65*2-4,4*0,3 Dotěšlení povrchu po vybourání dlažeb, MČ do 50% od cem. malty tl. 20-30 mm) po výř. dlažby 71,14	m2	75,08	41,00	2 916,74	RTS II / 2023
39	SO1	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvanic tl. 10 cm 1,4*1,17*2*4	m2	71,14	166,00	2 175,26	RTS II / 2023
40	SO1	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 Varianita: slévající proskl. stěna s dveřmi k řábkovně 3,2*3,25	m2	13,10	78,00	811,20	RTS II / 2023
41	SO1	968062745R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 2 m2 Varianita: sláv. stěna pod schody 2,36*1,25*0,5	m2	10,40	102,00	150,46	RTS II / 2023
		968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 Varianita: sláv. stěna pod schody 1,78*1,22+(4,21-1,78)*1,22*0,5	m2	1,48	89,00	325,20	RTS II / 2023
			Vybouření dřevěných stěn hlohového 4 m2	m2	3,65	78,00	234,57	RTS II / 2023

44	SO1	891217111RX1	Variancia: sláv, sílena pod schody 2,35*12,4+*1,25*10,5	Demoniáž sláv, hydrantů - vyskákání ze zdi	kus	4,29	248,00	496,00	RTS II / 2023	
			Variancia: přesun hydrantů	2 Bourání přiček z chel palených děrovan, tl 65 mm (10,67*0,4+0,3)*3,28*2 10,8*1,97*6+(7,29+0,88)*1,15*2 7,5*4*3,28 0,52+1,3+0,8+0,2)*3,28*2 Bourání přiček z chel pálených děrovan, tl 140 mm 0,9*3,28*2	bez odpojení od vody - v odd. 722 podélné otvory příčné u hydrantů za hydranty	m2	2,00 144,60 55,40 -37,70 98,40 18,50 5,90 5,90	113,00	16 339,73	RTS II / 2023
45	SO1	962031122R00			m2	2,00	137,00	808,85	RTS II / 2023	
47	SO1	46680046R00			m	4,00	240,00	47 522,58	RTS II / 2023	
48	SO1	970231100R00			m	4,00	489,00	960,00	RTS II / 2023	
49	SO1	970231100RX1			m	26,24	203,00	2 253,30	RTS II / 2023	
50	SO1	976071111R00			m	11,10	209,00	3 419,24	RTS II / 2023	
51	SO1	978059531R00			m2	16,36	115,00	3 713,60	RTS II / 2023	
52	SO1	970241100R00			m	32,29	550,00	15 807,00	RTS II / 2023	
53	SO1	970241200R00			m	4,00	1 127,00	4 508,00	RTS II / 2023	
54	SO1	974042577R00			m	4,00	719,00	2 876,00	RTS II / 2023	
55	SO1	971033331R00			kus	4,09	85,00	170,00	RTS II / 2023	
56	SO1	974031154R00			m	6,00	164,00	984,00	RTS II / 2023	
57	SO1	\$			l	0,30	8 590,00	59 924,15	RTS II / 2023	
58	SO1	979082111R00			l	0,30	332,00	10 089,56	RTS II / 2023	
59	SO1	979082121R00			l	30,33	37,00	5 611,05	RTS II / 2023	
60	SO1	979094211R00			l	151,65	283,00	8 503,39	RTS II / 2023	
61	SO1	979081111RT2			l	30,33	234,00	7 097,22	RTS II / 2023	
62	SO1	979081121R00			l	30,33	21,00	8 111,88	RTS II / 2023	
		9793999999R00			l	386,28	535,00	15 726,70	RTS II / 2023	
		979990162R00			l	29,40	2 316,00	2 159,35	RTS II / 2023	
					l	0,93		84 015,72		
					kw	19,00	909,00	2 030,00	RTS II / 2023	

Variancia: sláv, sílena pod schody
2,35*12,4+*1,25*10,5

Variancia: přesun hydrantů

Variancia: sláv, sílena pod schody
2,35*12,4+*1,25*10,5

Variancia: přesun hydrantů

Variancia: sláv, sílena pod schody
2,35*12,4+*1,25*10,5

Variancia: přesun hydrantů

66	SO1	722259991R00	Traková zkušebná nástenného požárního hydrantu	napojení 2 hydrantů	10,00	214,00	428,00	RTS II / 2023
67	SO1	722100006RAB	Vodovod, potrubí ocelové pozink. do DN 80, ochrana		2,00	2 355,00	23 550,00	RTS II / 2023
			Varianty: ochrana potrubí skruží Mvekon					
68	SO1	722100006RX1	Mech. ochrana vod. potrubí pod podlahou	napojení 2 hydrantů	10,00	1 177,00	2 354,00	RTS II / 2023
			Varianty: před zášypem a zabezpečení/rr					
69	SO1	44982690	Hydrantový systém s hadicí D25/30 m, nerez, plně dveře	napojení 2 hydrantů	2,00	21 325,00	42 650,00	RTS II / 2023
			2	na zdi, dodávka a montáž	2,00	2 000,00	3 174,00	RTS II / 2023
70	SO1	722235116R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 50 mm	u hydrantů	2,00	97,80	195,60	RTS II / 2023
			2		2,00	2 990,00	5 980,00	RTS II / 2023
71	SO1	722259994R00	Rezve nástenného požárního hydrantu		2,00	2 990,00	5 980,00	RTS II / 2023
72	SO1	722100006RX2	Zednické zapřazení podlahy po přesunu hydrantu		2,00	2 990,00	5 980,00	RTS II / 2023
			Varianty: podkl. beton vč. řep.iz. + hydroizolace a napojení na stáv. izolaci					
			2	napojení 2 hydrantů	2,00	1 110,00	2 220,00	RTS II / 2023
73	SO1	725980113RX1	Dřevka 300 x 300 mm k uzavěru vody, D+M		2,00	630,00	1 260,00	RTS II / 2023
			Varianty: pro hydranty					
74	SO1	998722101R00	Přesun hmoti pro vnější vodovod, výšky do 6 m		0,69	62,90	181,15	RTS II / 2023
			Olopná tělesa		2,88	61,00	175,68	RTS II / 2023
75	SO1	735117110R00	Odpojení a zpětné připojení těles křinových článkových		2,88	23,00	65,76	RTS II / 2023
			0,6*(1,4+1,5+1,9)		2,88	23,00	65,76	RTS II / 2023
76	SO1	735118110R00	Traková zkušebná těles křinových - vodou		2,88	23,00	65,76	RTS II / 2023
			0,6*(1,4+1,5+1,9)		2,88	23,00	65,76	RTS II / 2023
77	SO1	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles		60,00	14,00	840,00	RTS II / 2023
			0,6*(1,4+1,5+1,9)		60,00	14,00	840,00	RTS II / 2023
78	SO1	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kolle		62,88	2,88	181,15	RTS II / 2023
			0,6*(1,4+1,5+1,9)		62,88	2,88	181,15	RTS II / 2023
			60	ostnatí na 1 větví - odhad	60,00	248,52	14 912,00	RTS II / 2023
79	SO1	764396812R00	Demontáž krycí dílačací šáň, řs 250 mm, nad 45°		6,54	38,00	248,52	RTS II / 2023
			Varianty: símp u šálny					
			3,27*2		6,54	38,00	248,52	RTS II / 2023
			Konstrukce truhlářské					
80	SO1	766711021RT4	Demontáž stáv. kování 2 -kř. dveří		1,00	520,00	520,00	RTS II / 2023
			Varianty: ve stáv. prostř. stěně ke kolelně					
			1	z důvodu náletu dveří a stěny	1,00	2 218,00	2 218,00	RTS II / 2023
81	SO1	766711021RT5	Dodávka a montáž nového kování (klik+koule)		1,00	50,00	600,00	RTS II / 2023
			Varianty: ve stáv. prostř. stěně ke kolelně					
			1	po náletu dveří a stěny	1,00	50,00	600,00	RTS II / 2023
82	SO1	766662811R00	Demontáž prahu dveří 1křidlových		12,00	7,00	84,00	RTS II / 2023
			6*2	šálny	12,00	7,00	84,00	RTS II / 2023
83	SO1	766810010RAF	Pracovní slohy dla vyřesu - D=M, kování k podlaže		7,00	10 136,50	70 955,50	RTS II / 2023
			Varianty: recepc. záda LTD 38 mm, vč. dílenské dokumentace					
			2,8*2+1,4	nábýtek recepc	7,00	31,00	406,72	RTS II / 2023
84	SO1	775411820R00	Demontáž list dřevěných, stoubovaných		13,12	100,00	380,17	RTS II / 2023
			Varianty: stávající díleř. šálny					
			3,28*2*2	dřálace stěna stropu - šálny	13,12	3,80	50,16	RTS II / 2023
85	SO1	998766101R00	Přesun hmoti pro truhlářské konstr. výšky do 6 m		28,86	444,00	1 886 784,85	RTS II / 2023
			Varianty: stávající díleř. šálny					
			5,2*1,8*2*3,28	stáv. recepc	28,86	7 992,30	238 490,23	RTS II / 2023
86	SO1	767900037RAB	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		29,84	29,84	29,84	RTS II / 2023
			Varianty: nové vyplň - perfor. plech různé barvy, vč. dílenské dokumentace					
			9,38+7,54+4,4+3,4+2,02*3,1	schodiště + ochoz ZMP	29,84	29,84	29,84	RTS II / 2023

105	SO1	771479001R00		$(2,6 \cdot 4,5 + 1,4 \cdot 9,3) \cdot 2 \cdot 2,6 \cdot 2,5 \cdot 4,3 \cdot 3 \cdot 2$ $7,7 \cdot 4 + (0,25 + 0,4 + 0,3) \cdot 1,2$ $(5,2 + 1,65 + 1,35) \cdot 2$ $(0,8 + 0,4) \cdot 2 \cdot 4 + 0,4 \cdot 4 + 0,4 \cdot 3 \cdot 4$ $4,9 \cdot 2 + 3,9$ $2,6$	sokly osiatri šatny + schod, zed' šatny sloupy podzemní schodiště sokl hlavní vstup	65,56 0,00 16,40 20,80 13,70 2,60	90,00	15 408,90	RTS II / 2023	
106	SO1	771275521R00IIM	Varianta: Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	$1,4 \cdot 1,8 + 1,0 \cdot 1,86$ Spěra silikonem, sýk sokl-dlažba, D+M $124,8$ $43,8 \cdot 2$ Dlažba ker.45x45 cm (preferenčně Rakko Betonico DAA4H7911, dodávka $1,4 \cdot 1,8 + 1,0 \cdot 1,86$ $127,41 \cdot 0,1$ $27,53 \cdot 0,25$ $27,53 \cdot 0,25$	stěvkací schodiště sokl podstupnice schodiště hlavní vstup podstupnice schodiště sokly zitravné 25%	43,80 212,40 124,80 87,60 34,41 8,00 6,79 12,74 6,88 0,70	229,50	10 052,10	RTS II / 2023	
107	SO1	771579011R00		$1,4 \cdot 1,8 + 1,0 \cdot 1,86$ Spěra silikonem, sýk sokl-dlažba, D+M $124,8$ $43,8 \cdot 2$ Dlažba ker.45x45 cm (preferenčně Rakko Betonico DAA4H7911, dodávka $1,4 \cdot 1,8 + 1,0 \cdot 1,86$ $127,41 \cdot 0,1$ $27,53 \cdot 0,25$ $27,53 \cdot 0,25$	sokl podstupnice schodiště hlavní vstup podstupnice schodiště sokly zitravné 25%	43,80 212,40 124,80 87,60 34,41 8,00 6,79 12,74 6,88 0,70	67,00	14 230,80	RTS II / 2023	
108	SO1	59764203		$1,4 \cdot 1,8 + 1,0 \cdot 1,86$ $127,41 \cdot 0,1$ $27,53 \cdot 0,25$ $27,53 \cdot 0,25$	sokl podstupnice schodiště hlavní vstup podstupnice schodiště sokly zitravné 25%	43,80 212,40 124,80 87,60 34,41 8,00 6,79 12,74 6,88 0,70	613,00	21 094,86	RTS II / 2023	
109	SO1	771230211RX1	Varianta: v zadělz,poklopu rev. šachty, dlažba ve spec.	$0,7 \cdot 1$ $0,7 \cdot 1$	poklop RŠ + dveřny celá balení, nad revizní šachtu	0,70 1,85 1,85 0,37	2 325,00	1 627,50	RTS II / 2023	
110	SO1	5924747R		$1,85$ $0,37$	Dlaždice teracové - design dle stěvkací podl. - dodávka, rev. šachta Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	1,85 0,37	1 040,00	1 924,00	RTS II / 2023	
111	SO1	998771101R00		$26,45 \cdot 1,5 - 1,0,67 \cdot (7,7 + 0,22 + 0,27)$ $-0,44 \cdot 0,81 \cdot 4 \cdot 0,44 \cdot 4$ $-0,7 \cdot 1$	Podlahy z litého teraca Broušení teracových podlah dvojnásobně renovace stáv. dlažby sloupy poklop RŠ prostor pod schodištěm	293,46 309,36 -2,20 -0,70 -13,00 17,58	617,00	228,04 256 217,47 192 804,99	RTS II / 2023 RTS II / 2023	
112	SO1	773991001R00		$1,8 \cdot (3,93 + 1,86) + 1,86 \cdot 2,99 \cdot 1,1$ Přibližek za opravu spárování - stáv. dlažby $293,75$	Broušení stáv. nášlapů schodů a mezpodestý vt. hran nášlapů schodiště	17,58 293,75 293,75	657,00	1 109,00	19 498,15	RTS II / 2023
113	SO1	773991001RX1	Varianta: Broušení stáv. nášlapů schodů a mezpodestý vt. hran nášlapů	schodiště	17,58 293,75 293,75	41,00	12 043,75	RTS II / 2023		
114	SO1	771579799RX1	Varianta: lokální opravy dle skutečné potřeby $293,75$	v rozsahu do 40% celkové plochy	293,75 76,52	41,00	31 870,58	RTS II / 2023		
115	SO1	78111112RT1	Varianta: Zhrubšení (sražení) hran schod. nášlapů 45° zhotovení na místě $1,4 \cdot (1,8 + 0,33) + 1,0 \cdot (1,86 + 0,33 \cdot 2 + 2,15)$	stěvkací schodiště	76,52 76,52	416,50	39 072,23 848,00	RTS II / 2023		
116	SO1	776511820RT3	Varianta: Podlahy povlakové Odstr. koberec lepených - stáv. čís. zóna, hlavní vstup v ploch do 10 m ²	hlavní vstup	8,00 2,60 2,60 8,00	106,00	33,80	RTS II / 2023		
117	SO1	776401800R00	Varianta: Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, hlavní vstup $2,6$ hlavní vstup	hlavní vstup	8,00 2,60 2,60 8,00	13,00	33,80	RTS II / 2023		
118	SO1	776971318R00	Varianta: Číslicí zóna hrubá - Rohoz textilní II. 18 mm, D+M hlavní vstup	hlavní vstup	8,00 8,00	1241,00	9 928,00	RTS II / 2023		
119	SO1	776971509R00	Varianta: Číslicí zóna jemná - rohoz textilní II. 9 mm, D+M hlavní vstup	volně položena na dlažbu	8,00 8,00	1 900,00	15 200,00	RTS II / 2023		
		776976345R00	Varianta: Náběhový rám Al široký šířky 45 mm - kolem čís. zóny hlavní vstup	volně položena na dlažbu	8,00 26,00	501,00	13 026,00	RTS II / 2023		
				dod. a montáž na hmoždinky čís. zóna hrubá	0,00 13,00					

139	SO1	787	787200801R00	Zasklívaní Vystavení stáv. proskl. stěny do 1 m ² Varianta: stěna s dveřmi k tělocvičně	m ²	10,40	102,00	78 772,33	RTS II / 2023
				3,2*3,25		10,40			
140	SO1	787	787200801R00	Vystavení zábradlí do 1 m ² Varianta: stáv. zesílení nad šeznam	m ²	9,66	103,00	994,98	RTS II / 2023
				0,7*1,15*6*2		9,66			
141	SO1	787	787201822R00	Vystavení zábradlí, přípatek listů oboustranně Varianta: stáv. zesílení nad šeznam	m ²	9,66	15,00	144,90	RTS II / 2023
				0,7*1,15*6*2		9,66			
142	SO1	787	787100802R00	Vysklívaní stěn - sklo ploché do 3 m ² (5,2*1,8*2)*3,28	m ²	28,86	87,00	2 511,17	RTS II / 2023
				Zaskl. stěn. Irel. na listy, bezp. sklo - stěny recepce		28,86			
143	SO1	787	787193314RT6	Bezpeč. sklo s ráf. VSG, ESG, vč. dilenkové dokumentace (2,8*2,64)*2,0-8-0,1*2 D-M, vč. jemovacíh listů	m ²	9,88	7 496,00	74 060,48	RTS II / 2023
				WORM - Vedlejší a ostatní rozpočtové naklady		9,88			
	SO1		01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	1,00	25 000,00	30 000,00	RTS II / 2023
144	SO1		005121 RIM	Zařízení stavebního	Soubor	1,00	5 000,00	25 000,00	RTS II / 2023
				Projektové práce - dokumentace skutečného provedení prací	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
				DSPS		1,00		459 545,28	
	SO2		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		34,00	450,00	42 400,00	RTS II / 2023
146	SO2		900 R23	HZS - elektromontér - demontáž námo. svítek	h	20,00	480,00	15 300,00	RTS II / 2023
				Varianta: vč. stáv. SL.P+EZS+list+vypínačů apod.		20,00			
147	SO2		905 R01	Hze-ravize provoz souboru a st. obj.	h	35,00	500,00	17 500,00	RTS II / 2023
				Varianta: Revize		35,00			
148	SO2		900 R24	HZS - Úprava zapojení (včetně, tras) pův. systémů v těšlech	h	35,00	500,00	17 500,00	RTS II / 2023
				Varianta: elektromontér v těšlech		35,00			
				vč. zkuš. skut. stáv. zapojení všech rozvodů el. ve stáv. přeh. prostorech		35,00			
149	SO2	767	767849RX1	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Hliníkový profil 100/80 mm - průchodka kabelů - recepcie	m	3,00	1 140,00	3 420,00	RTS II / 2023
				Varianta: D+M		3,00			
				3		3,00		400 097,20	
150	SO2	M21	210800106RX1	Elektronmontáže Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² - montáž	m	130,00	35,00	4 550,00	RTS II / 2023
				Varianta: kabel ve specifikaci		130,00			
151	SO2	341	11033RX3	Kabel CYKY-J Kabel síťový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 2,5 mm ² , dodávka	m	130,00	26,00	3 380,00	RTS II / 2023
				130		130,00			
152	SO2	210	0800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² - montáž	m	850,00	35,00	29 750,00	RTS II / 2023
				Varianta: kabel ve specifikaci		850,00			
				110		110,00			
				740		740,00			
153	SO2	341	11033RX1	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-Q 3 x 1,5 mm ² , dodávka	m	110,00	21,00	2 310,00	RTS II / 2023
				110		110,00			
154	SO2	341	11033RX2	Kabel síťový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm ² , dodávka	m	740,00	21,00	15 540,00	RTS II / 2023
				740		740,00			
155	SO2	210	111063RX1	Zásuvka domovní, montáž	kus	9,00	186,00	1 674,00	RTS II / 2023
				Varianta: dodávka ve specifikaci		9,00			
				2+7		9,00			
		345	516RX1	Zásuvka jednoduší 16A/3p, modul 45, dodávka	kus	7,00	150,00	1 050,00	RTS II / 2023
				7		7,00			
				Zásuvka dvojitá 16A/3p, IP20, podlouhá, dodávka	kus	2,00	213,00	426,00	RTS II / 2023
				2		2,00			

158	SO2	210110041R00	Spinač zapuštěný jednopólový, řazení 1, montáž Varianta: dodávka ve specifikaci	kus	5,00	74,00	370,00	RTS II / 2023
159	SO2	210110043R00	Spinač zapuštěný senový, řazení 5, montáž Varianta: dodávka ve specifikaci	kus	5,00 1,00	80,00	80,00	RTS II / 2023
160	SO2	210110045R00	Spinač zapuštěný středový, řazení 6, montáž Varianta: dodávka ve specifikaci	kus	1,00 2,00	85,00	170,00	RTS II / 2023
161	SO2	345355SRX1	Spinač IP20, řazení 1, dodávka komplei	kus	2,00	320,00	1 600,00	RTS II / 2023
162	SO2	345355SRX3	Spinač IP20, řazení 6, dodávka komplei	kus	5,00 2,00	400,00	800,00	RTS II / 2023
163	SO2	345355SRX2	Spinač IP20, řazení 5, dodávka komplei	kus	2,00	380,00	380,00	RTS II / 2023
164	SO2	345614RX1	Svorka 3 x 2,5 mmZ, dodávka	kus	1,00	5,00	1 050,00	RTS II / 2023
165	SO2	210010535RX1	Zapojení vodiče do svorky 210	kus	210,00 210,00 210,00	18,00	3 780,00	RTS II / 2023
166	SO2	210010120R00	Kanal parapelní PVC š, do 215 mm, montáž, včetně pomoc. mat. Varianta: dodávka ve specifikaci	m	8,20	151,00	1 238,20	RTS II / 2023
167	SO2	3457099953	Kanal parapelní duř 170 x 70D, dvojkomorový, dodávka 8,2 recepte	m	8,20 8,20	610,00	5 002,00	RTS II / 2023
168	SO2	210010107R00	Lišta elektroništ. PVC š do 120mm, šroubováním, montáž, včetně pomoc. mat. Varianta: dodávka ve specifikaci	m	150,00	383,00	57 450,00	RTS II / 2023
169	SO2	34572140	Lišta vřládač LV 125 x 40 mm bílá, dl. 2 m, bílá, dodávka 60 90 úpr. stáv. rozvodů / pro SLP pro nové rozvodů včetně napojení a krytek	m	60,00 90,00 150,00 60,00 90,00 0,00	241,00	36 150,00	RTS II / 2023
170	SO2	210010105R00	Lišta elektroništ. PVC š, do 40 mm, šroubováním, montáž, včetně pomoc. mat. Varianta: dodávka ve specifikaci	m	146,00	86,00	12 556,00	RTS II / 2023
171	SO2	34572177	Lišta hranata LHD 40 x 40 mm, délka 2 m, dodávka 140 včetně napojení a krytek	m	6,00 140,00 140,00	67,00	9 380,00	RTS II / 2023
172	SO2	34572176	Lišta hranata LHD 40 x 20 mm, délka 2 m, dodávka 140 trasa pro SLP u vstupu včetně napojení a krytek	m	6,00 6,00 0,00 14,00	42,00	252,00	RTS II / 2023
173	SO2	210010333RX1	Krabice do otopelního žlabu, se zapojením Varianta: včetně dodávky krabice	kus	14,00	310,00	4 340,00	RTS II / 2023
174	SO2	210201621R00	Switklo LED stropní přisazené, montáž, včetně pomoc. mat. Varianta: switklo ve specifikaci	kus	52,00	311,00	16 172,00	RTS II / 2023
175	SO2	21020181RA	Switklo typ A, LED stropní přisazené, dodávka Varianta: bílý rámček, 35W, IP21, 4000K	kus	21,00	3 420,00	71 820,00	RTS II / 2023
		21020182RB	Switklo typ B, LED stropní přisazené, dodávka Varianta: 27W, IP44, D=375mm, UV odolné, senzor, 4000K	kus	21,00 16,00	2 630,00	42 080,00	RTS II / 2023

177	SO2	210201RB1	16 Svítilno typ B1, LED stropní svítidlo přisazené, dodávka Varianty: 27W, IP44, D=375mm, UV odolné, 4000K	typ B	kus	16,00	2 521,00	5 042,00	RTS II / 2023
178	SO2	210201RC	2 Svítilno typ C, LED stropní kruhové svítidlo přisazené, dodávka Varianty: D=480mm, 34W/IP40, 4000K	typ B1	kus	2,00	2 910,00	23 280,00	RTS II / 2023
179	SO2	210201RD	8 Svítilno typ D, listové svítidlo, dodávka Varianty: 20W, 2770 lm, IP65, 50st. Černá, 80/180mm	typ C	kus	8,00	3 185,00	15 926,00	RTS II / 2023
180	SO2	210201RD1	5 Lisla jednolázová, závěsná, černá, ln=16A (0,4m - napájení - 4m) Varianty: D=41	typ D	m	5,00	2 225,00	9 790,00	RTS II / 2023
181	SO2	210201RD2	4,4 Koncovka listového systému Varianty: D=41	typ D-čs1a	ks	4,40	190,00	380,00	RTS II / 2023
182	SO2	210201RD3	2 Napájecí díl střešový Varianty: D=41	typ D-konc. list. systému	ks	2,00	1 140,00	1 140,00	RTS II / 2023
183	SO2	210201RNZ	1 Svítilno typ N-závěsné, LED stropní nouzové svítidlo, dodávka Varianty: 5W/60mm, IP 21	typ D-napájecí díl střešový	kus	2,00	1 580,00	3 160,00	RTS II / 2023
184	SO2	210201S23R00	2 Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upev.bodů, montáž Varianty: dodávka ve specifikaci	typ N-závěsné	kus	2,00	370,00	740,00	RTS II / 2023
185	SO2	210201S21RX1	2 Svítilno LED nástěnné přisazené, N, montáž Varianty: dodávka ve specifikaci	typ N-závěsné	kus	2,00	310,00	310,00	RTS II / 2023
186	SO2	210201RN	1 Svítilno typ N, LED nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem, dodávka Varianty: 5W/60mm, IP 54	typ N	kus	1,00	950,00	950,00	RTS II / 2023
187	SO2	210190RX1	1 Úprava stávaného rozvaděče RK, die TOS č. 1+vykr. č. 11+1Z Varianty: vc, dem, stáv, jističů atd.	typ N	kpř	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2023
188	SO2	210192RX1	1 Přechodová krabice na strop, bílá, 80/80 mm, D+M Varianty: IP55	vc, inst kombin, prvků	kus	1,00	350,90	1 050,00	RTS II / 2023
189	SO2	220711301R00	3 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky Montáž detektoru stropního, nasavitelného Varianty: dodávka ve specifikaci		kus	1,00	323,00	5 229,00	RTS II / 2023
190	SO2	371661030R	1 Detektor - pohybový senzor stropní, nekovní, nastavitelný, pro LED		kus	1,00	1 068,00	1 068,00	RTS II / 2023
191	SO2	220261611R00	1 Zhotovení kruhového otvoru stěnou do D 100 mm		kus	1,00	399,00	798,00	RTS II / 2023
192	SO2	220261662R00	2 Zhotovení drážky 30/30 mm ve zdivu cihlovém	od RK	m	2,00	125,00	2 000,00	RTS II / 2023
193	SO2	220261664R00	16 Hrubá výplň drážky - zpravení		m	16,00	16,00	1 040,00	RTS II / 2023
194	SO2	650801113R00	16 Elektroinstalace Demontáž svítidla stropního přisazeného		kus	35,00	131,00	4 585,00	RTS II / 2023
195	SO2	650801153R00	6 Demontáž svítidla nástěnného přisazeného		kus	29,00	6,00	214,00	RTS II / 2023
		850801RX1	2 Likvidace veškerého odpadu z elektr. instal. prací	2NP - nad vestibulem chodby u šatan	kus	2,00	2,00	3 600,00	RTS II / 2023
			1,8 vc, naložení + odvozu		kus	1,80	1,80		

vc, poplatky za uložení

200	SO3	965048250R00	Dočistiění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%, vedl. vstup	8	8,00	41,00	328,00	RTS II / 2023
			Varianita: od čem. malty (tl. 20-30 mm) po vyb. dlažby					
			8					
			vedlejší vstup					
201	SO3	S	Přesuny sutě	8	8,00	1 164,61		
			Odvoz sutě a vyb. hmot na skládku do 1 km, vedlejší vstup					
			Varianita: kontejnerem 4 t					
202	SO3	771	Podlahy z dlaždic	8	8,00	1 111,00	27 436,76	RTS II / 2023
			Podlahy vyrovnávací ze SMS, ruční zpracování, tl. do 30 mm, D+M, vedlejší vstup					
			Varianita: samonivelační, vř. penetrace					
203	SO3	77553010R00	Penetrace svého podkladu pod netažnou síťku, vedlejší vstup	8	8,00	46,20	369,60	RTS II / 2023
			Varianita: dodávka a montáž					
204	SO3	77531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 5 mm, vedlejší vstup	8	8,00	389,00	3 112,00	RTS II / 2023
			Varianita: dodávka a montáž					
205	SO3	77157511RT6	Montáž podlah keram. hladké, imel, 45x45 cm, vedlejší vstup	8	8,00	672,00	4 556,52	RTS II / 2023
			Varianita: včetně spár/hmozy, dlažba ve specifikaci					
			8					
			celá plocha, vedlejší vstup					
			-1,35*0,9					
			odpočet částic zóny					
206	SO3	771475014R00IM	Oklad sokliku keram. rovných, imel, výška 10 cm, vedlejší vstup	8	8,00	129,00	1 161,00	RTS II / 2023
			Varianita: dlaždice ve specifikaci					
			13,2*2					
207	SO3	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro sokliky, vedlejší vstup	9	9,00	95,00	855,00	RTS II / 2023
			Dlažba ker. 45x45 cm (prefer. Raka Betonico DAVA4H7911, dodávka, vedl. vstup					
			8					
			celá plocha, vedlejší vstup					
			-1,35*0,9					
			odpočet částic zóny					
			9*0,1					
			na sokl					
			7,7*0,2					
			ztrátě 20%					
209	SO3	781497132RS4	Lišta nerezová ukončovací k dlažbě, D+M, vedlejší vstup	7	7,00	555,00	2 497,50	RTS II / 2023
			Varianita: profil 1L, pro tl. dlaždic 10 mm, pokl. do úrovně					
			(1,35*0,9)*2					
			odvod částic zóny, vedl. vstup					
210	SO3	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	1	4,50	617,00	341,22	RTS II / 2023
			Podlahy povlakové					
			776					
			Částic zóna - rohově lexilní tl. 9 mm, D+M, vedlejší vstup					
211	SO3	776971509R00	Částic zóna - rohově lexilní tl. 9 mm, D+M, vedlejší vstup	1	1,22	1 900,00	2 308,50	RTS II / 2023
			1,35*0,9					
			včetně položena, vedl. vstup					



3 934 235,26

Podrobně:

1. Dodávka a montáž svítidel je vč. zdrojů a nezbytného příslušenství.

2. Veškeré elektroinstalační práce budou naceněny včetně potřebných pomocných a podružných materiálů a doplnků (pásky, tabulky, popisy, hmoždinky atd.).

Harmonogram stavby: 13-23 Oprava vestibulu vč. šaten ZŠ a MŠ Chalabalova 2
Zhotovitel: Vandantest s.r.o., Anenská 13/11, 602 00 Brno
Plán prací pro období: 01.07.-23.08.2024



Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED

Územní pracoviště Brno I

Příkop 25

604 23 BRNO-STŘED

Čj.: 1630176/24/3001-51522-712841

Vyřizuje: Valíčková Kateřina

Oddělení vyměřovací II

Telefon: 545 561 134 č. dveří: 224

E-mail: podatelna3001@fs.mfcr.cz

dne

Elektronicky podepsáno

06. 05. 2024

Bc. Lenka Komínková
vedoucí oddělení

VANDANTEST s.r.o.

DIČ: CZ06840078

Anenská 13/11

BRNO-STŘED, STARÉ BRNO

602 00 BRNO 2

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 12.04.2024 pod č.j. 1625335/24/3001-51522-712841, potvrzuje ke dni 12.04.2024

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Bc. Lenka Komínková
vedoucí oddělení



Číslo nabídky pojistné smlouvy
0029624223

POJISTNÁ SMLOUVA pro pojištění odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX (dále jen pojistná smlouva)

POJIŠTITEL

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojištětele.
Osoba zastupující pojištětele je identifikována v oddílu Distributor pojištění.
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 700135002/0800, variabilní symbol: 0029624223
Klientská linka: +420 957 444 555, www.cpp.cz

POJISTNÍK (shodný s pojištěným)

Obchodní jméno	VANDANTEST s.r.o.	Plátce DPH	Ne	Elektronická komunikace	Ano
IČO	06840078				
Sídlo	Anenská 13/11, 602 00 Brno, Staré Brno				
Zápis v OR / ŽR	OR				
Bankovní spojení					
Pověřený zástupce	Pavel Fotjev				
E-mail	Info@vandantest.cz				
Telefon	+420777206251	Povinná osoba ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv	Ne		
Počet zaměstnanců	0 - 10			Celkové roční příjmy z pojišťované činnosti	do 10 mil. Kč

Pojištětel a pojištník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojištětele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek. Ujednání, která nejsou součástí uvedených pojistných podmínek a nejsou součástí této pojistné smlouvy se považují za neplatná.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Počátek pojištění	16.02.2023	Prolongace pojistné smlouvy ke konci pojistného období	Ano
Konec pojištění	15.02.2024		

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojištětele je Česká republika.
Pojištník uzavírá tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch tzn., že pojištník je zároveň pojištěným.
Předmět podnikání pojištěného je vymezen v podnikatelském oprávnění platném ke dni sjednání této pojistné smlouvy a výjimkou podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení jako nepojišitelné činnosti. Platné podnikatelské oprávnění je nedílnou součástí této pojistné smlouvy jako příloha.
Oprávněnou osobou je pojištěný.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - varianta MAXI

Pojištění odpovědnosti sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPP P 1/16 (dále jen DPPP) a zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV) a zvláštními smluvními ujednáními (dále jen ZSU) uvedenými pod konkrétním kódem níže v této pojistné smlouvě.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Limit pojistného plnění /
Sublimit pojistného plnění

Pročteme pojštění odpovědnosti je povinnost pojištěného nahradit újmu specifikovanou v článku PPOP.	LP	5 000 000 Kč
ZSU01ODSIM - Újma způsobená zavléčením, rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rostlin	SLP	5 000 000 Kč
ZSU02ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (bez vozidel)	SLP	2 500 000 Kč
ZSU03ODSIM - Újma na věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti a věci převzaté do užívání, dále újma na věci převzaté přepravované (včetně vozidel)	SLP	
ZSU04ODSIM - Náklady vynaložené poškozeným na odstranění, odklizení či demontáž vadného výrobku (vadně vykonané práce)	SLP	1 250 000 Kč
ZSU05ODSIM - Újma na věci, které vzniklé spojením, smísením a dalším zpracováním	SLP	1 250 000 Kč
ZSU06ODSIM - Újma na věci převzaté, na které pojištěný vykonával objednanou činnost	SLP	1 250 000 Kč
ZSU07ODSIM - Čistá finanční újma (VV)	SLP	500 000 Kč

LP = limit pojistného plnění, SLP = sublimit pojistného plnění

Spoluúčast 1 000 Kč

Roční pojistné za pojištění odpovědnosti 9 902 Kč

Pro pojištění odpovědnosti se ujednáva

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému způsobenou újmu, vznikla-li pojištěnému povinnost k její náhradě v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti uvedené v podnikatelském oprávnění plněném ke dni sjednání této pojistné smlouvy s výjimkou podnikatelských činností uvedených v této pojistné smlouvě v části Společná ustanovení (dále jen podnikatelské činnosti), nebo v souvislosti s vlastnictvím, držením nebo jiným oprávněným užíváním nemovitě věci, pokud slouží k výkonu podnikatelské činnosti, nebo v souvislosti s dodáním vadného výrobku či vadou poskytnuté práce. Pojištění se rovněž vztahuje na újmu vzniklou v souvislosti s poskytnutím informace nebo rady. Dále se pojištění vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s ujednáními, které jsou specifikována ve zvláštních smluvních ujednáních: ZSU01ODSIM, ZSU02ODSIM, ZSU03ODSIM, ZSU04ODSIM, ZSU05ODSIM, ZSU06ODSIM, ZSU07ODSIM.

Uzemní rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky a na území států Evropy (platí geografické hledisko).

SPOLEČNÁ VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

Nepojistitelné podnikatelské činnosti

Pro účely tohoto pojištění se ujednáva, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se nevztahuje na výkon podnikatelské činnosti níže uvedené:

- Těžba a úprava černého a hnědého uhlí (skupina podnikatelských činností CZ NACE 05)
- Těžba ropy a zemního plynu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 06)
- Těžba a úprava rud (skupina podnikatelských činností CZ NACE 07)
- Výroba tabákových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 12)
- Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (skupina podnikatelských činností CZ NACE 19)
- Výroba chemických látek a chemických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 20)
- Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 21)
- Výroba pryžových a plastových výrobků (skupina podnikatelských činností CZ NACE 22)
- Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárnictví (skupina podnikatelských činností CZ NACE 24)
- Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (skupina podnikatelských činností CZ NACE 35)
- Pozemní a potrubní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 49)
- Vodní doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 50)
- Letecká doprava (skupina podnikatelských činností CZ NACE 51)
- Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (skupina podnikatelských činností CZ NACE 52)
- Poštovní a kurýrní činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 53)
- Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (skupina podnikatelských činností CZ NACE 64)
- Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (skupina podnikatelských činností CZ NACE 65)
- Ostatní finanční činnosti (skupina podnikatelských činností CZ NACE 66)
- Činnosti související se zaměstnáním (skupina podnikatelských činností CZ NACE 78)