

Váš dopis

Naše č. j.
č. akce: 2950111

Vyřizuje / telefon

Praha
5.9.2022

Stavba: „Realizace park U Vody, Praha 7“

Předání a převzetí staveniště

Předávající:

Objednatel stavby: Městská část Praha 7

U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Odbor rozvoje a péče o veř. prostor.: [REDAKCE]

technický dozor stavebníka [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Přejímající:

Zhotovitel stavby: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

hlavní stavbyvedoucí: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Předmět: rozsah staveniště je dán projektovou dokumentací vypracovanou společností YYYY s.r.o., IČ 28742745, Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4. Dnešního dne je staveniště předáváno v částečném rozsahu stavby (viz C3 – koordinační situační výkres). Součástí předání staveniště nejsou pozemky č. k. 2408/2 a 2410/15 ve správě Povodí Vltavy (viz C2 – katastrální situační výkres. Tato část staveniště bude předána po splnění podmínek ze strany Povodí Vltavy. Předpoklad 30.5.2023.

Předávané doklady/informace:

- PD v 1 vyhotovení + flash disk (2. paré bude předáno do 14.5.2023), PD vypracovala společnost YYYY s.r.o., IČ 28742745, Láskova 1815/14, 148 00 Praha 4
- Stavební povolení: vydal Úřad městské části Praha 7, stavební úřad, č.j.: MČ P7 334873/2022/SU/Vav dne 23.9.2022
- Seznam práv a povinností vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, plynoucích z pravomocného stavebního povolení
- Vyjádření správců sítí
- Vyznačení inženýrských sítí a jiných (podzemních) překážek – dle SOD zajišťuje zhotovitel
- Popis díla: dle předané PD [REDAKCE]

- Plochy pro zařízení staveniště: mimo záplavovou oblast na pozemku MČ Praha 7
- Označení míst odběru medií, která budou sloužit zhotoviteli: zajišťuje zhotovitel
- Prohlášení zhotovitele, že jeho pracovníci byli zhotovitelem seznámeni se zásadami bezpečného chování na daném staveništi (pracovišti) a s možnými místy a zdroji ohrožení
- Seznam výškových a směrových bodů sloužících jako výchozí body pro vytyčení stavby – dle PD
- Informace o souběhu stavebních prací s pracemi jiných subjektů: stavební práce budou koordinovány s pracemi na akcích TSK (CYKLO Stromovka-Varhulíkové, etapa I, č. akce 2950136/1 a CYKLO Stromovka-Varhulíkové, etapa II, č. akce 2950200) a akcí THMP veřejné osvětlení podél cyklostezky. Koordinaci zajistí TDS na pravidelných kontrolních dnech
- Zástupce objednatele upozornil zástupce zhotovitele na dodržování zásad uvedených v SOD, stavebním povolení a vyjádřeních správců sítí.
- V souladu s §101, odst.3, Zákoníku práce se účastníci dohodli, že koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupu k jejich zajištění je na předaném staveništi pověřen zhotovitel.
- Zástupce zhotovitele seznámil zástupce objednatele - TDS s riziky vyplývajícími z činnosti zhotovitele pro TDS.

Účastníci jednání: dle přiložené prezenční listiny

Účastníci svým podpisem stvrzují, že objednatel staveniště v rozsahu dle tohoto zápisu předává a zhotovitel přejímá.

V Praze 2.5.2023

Podpisy účastníků jednání:

Za objednatele MČ Praha 7:

Za zhotovitele ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.:

Za objednatele MČ Praha 7:

Technický dozor stavebníka

JAN D. MADIKUS