

Dodatek č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 01-O-5171-21129/22

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generální ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Pytl – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: -

Koordinační BOZP: -

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek příkazní smlouvy č. příkazníka 01- O-5171-21129/22, č. příkazce SVS/TP 366/22, CES 137/22/DAKR ze dne 24.1.2022 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny terminů realizace výstavby akce „UL038315 Ústí n.L., Sebusín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění kanalizačních výustí“ sjednané v dodatku č. 6 SoD uzavřeném se zhotovitelem a s tím souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby – výkon technického dozoru, se mění ustanovení smlouvy takto:

III. Čas plnění:

Odst. 3.2 až 3.8 se mění takto:

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

3.4 Aktualizace vyjádření správců sítě

3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (práce koordinátora BOZP)

3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)

3.7 Administrace čerpání dotace MZe vč. ZVA

3.8 Závěrečné vyhodnocení stavby

Výk. fáze	IČ Termín
6	06/2022 – 07/2024
7	08/2024 – 07/2025
AVSS	06/22
BOZP	-
DM	09/2024
DOT	07/2022– 10/2025
ZVS	10/2025

IV. Odměna Příkazníka:

Odst. 4.3 se mění takto:

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: **1 957 739,- Kč** (bez DPH).

V. Financování a placení:

Odst. 5.1 až 5.5 se mění takto:

5.1 úplata dle bodu 3.2

5.2 úplata dle bodu 3.3

5.3 Úplata dle bodu 3.4

5.4 úplata dle bodu 3.5

5.5 úplata dle bodu 3.6

5.6 úplata dle bodu 3.7

5.7 Úplata dle bodu 3.8

Celkem

Výkonová fáze	IČ cena
6	1 564 974,-
7	240 765,-
AVSS	5 000,-
BOZP	-
DM	15 000,-
DOT	129 000,-
ZVS	3 000,-
	1 957 739,-

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

19. 06. 2024

Příkazce:

Příkazník:

24-06-2024

[Redacted signature]

(20)

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

[Redacted signature]

Ing. Ondřej Pytl
ředitel divize 01