

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 2. 2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále „Dodatek“, „Smlouva“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace**, IČ 47274565, se sídlem Sládkova ulice 344, 407 21 Česká Kamenice, zastoupena ředitelkou Ing. Hanou Karlíčkovou;
(„**Objednatel**“)

a

- 2) **CORECT 96 s.r.o.**, IČ: 27294960, DIČ: CZ27294960, se sídlem v Děčíně 10, Saská 185/19, PSČ 405 02, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Petrem Křížem;
(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Strany**“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy v článku 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 4. CENA ZA DÍLO.

Ke změně ceny díla dochází z následujících důvodů:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že vzhledem k různým výškám a spádům konstrukce terasy, nebudou stačit k vyrovnání dlažby původně uvažované plastové terče výšky 14 mm, ale musí se použít vyšší rektifikační/nivelační plastové terče. Dále z důvodu maximální funkčnosti hydroizolačních vrstev byly místo kotevních šroubů do chemických kotev, použity kotevní šrouby s hmoždinkou. Všechny změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Méně práce činí celkem 21 408,- Kč bez DPH a 23 976,96 Kč včetně DPH. Více práce činí celkem 60 870,- Kč bez DPH a 68 174,40 Kč včetně DPH. Cena díla bude navýšena o 39 462,- Kč bez DPH a 44 197,44 Kč včetně DPH.

Ke změně doby plnění dochází z důvodu víceprací.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 2 odstavce 2.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

2.3. Termín ukončení prací na Díle a jeho předání je do 28. 6. 2024.

4. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 4 odstavce 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

4.1. Cena za provedení Díla je stanovena dohodou obou smluvních Stran, na základě rozpočtu Zhotovitele, jenž je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy, a činí celkově 1 335 918,97 Kč bez DPH a 1 496 229,25 Kč včetně DPH („Cena“). Cena je sjednána jako Cena konečná a Zhotovitel není oprávněn obdržet za úplné a bezvadné zhotovení Díla vyšší úplatu, než je Cena, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Přílohy: Změnový list č. 3

V České Kamenici dne

Objednatel

Zhotovitel