

Dodatek č.4

č. zhotovitele: 2252012

č. objednatele: CES 2022/1326

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., primátorka města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Sídlo: Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Miloš Andrys – jednatel společnosti
IČO: 42228573
DIČ: CZ42228573
Spisová značka: oddíl C, vložka 749 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 17. září 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tento dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ :

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek ve smlouvě stanovených dílo označené jako „ITI – ZŠ Svobodné Dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
2. Při provádění díla vznikla potřeba provést nad rámec prací sjednaných ve smlouvě další práce, které doposud nebyly zhotoviteli uhrazeny. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 50 - 52. Tyto změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V odst. 3 a 4 smlouvy, v souladu se směrnicí zastupitelstva města a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly, že na základě změnových listů uvedených v odst. 2 budou realizovány dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zahrnuty ve změnových listech takto:
 - ZL 50 - Ovládání dveří a výměna umyvadlových výpustí **39.798,40 Kč bez DPH**
 - ZL 51 - Dokončující práce **14.202,00 Kč bez DPH**
 - ZL 52 - Odvoz starého staveniště **30.853,00 Kč bez DPH**
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odst. 3 tohoto článku považují smluvní strany za nepodstatné, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky. Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek činí 84.853,40 bez z DPH, jako vícepráce, tj. 0,43 % původní hodnoty závazku.
5. Změna závazku dle § 222 odst. 4 činí celkem 13,98 %

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zrušení čl. V odst. 1 smlouvy Cena za dílo a na jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

1.1 cena za SO-01 bez DPH	9.355.902,89 Kč
1.2 cena za SO-02 bez DPH	6.692.125,77 Kč
1.3 cena za SO-03 bez DPH	2.517.212,82 Kč
1.4 cena za SO-04 bez DPH	1.722.264,28
1.5 cena za SO-05 bez DPH	1.544.419,94 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 21.831.925,70 Kč

DPH 21% 4.584.704,40 Kč

Cena včetně DPH 26.416.630,10 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šestnáct tisíc šest set třicet korun českých deset haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě

takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají ustanoveními platnými a účinnými v původním znění a rozsahu.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2024/### na #. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 21. 5. 2024.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu dodatku mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako jeho přílohy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství ani jedné ze stran.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 42228573
DS: dc63k5j
 - vymezení předmětu dodatku: dodatek ke smlouvě o dílo – „ITI - ZŠ Svobodné Dvory -
přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby“
 - cena: 84.853,40 Kč bez DPH a 102.672,61 Kč s DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 10.6.2024

V Hradci Králové dne 25. 06. 2024



za zhotovitele
Miloš Andrys
jednatel společnosti



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D
primátorka města

ITULACE STAVBY

5522054z3

Změny 3

CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2023

o:
davatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				39 798,40
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně 39 798,40 0,00		Výše daně 8 357,66 0,00
Cena s DPH	v	CZK		48 156,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

6.5. 2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Změny 3

Objekt:

ZL 50 - Ovládání dveří a výměna umyvadlových výpustí

Místo:

Datum: 26. 9. 2023

Objedavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 798,40

HSV - HSV

37 248,00

Z01 - Ovládání dveří

37 248,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 550,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 550,40

MITULACE STAVBY

5522054z3

Změny 3

CC-CZ:

Datum: 26. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

o:
dávatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH

14 202,00

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
14 202,00
0,00

Výše daně
2 982,42
0,00

Cena s DPH

v

CZK

17 184,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

C.F. 2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Změny 3

Název: ZL 51 - Dokončující práce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 26. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 202,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 202,00

767 - Konstrukce zámečnické

14 202,00

List I

ITI – ZŠ Svobodné dvory – přístavba a rekonstrukce odborných učeben – dokončení rozestavěné stavby	
Náklady s odstěhováním staveniště a likvidace zbylého odpadu ZŠ Svobodné Dvory po firmě MATEX HK s.r.o.	
Naložení, odvoz a skládání 2ks stavebních buněk a stavebního materiálu – 14 980,- Kč bez DPH	
Odvoz – přeprava 56 km (3x trasa Svobodné Dvory – letiště + přistavení vozu)	2 160,00 Kč
Manipulace hydraulickou rukou (900Kč/1 hod., 1 hod.= nakládka+vykládka) x3	2 700,00 Kč
Přeprava pracovníků (Skladištní oblast – Svobodné Dvory, 18km, 15Kč/km)	270,00 Kč
Připomoce při naložení a skládání / 3 pracovníci	9 850,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	14 980,00 Kč
Naložení, odvoz a likvidace odpadu – 15 873,- Kč bez DPH	
Odstranění odpadu 170904 (FCC Lodin, 1475,-Kč/t x 4t)	5 900,00 Kč
Odstranění odpadu 170604 (FCC Lodin, 1475,-Kč/t x 1,2t)	1 770,00 Kč
Přistavení kontejneru, manipulace, doprava	8 203,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	15 873,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	30 853,00 Kč
DPH 21%	6 479,13 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	37 332,13 Kč

CT 2-24



nka l



