

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Novostavba parkovacích ploch a chodníku ul. Tomáše Procházky, Ivančice“, uzavřené dne 25. 3. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: ██████████ OSÚMI
tel.: + 420 ██████████, e-mail: ██████████
(dále jen *objednatel*)

a

BADIN s.r.o.

IČO: 03860582
DIČ: CZ03860582
se sídlem: Polní 1007/12, 664 91 Ivančice
zastoupené: Radkem Badinem, jednatelem
bankovní spojení: ██████████
č.ú.: ██████████ (dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule

Dne 25. 3. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Novostavba parkovacích ploch a chodníku ul. Tomáše Procházky, Ivančice“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Po konzultaci s firmou, která bude zajišťovat výsadbu zeleně, byly provedeny odkopávky ve větším rozsahu, než se uvažovalo. V návaznosti na to bylo navýšeno i množství ornice. Dále došlo k oddělení parkoviště od nemovitostí zeleným pásem z důvodu zasakování a ochrany nemovitostí před povrchovou vodou.

Cena se navyšuje o 305 105 Kč bez DPH z důvodu víceprací, které vznikly během realizace a nebylo možné je předem předvídat

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1) se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 1 701 558,25 Kč (slovy: jedenmilionsedmsetjednatísícpětsetpadesátosm korun českých osmdesát tři haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti. Cena díla byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena a v této výši byla akceptována objednatelem. Sjednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou, se započtením veškerých nákladů, rizik, příp. zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/17/437 ze dne 18. 6. 2024.

Příloha č. 1 – Soupisu víceprací

V Ivančicích dne 19. 6. 2024

V Ivančicích dne 26. 6. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Radek Badin
jednatel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	OK U Tří Kohoutů_Rozšíření chodníku - vícepráce
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				6 720,00
1	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3			
Díl: 16		Přemístění výkopku				9 600,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3			
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				8 265,00
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2			
10	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2			
13	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				15 000,00
14	564851111RT2	kačírek	m3			
		geotextílie s rozprostřením	m2			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 000,00
17	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m			
18	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus			

Celkem	51 585,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007	OK U Tří Kohoutů_Rozšíření chodníků ZL2
O:	SO 100	Objekty pozemních komunikací
R:	01	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				65 380,00
	1	122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny		m3		
Díl:	16	Přemístění výkopku				93 400,00
	5	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		m3		
		199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů		m3		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				94 740,00
	9	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním		m2		
	10	181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm		m2		
	13	10364200R ornice pro pozemkové úpravy		m3		

Celkem						253 520,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------