

**Dodatek č. 1**

ke



**Smlouvě o dílo**

SOAA-Smlouva/4/2024 ze dne 07. 03. 2024

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění



**Smluvní strany:**

Obchodní jméno: DKK Stav s.r.o.  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
Za níž/něž právně jedná:   
Sídlo: Řídicího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub  
IČ: 27349187  
DIČ: CZ27349187  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Tel:  
Email:  
Kontaktní osoba:  
(dále jen „zhotovitel“)

a

**Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze**

**Organizační složka státu**

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4  
Za níž právně jedná:   
IČ: 709/9391  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Tel:  
Email:  
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

**1. Účel a důvod dodatku**

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 1, jehož účelem je změna termínu dokončení díla do 20. 12. 2024 z důvodu odhalení archeologických nálezů po vybourání podlahy a objevení historické klenby a mříže po odkrytí původních omítek.

Tímto dodatkem se mění čl. V odst. 1, doba pro splnění všech povinností dle této smlouvy se prodlužuje nejpozději do 20. 12. 2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Objednatel

  
Elektronicky podepsáno

Zhotovitel

  
Elektronicky podep

