

## Příloha č. 2 smlouvy

### Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce

#### Harmonogram výstavby v týdnech

1-4 zřízení staveniště, vytyčení sítí, průzkumy

5-8 odstranění objektu, výroba technologie

9-20 provedení spodní stavby, výroba technologie

21-35 zimní technologická přestávka, výroba technologie

36-44 montáž technologie

44-48 testování technologie, dokončení povrchů, školení obsluhy, předání stavby, vyklizení staveniště