

**Č. j.: VS-43670-4/ČJ-2017-801951**

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č.14/2017 ze dne 12. 5. 2017, č. j.: VS-43670-3/ČJ-2017-801951**

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Počet listů: 3

### **I. Smluvní strany**

#### **ČESKÁ REPUBLIKA**

Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,

za stát právně jedná, na základě pověření ze dne 1. 9. 2016,  
č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP , vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek,  
ředitel Věznice Nové Sedlo,  
adresa věznice: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]

**(dále jen „zadavatel“)** na straně **jedné**

**a**

KOMALIT v. o. s

Sídlo: U Zámeckého parku 741, 436 01 Litvínov

je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Její jménem jedná: Jan Koutník - společník

IČO: 48264156

DIČ: CZ48264156

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú.: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)** na straně **druhé**

uzavřely tento dodatek ke smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Při realizaci prací na oplocení se zjistilo poškození stávajících „BAVOLETŮ“ typu „Y“ a „L“. Došlo k demontáži stávajících a montáži a dodávce nových.

## II.

### Předmět dodatku:

#### 1. Článek V. odst. 2 se mění takto a zní:

Rozpis ceny v Kč:

#### Celková cena za dílo dle čl. V. Smlouvy o dílo činí:

cena díla bez DPH (slovy Třístapadesátosm tisíc šestsetdvacetdva korun českých)	358 622, 00 Kč
21 % DPH (slovy Sedmdesát pět tisíc třístadeset korun šedesát dva haléře)	75 310, 62 Kč
celková cena díla včetně DPH (slovy Čtyřístatřicet tři tisíce devět set třicet dva korun šedesát dva haléře)	433 932,62 Kč

#### a) z toho cena za realizaci víceprací činí :

cena díla bez DPH.....	89 900,00 Kč
(slovy: osmdesát devět tisíc devět set korun českých)	
21 % DPH.....	18 879,00 Kč
(slovy: osmnáct tisíc osmdesát devět korun českých)	
<b>celková cena díla včetně DPH.....</b>	<b>108 779,00 Kč</b>
(slovy: sto osm tisíc sedmdesát devět korun českých)	

#### b) Celková cena za dílo včetně víceprací činí :

cena celkem za dílo bez DPH.....	448 522,00 Kč
(slovy: čtyřista čtyřicet osm tisíc pět set dvacet dva korun českých)	
21% DPH.....	94 189,62 Kč
(slovy: devadesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát devět korun šedesát dva haléřů)	
<b>celková cena díla včetně DPH :.....</b>	<b>542 711,62 Kč</b>
(slovy: pět set čtyřicet dva tisíc sedm set jedenáct korun šedesát dva haléřů)	

#### 2. Tato smlouva se doplňuje o přílohu č. 2, kterým je oceněný výkaz výměr.

*III.*  
*Závěrečná ustanovení*

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 12.06.2017

Za objednatele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Miroslav Špalek  
ředitel věznice

Za zhotovitele:

Jan Koutník  
společník  
KOMALIT v. o. s