

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0346/2023/ORI/2

číslo smlouvy zhotovitele: 3020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“), mezi těmito smluvními stranami

### **Město Hranice**

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO:

DIČ:

Zastoupeno:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

### **AGPOL s.r.o.**

se sídlem: Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc

IČO:

DIČ:

Zapsaný:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

„Cyklostezka Velká“ – PD“ a „Cyklostezka Lhotka – PD“

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 02. 06. 2023 smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0346/2023/ORI, číslo zhotovitele 3020 (dále také jen „Smlouva“), kdy předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování akce „**Cyklostezka Velká – PD**“ a „**Cyklostezka Lhotka – PD**“ (dále jen „dílo“).

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných projekčních prací nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 1 tohoto Dodatku.
2. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných projekčních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
3. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné projekční práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.
4. Dodatečné práce podle tohoto článku nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné projekční práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy.

## III. Nové znění Smlouvy

1. V čl. III odst. 3.1. se ruší body 3 a 4 (I. část díla) a nahrazují se novým zněním takto:

„3) *Cena bez DPH za projektovou dokumentaci společné územní a stavební řízení včetně vypracování položkového rozpočtu a podání žádosti na vydání stavebního povolení a zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí včetně zpracování návrhu záboru pozemků ve vlastnictví třetích osob pro dořešení majetkoprávních vztahů). Cena zahrnuje i zpracování návrhu řešení, jeho projednání v pracovní skupině a zapracování připomínek. Cena požadovaných víceprací bude sjednána dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této Smlouvě.*

4) *Cena bez DPH za projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr + slepý rozpočet zpracovaný na jednotlivé stavební objekty. Cena požadovaných víceprací bude sjednána dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této Smlouvě.“*

2. V čl. III odst. 3.1. se ruší body 9 a 10 (II. část díla) a nahrazují se novým zněním takto:

„9) *Cena bez DPH za projektovou dokumentaci společné územní a stavební řízení včetně vypracování položkového rozpočtu a podání žádosti na vydání stavebního povolení a zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání pravomocného stavebního povolení (zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a majitelů sítí včetně zpracování návrhu záboru pozemků ve vlastnictví třetích osob pro dořešení majetkoprávních vztahů). Cena zahrnuje i zpracování návrhu řešení, jeho projednání v pracovní skupině a zapracování připomínek. Cena víceprací bude sjednána dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této Smlouvě.*

10) *Cena bez DPH za projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr + slepý rozpočet zpracovaný na jednotlivé stavební objekty. Cena víceprací bude sjednána dohodou smluvních stran v písemném dodatku k této Smlouvě.“*

#### **IV. Vícepráce I. část díla**

1. Zhotovitel požaduje úpravu prací v projektové dokumentaci v čl. III odst. 3.1. bod 3 Smlouvy takto:

*Na základě nezískání souhlasu vlastníku pozemků dotčených stavbou je navržena nová trasa cyklostezky včetně umístění přeložek vodovodu, plynovodu a posunutí lávky přes Veličku dle požadavku SSOK. Dále je nutno vyprojektovat přeložku CETIN, kabelu NEJ a sloupu pro místní rozhlas včetně dopravního zrcadla.*

2. Zhotovitel požaduje úpravu prací v projektové dokumentaci v čl. III odst. 3.1. bod 4 Smlouvy takto:

*Vícepráce spočívající v projekčních pracích na vyvolaných přeložkách stávajících inženýrských sítí, a to přeložka kabelu CETIN, kabelu NEJ a sloupu nadzemního vedení ČEZ a.s.,*

3. Smluvní strany se dohodly, že za vícepráce specifikované dle tohoto článku Dodatku náleží zhotoviteli odměna v následující výši:

Za činnosti dle čl. IV odst. 1 tohoto Dodatku	46.800,00 Kč bez DPH
Za činnosti dle čl. IV odst. 2 tohoto Dodatku	22.800,00 Kč bez DPH
<b>Celkem za vícepráce I. část</b>	<b>69.600,00 Kč bez DPH</b>
Cena I. část díla dle Smlouvy bez DPH.....	308.000,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku	69.600,00 Kč
Cena I. část včetně Dodatku bez DPH .....	377.600,00 Kč
DPH 21 %	79.296,00 Kč
<b>Celková cena I. část včetně Dodatku včetně DPH</b>	<b>456.896,00 Kč</b>

## V. Vícepráce II. část díla

1. Zhotovitel požaduje úpravu prací v projektové dokumentaci v čl. III odst. 3.1. bod 9 Smlouvy takto:

*Vícepráce spojené s návrhem a statickým posouzením nové nábrežní zdi v délce 88 m včetně dvou schodišť do toku Velká a zavazovacích objektů.*

2. Zhotovitel požaduje úpravu prací v projektové dokumentaci v čl. III odst. 3.1. bod 10 Smlouvy takto:

*Vícepráce spojené s návrhem a statickým posouzením nové nábrežní zdi v délce 88 m včetně dvou schodišť do toku Velká a zavazovacích objektů.*

3. Smluvní strany se dohodly, že za vícepráce specifikované dle tohoto článku Dodatku náleží zhotoviteli odměna v následující výši:

Za činnost dle čl. V odst. 1 tohoto Dodatku	19.200,00 Kč bez DPH
Za činnost dle čl. V odst. 2 tohoto Dodatku	37.200,00 Kč bez DPH

Cena II. část díla dle Smlouvy bez DPH.....	510.000,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku	56.400,00 Kč
Cena II. část včetně Dodatku bez DPH .....	566.800,00 Kč
DPH 21 %	119.028,00 Kč

**Celková cena I. část včetně dod. č.2 včetně DPH** **685.828,00 Kč**

4. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

## Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Na tento Dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně uveřejněn objednatelem v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby obou smluvních stran své elektronickými podpisy.
3. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Hranic usnesením č.: **1217/2024 – RM 39 ze dne 28. 05. 2024.**

