

Čj.: VS-37734-4/ČJ-2017-801951

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11/2017 ze dne 10. 5. 2017 pod č. j.: VS-37734-3/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

1. 1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky**

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,
Právní forma: organizační složka státu,
za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 8.
6. 2016, čj. VS-2632-26/ČJ-2016-800020-26
vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo

Adresa Věznice: P. O. BOX 64, 438 01 Nové Sedlo,
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: **Radek Vajda - Klempo**

Se sídlem Bezděkov 5, 438 01 Žatec

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, na základě zápisu v Živnostenském rejstříku na úřadě příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Žatec

Zastoupená: Radkem Vajdou
IČO: 87873940
DIČ: CZ7907172746
bankovní spojení: ██████████
č. ú.: ██████████

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem XVII. Smlouvy dohodly na následujícím dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

1. Na základě odkrytí původní střešní krytiny bylo zjištěno, že stávající tepelná izolace je nevyhovující a místy zcela chybí, proto bylo rozhodnuto o celkové výměně střešní tepelné izolace.

II.

Předmět dodatku:

1. Článek V. odst. 2 se mění takto a zní:

Rozpis ceny v Kč:

Celková cena za dílo dle čl. III. Smlouvy činí:

cena díla bez DPH.....93.700,35 Kč

(slovy Devadesát třítisíc sedmset korun třicetpět haléřů)

21% DPH19.677,07 Kč

(slovy Devatenáct tisíc šestsetšedesát sedm korun sedm haléřů)

celková cena díla vč. DPH111.377,42 Kč

(slovy Stojedenáct tisíc třístadesát sedm korun čtyřicet dva haléřů)

Celková cena za dílo se opravuje a činí :

cena díla bez DPH 92 047,42 Kč
(slovy: Devadesát dva tisíc čtyřicet sedm korun čtyřicet dva haléřů)

21 %DPH 19.329,96 Kč
(slovy: Devatenáct tisíc třístadvacet devět korun devadesát šest haléřů)

celková cena díla vč. DPH..... 111.377,42 Kč
(slovy: Stojedenáct tisíc třístadesát sedm korun čtyřicet dva haléřů)

a) z toho cena za realizaci víceprací činí :

cena díla bez DPH.....55 536,88 Kč

(slovy: padesát pět tisíc pět set třicet šest korun českých osmdesát osm haléřů)

21 % DPH..... 11 662,74 Kč

(slovy: jedenáct tisíc šest set šedesát dva korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

celková cena díla včetně DPH..... 67 199,62 Kč

(slovy: šedesát sedm tisíc stodevadesát devět korun českých šedesát dva haléřů)

b) Celková cena za dílo včetně víceprací činí :

cena celkem za dílo bez DPH.....147 584,30 Kč
(slovy: stočtyřicet sedm tisíc pětsetosdesátčtyři korun třicet haléřů)

21% DPH..... 30 992,70 Kč
(slovy: třicet tisíc devětsedevadesát dva korun sedmdesát haléřů)

celková cena díla včetně DPH :.....178 577,04 Kč
(slovy: stosedmdesát osm tisíc pětset sedmdesát sedm korun čtyři haléře)

2. Součástí této smlouvy je též příloha č. 1 : Oceněný soupis víceprací.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne 16.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Špalek
ředitel věznice

Radek Vajda
majitel