

## Dodatek č. 1

uzavřený v souladu se smlouvou „Smlouva o dílo č. 50-5097“ uzavřené dne 03. 04. 2017

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXXX

zastoupen ve věcech technických: XXXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX (SWIFT code:XXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

*(dále jen „objednatel“)*

#### Zhotovitel:

##### **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupen: XXXX

zastoupen ve věcech smluvních: XXXX

zastoupen ve věcech technických: XXXX

XXXX

XXXX

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

*(dále jen zhotovitel)*

Tímto dodatkem se upravuje níže uvedený článek smlouvy „Smlouva o dílo č. 50-5097“ ze dne 03. 04. 2017 takto:

#### **Článek IV. Termíny plnění, odst. 1) nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, dokončit a předat objednateli v těchto termínech:  
Zahájení díla: 01. 08. 2017  
Předání díla: nejpozději do 31. 10. 2017

Ostatní ujednání smlouvy „Smlouva o dílo č. 50-5097“ ze dne 03. 04. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 19. června 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Kratochvíl  
ředitel společnosti

XXXX  
XXXX