

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4**, IČO: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupené Tomášem Soukupem, starostou MO P4  
(dále jen „Objednatel“);
- a
- (2) společnost **Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.**, IČO: 25201255, se sídlem Jiráskovo náměstí 1727/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. C 7924, zastoupená Ing. arch Oldřichem Hyskem, jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“);  
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 2. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jako „**Smlouva**“) na realizaci díla blíže specifikovaného v čl. III Smlouvy (dále jako „**Dílo**“);
- (B) Objednatel obdržel žádost Zhotovitele ze dne 22. 5. 2024 na prodloužení termínu Části 2 Díla (Návrh ve dvou variantách) z důvodu aktuálních činností Zhotovitele souvisejících s rekonstrukcí Nové budovy ÚMO, kde Zhotovitel zároveň vykonává činnost autorského dozoru a z důvodu řešených změn stavby Nové budovy ÚMO;
- (C) na základě žádosti Zhotovitele se po společném jednání Strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání Návrhů (Části 2 Díla);

## DOHODLY SE STRANY TAKTO:

### I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že v čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 se ujednání pod písm. a) Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

*a) Termín dokončení a předání Návrhů (Část 2 díla):*

***do 30. 8. 2024** – zhotovitel předá objednatelům odsouhlasené Návrhy obsahující také veškeré zpracované požadavky objednatele v průběhu realizace Návrhů;*

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0101/24 ze dne 5.6.2024

- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 26.6.2024

V Plzni dne 26.6.2024

.....

**statutární město Plzeň**  
**Městský obvod Plzeň 4**  
Tomáš Soukup, starosta

.....

**Architektonické studio Hysek, spol. s r.o.**  
Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel