

7. 15.9.2024

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 080 22 10

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

IČO: 47311975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,
a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Pražské silniční stavby s.r.o.

se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205440

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Josefem Černým, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo:

Terminál Fügnerova – oprava povrchů

Z důvodu souvisejících oprav tramvajové trati v oblasti Soukenného náměstí a s tím související dopravní opatření autobusových linek je třeba poslední část opravy asfaltových povrchů provést v době sníženého prázdninového provozu.

Článek II. – Doba a místo plnění stávající Smlouvy ve znění dodatku č. 3 následujícím způsobem:

ruší se stávající znění odstavce 1. tohoto článku, tedy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31.5.2024.

a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **31.7.2024.**

Ostatní náležitosti Smlouvy a Dodatků č. 1+ 2 + 3 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: 30-05-2024


V Praze dne: 28. května 2024

za objednatele:


za zhotovitele:



předseda představenstva



jednatel



místopředseda představenstva