

Příloha č. 1 - Rozsah služeb Přebíracího období, cenové podmínky, harmonogram

Rozsah a harmonogram služeb (dílčích úloh) Přebíracího období

Vysvětlení termínů:

T0 – podpis Smlouvy

M1 – 1.měsíc realizace Přebíracího období

M2 – 2.měsíc realizace Přebíracího období

xT – Počet kalendářních týdnů realizace (např. 4T – čtyři týdny realizace)

ROZSAH – uveden počtem člověkodnů na provedení Dílčí služby v rámci Přebíracího období

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Nastavení organizace převzetí a podpory provozu		117	T1=T0+4T	M1

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Analýza informačních zdrojů pro zajištění transferu know-how, GAP analýza		229	T1=T0+4T	M1
Převzetí služeb Poskytování podpory provozu a pozáruční servis ADIS (Plnění A - procesní nastavení)		41	T1=T0+4T	M1
Převzetí služby ADIS Hotline, technická podpora (Plnění C)		127	T2=T1+4T	M2

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Nastavení přenosu know-how pro zajištění plnění A a B (věcná znalost)		124	T1=T0+4T	M1

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Získání (přenos) know-how pro nástroje, postupy, nastavení, procesy a technologie pro prostředí ADIS		127	T2=T1+4T	M2
Získání (převzetí) know-how pro Aplikační oblasti systému ADIS k zajištění podpory a rozvoje ADIS		595	T2=T1+4T	M2

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Převzetí plnění D - Činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS		43	T3=T0+6T	M1,2

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Příprava, nastavení a zprovoznění prostředí ATS a vývojového prostředí		451	T4=T0+8T	M1,2

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	POLOŽKA / AKTIVITA Přebíracího období	ROZSAH A TERMÍNY REALIZACE		
		ROZSAH (Člověkodny)	TERMÍN DOKONČENÍ	MĚSÍC REALIZACE
Příprava, nastavení a zprovoznění prostředí SŘA		76	T3=T0+6T	M1,2
CELKEM		1 930	T0+8T	2M

Cena poskytnuté služby Přebíracího období

Cena Dílčí služby v rámci realizace Přebíracího období je vypočtena jako součin stanovené jednotkové ceny za PLNĚNÍ B Zajišťování vývoje Aplikace ADIS Přebírací období ve výši 7 720 Kč bez DPH a rozsahu Dílčí služby Přebíracího období, která je definována počtem člověkodnů (MD). Celková cena poskytované služby Přebírací období je součtem cen Dílčích služeb.

Jednotková cena pro Plnění B – Přebírací období

Typ plnění	Poskytovaná služba	Cena bez DPH (v Kč) za MD
PLNĚNÍ B Zajišťování vývoje Aplikace ADIS	Přebírací období	7 720,00

Cena Plnění B - Přebírací období

DÍLČÍ SLUŽBA Přebíracího období	ROZSAH (MD)	CENA (Kč bez DPH)
	117	903 240
	229	1 767 880
	41	316 520
	127	980 440
	124	957 280
	127	980 440
	595	4 593 400
	43	331 960
	451	3 481 720
	76	586 720
Celková cena za Přebírací období	1 930	14 899 600

Podmínky akceptace a fakturace za realizaci služby Přebírací období

Cena za službu Přebírací období bude uhrazena v souladu s článkem 5.1. této Smlouvy, a to na základě Zhotovitelem vystavené faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci Přebíracího období jako celku ze strany Objednatele.

Podkladem pro akceptaci Přebíracího období bude předávací protokol o poskytnutí Přebíracího období, a to v souladu s čl. 5.1 Smlouvy. Potvrzený předávací protokol o provedení Přebíracího období bude podkladem pro vystavení faktury.