

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo zvláštního účtu projektu: 78-2496840247/0100

zastoupená: Ing. Jiřím Šlachtou, ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED], telefon: [REDACTED]

(dále jen „**KSÚS**“ nebo také „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 13/ODO/2024

a

„Společnost rámcová SW-AL“

se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice

Společník 1 – Správce: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Bank. spojení: ČSOB, a.s. , č. účtu 0212269343/0300

zastoupená: Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] s autorizací v oboru Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. ČKAIT 0202241

Společník 2: ALGON, a.s.

IČ: 28420403, DIČ: CZ28420403

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 14403

Bank. spojení: KB, a.s. , č. účtu 78-2124090297/0100

zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn ██████████

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████ s autorizací v oboru
Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. ČKAIT 0301084

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Po dohodě smluvních stran na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá tento Dodatek č.1, kterým se mění ustanovení čl. 3 Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. smlouvy o dílo.
- 1.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3. Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. výše uvedené smlouvy o dílo se mění následovně:

Původní znění:

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
22 848 544,15 Kč	4 798 194,28 Kč	27 646 738,43 Kč

Nové znění:

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Cena Díla (vč. Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SOD	22 848 544,15 Kč	4 798 194,28 Kč	27 646 738,43 Kč
Cena dodatku č. 1	-260 662,30 Kč	-54 739,08 Kč	-315 401,38 Kč
Cena dle SOD + dodatku č. 1	22 587 881,85 Kč	4 743 455,18 Kč	27 331 337,03 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky a nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel

V Sokolově dne *dle elektronického podpisu*

Zhotovitel

V Karlových Varech dne *dle elektronického podpisu*

.....
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Ing. Jiří Šlachta,
ředitel

.....
Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu
Dopravní stavby ZÁPAD

Společník 1 – Správce

.....
Petr Študlar, předseda představenstva

Společník 2