

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:	Hnojiště v ZOO Zlín
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	KKS, spol. s.r.o. Příluky 386, 760 01 Zlín
Projektant:	bbp design s.r.o. Sádek 237, 763 11 Lužkovice
Technický dozor:	JL5 spol. s r.o. Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín

Datum vydání: 17.6.2024

Popis předmětu změnového listu

Zhotovitel provedl nekvalitním způsobem montáž prefabrikovaných stěn hnojiště, z tohoto důvodu poskytl slevu z ceny díla.

Zdůvodnění

Na základě poskytnuté slevy objednatel povolil provádět navazující práce a dodávky.

Cenová rekapitulace

Výše poskytnuté slevy činí 126 000,-Kč bez DPH, o tuto částku bude dodatkem ke smlouvě o dílo snížena cena díla.

Vypracoval za JL5 spol. s r.o. XXXXXXXXXX

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.