

Položkový rozpočet

S:	140-2023	ZOO ZLÍN - PROJEKT HNOJIŠTĚ
O:	Z 2	Změnový list č.2
R:	Z 2.7	Nerealizování části zemních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 803.00
1	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	-135.00000	52.80	-7 128.00
2	171201201R00a	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-135.00000	5.00	-675.00