

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 140-2023 ZOO ZLÍN - PROJEKT HNOJIŠTĚ**

**Objednatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace IČO: 00090026**  
**Lukovská 112 DIČ: CZ00090026**  
**763 14 Zlín 12**

**Zhotovitel: KKS, spol. s r.o. IČO: 42340802**  
**Příluky 386 DIČ: CZ42340802**  
**76001 Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	757.48
PSV	0.00
MON	161 388.19
Vedlejší náklady	0.00
Ostatní náklady	0.00
<b>Celkem</b>	<b>162 145.67</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 145.67 CZK
Základní DPH	21 %	34 050.59 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

**Cena celkem s DPH 196 196.26 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Z 2</b>	<b>Změnový list č.2</b>	<b>0.00</b>	<b>162 145.67</b>	<b>34 050.59</b>	<b>196 196.26</b>	<b>100</b>
Z 2.1	Změna odvodňovacího žlabu	0.00	-19.43	-4.08	-23.51	0
Z 2.2	Změna drenáže	0.00	1 189.99	249.90	1 439.89	1
Z 2.3	Doplnění vypouštěcí šachty vodovodu	0.00	10 345.10	2 172.47	12 517.57	6
Z 2.4	Odpočet vsypu ŽB desky	0.00	-21 313.18	-4 475.77	-25 788.95	-13
Z 2.5	Přípojka NN	0.00	137 268.19	28 826.32	166 094.51	85
Z 2.6	Okapový chodník	0.00	42 478.00	8 920.38	51 398.38	26
Z 2.7	Nerealizování části zemních prací	0.00	-7 803.00	-1 638.63	-9 441.63	-5
Celkem za stavbu		0.00	162 145.67	34 050.59	196 196.26	100

Popis stavby: 140-2023 - ZOO ZLÍN - PROJEKT HNOJIŠTĚ

Popis objektu: Z 2 - Změnový list č.2

Popis rozpočtu: Z 2.1 - Změna odvodňovacího žlabu

Popis rozpočtu: Z 2.2 - Změna drenáže

Popis rozpočtu: Z 2.3 - Doplnění vypouštěcí šachty vodovodu

Popis rozpočtu: Z 2.4 - Odpočet vsypu ŽB desky

Popis rozpočtu: Z 2.5 - Přípojka NN

Popis rozpočtu: Z 2.6 - Okapový chodník

Popis rozpočtu: Z 2.7 - Nerealizování části zemních prací

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-5 793.00	-3.6
5	Komunikace	HSV			7 749.55	4.8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 407.04	11.4
8	Trubní vedení	HSV			11 535.09	7.1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-35 764.20	-22.1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 623.00	2.9
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 120.00	14.9
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			137 268.19	84.7
Cena celkem					162 145.67	100.0