

Smluvní strany

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, Česká republika, IČ: 00226637, DIČ DPH: CZ00226637, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 1228

Zastoupený: Ing. Jiří Koliba, ředitel nemocnice

(dále též jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel

Stavební práce – Hromek stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1141, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika, IČ: 19480580, DIČ: CZ19480580

Zastoupený: Stanislav Hromek

(dále též jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OST/08/24

na provedení stavby / akce: „Oprava WC a sprchy - suterén“

(dále též jen „Smlouva“), uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Objednatel a Zhotovitel mohou být označováni společně jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“.

1. Definice Díla

Stavba:	Oprava WC a sprchy - suterén
Účel dodatku:	Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatel a zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na základě změn, které vyvstaly při realizaci oproti znění stanovené ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 22.4.2024.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 3 odst.3 Smlouvy část B dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce a méněpráce) a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedenou v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původním položkovém rozpočtu zadávací dokumentace. Tyto práce a dodávky však bylo nezbytné v rámci realizace

uskutečnit, aby dílo mohlo být dokončeno řádně a v kvalitě odpovídající sjednaným podmínkám. Rozšířením těchto prací se původní cena díla uvedená v čl. 3. Smlouvy části A navyšuje o:

68 333,- Kč bez DPH
14 349,93 Kč DPH 21%
82 682,93 Kč vč. DPH 21%

- 2.2. Celková cena Díla uvedená v čl. 3 Smlouvy části A se tak na základě víceprací a méněprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku nově upravuje:

339 419 bez DPH
71 277,99 Kč DPH 21%
410 696,99 Kč vč. DPH 21%

- 2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Hodoníně, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

27.5.2024

