

Č. smlouvy objednatele: 5624111804

Č. smlouvy zhotovitele: 24015140/BRN

## **Dohoda o ukončení smlouvy o zhotovení stavby**

uzavřené dne 18. 5. 2023 (dále jen „**Dohoda**“)

### **I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222/0800  
Pověřen podpisem dohody: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 115-2529270237/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně jako „**smluvní strany**“)

### **II. Úvodní ustanovení**

II.1 Smluvní strany v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Anthropos sportovní a rekreační areál – I. etapa“ uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 5623052502, č. smlouvy zhotovitele DZ 2201587/BRN (dále jen „Smlouva“).

II.2 Účinnost smlouvy byla podmíněna nabytím právní moci společného povolení stavby.

- II.3 Společné povolení vydané Úřadem městské části města Brna, Brno – střed, Stavební úřad dne 18.01.2023 pod č.j. MCBS/2022/0185899/SANL nenabýlo právní moci, neboť proti němu v zákonné lhůtě podal účastník řízení odvolání z důvodu nepřiměřeného stavebního zásahu do biologicky významného prvku. Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, jako odvolací správní orgán, Rozhodnutím č.j. MMB/0361064/2023 ze dne 4. 8. 2023, které nabýlo právní moci dne 21. 8. 2023, napadené Společné povolení zrušil a řízení zastavil.
- II.4 Objednatel je nyní okolnostmi nucen projektovou dokumentaci stavby přepracovat a následně požádat o vydání nového povolení v rozsahu upravené projektové dokumentace. Za aktuální situace je tedy de facto vyloučeno, aby došlo k naplnění podmínky účinnosti podle odst. II.2 písm. b) smlouvy (aby právní moci nabýlo společné povolení v rozsahu smlouvou definovaného díla).

### **III. Předmět dohody**

- III.1. Smluvní strany tímto ke dni nabytí účinnosti ukončují Smlouvu dohodou dle odst. XIV.1 Smlouvy, aniž by byl závazek ze Smlouvy nahrazen závazkem novým.
- III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením této Dohody budou vzájemně vypořádány vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

- IV.1. Tato Dohoda je uzavřena v elektronické podobě. Platnosti nabude dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- IV.2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.3. Obě Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této Dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

Č. smlouvy objednatele: 5624111804

### Doložka

Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20. 3. 2024.

V Brně dne

(dle data elektronických podpisů)

Ing.  
Tomáš  
Pivec

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš Pivec  
Datum: 2024.06.25  
08:26:43 +02'00'

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:  
21.05.2024 07:37:47

Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:  
20.05.2024 14:55:31

---

**Statutární město Brno**

Objednatel

---

**Metrostav DIZ s.r.o.**

Zhotovitel