

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
na zhotovení stavby
„Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách“

Smluvní strany:

1. Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace

Se sídlem: Kopečná 188/23, 742 35 Odry

Zastoupen: MgA. Františkem Panáčkem, ředitelem organizace

IČO: 68343957

DIČ: CZ68343957

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1765073329/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

MgA. František Panáček, ředitel organizace, tel: 736 196 576, email: reditel@delnickydumodry.cz

Michal Czerný, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121,

email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. STAVBYOPELKA, s.r.o.

Se sídlem: [REDAKOVANÉ]

Zastoupena: Martinem Opelkou

IČ: [REDAKOVANÉ]

DIČ: [REDAKOVANÉ]

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

89435/KSOS

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Stavbyvedoucí: Martin Opelka

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.