

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku V. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran (Smlouva o dílo+dodatek č.1)

Cena bez DPH 5.764.471,57 Kč

Cena za vícepráce celkem - dodatek č.2 223.453,- Kč

Upravená cena celkem bez DPH **5.987.924,57 Kč**

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě a je Smluvními stranami podepsán. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne

V Odrách dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Dělnický dům v Odrách
příspěvková organizace

Kopečná 23, 742 35 Odry -1-
IČ: 68343957 / DIČ: CZ68343957
.....tel: 556 731 598

MgA. František Panáček, ředitel organizace

.....
Martin Opelka, jednatel