

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10153/2024/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Lenka Pastorková, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen „objednatel“

a

**Frank Bold Energy, s.r.o.**

Sídlo: Údolní 33, 602 00 Brno

zastoupený:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, jednatel

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, jednatel

---

IČO: 08333921  
DIČ: CZ08333921  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

Zapsán: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 112883

---

dále jen „zhotovitel“

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 20.03.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10153/2024/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „**Vybudování FVE pro ZŠaMŠO, Waldorfská**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s odst. 7. čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

## Čl. II.

### Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy je zvýšení ceny za zpracování projektové dokumentace sjednané v čl. IV z důvodu úpravy projektové dokumentace a modelu FVE vč. výkazu výměr v souvislosti s technickými a energetickými parametry pro dotační projekt dle požadavků objednatele a změna doby plnění dle čl. III smlouvy:

2.2.1. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

*1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A	Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby, včetně plánu BOZP	130 000,00	27 300,00	157 300,00
B	Inženýrská činnost	12 000,00	2 520,00	14 520,00
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>171 820,00</b>

2.2.2. Text v čl. III. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení, pokud to projekt vyžaduje.

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2022 - 05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 04479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**Za objednatele**

Datum: 18.06.2024  
Místo: Ostrava

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

Datum: 17.06.2024  
Místo: Brno

---

**XXXXXXXXXX**  
jednatel společnosti