

DOHODA č. 05624-2024-4502-D-0050/02-UV-005-SU0341-01

o ukončení závazků ze smlouvy o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - *Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie* (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**
se sídlem na adrese: č.p. 65, 431 51 Okounov
IČO: 25028316, DIČ: CZ25028316
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1751
zastoupen: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva

a

H - REKULTIVACE, a.s.
se sídlem na adrese: č.p. 226, 430 01 Černovice
IČO: 25032739
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711,

kteří spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku založily sdružení pod názvem „**Sdružení firem Saxonie**“. Zmocněným zástupcem sdružení, oprávněným vystupovat a jednat jeho jménem navenek vůči třetím osobám, je jeho vedoucí účastník, společnost **Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.**, Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 05624-2012-4502-S-0050/02-UV-005-SU0341 ze dne 27. 3. 2012 (dále jen „**Dohoda**“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sanační a rekultivační práce v lokalitě odkaliště Saxonie. Zbylá část díla prováděného dle Smlouvy se stala neúčelnou, a to s ohledem na investiční záměr právnické osoby, který změnil způsob využití místa plnění. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to k datu schválení závěrečné zprávy ze strany objednatele a za podmínek této Dohody.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí **17 778 374,50 Kč** bez DPH (slovy: sedmnáct milionů sedm set sedmdesát osm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých padesát haléřů). Tuto částku již zhotovitel vyfakturoval. Zádržné ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy ke dni podpisu této Dohody dosahuje výše 1 777 837,45 Kč.

III.

Smluvní strany se dohodly na následující změně v čl. III. a XII. Smlouvy:

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 14 dní od nabytí účinnosti Dohody č. 05624-2024-4502-D-0050/02-UV-005-SU0341-01. O předání stavby a jejím převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepsají o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby a zhotovitel je povinen vady a nedodělky v této lhůtě odstranit. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

V čl. III. Smlouvy se za bod 3.3 vkládá nový bod 3.4, který zní takto:

„3.4 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od dokončení a předání stavby dle bodu 3.3 této smlouvy. Způsob a termín předání díla s výjimkou ujednání obsažených v čl. III. je upraven článkem XII. této smlouvy.“

Čl. XII. Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„12.1 Ve lhůtě ujednané v bodě 3.4 této smlouvy doručí zhotovitel závěrečnou zprávu stavby všem zúčastněným subjektům dle Směrnice. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek, nejsou-li souhlasná, a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

12.2 Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy se dílo považuje za dokončené a předané.“

IV.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že zhotovitel nebude po ukončení Smlouvy nadále objednateli poskytovat bankovní záruku ve smyslu bodu 2.7 Smlouvy ani záruku za jakost ve smyslu bodu 16.4 Smlouvy. Objednatel vrátí každému účastníkovi na straně zhotovitele bankovní záruku po ukončení Smlouvy na základě jeho žádosti do 15 dnů od doručení žádosti.

V.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XIX. Smlouvy.

VI.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.6.2024

V Okounově dne 23.6.2024

Česká republika - Ministerstvo financí

Za Sdružení firem Saxonie

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09

Jaroslav Oršuliak, člen představenstva
Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx