

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále
jen „Dodatek“)**

I. Úvodní ustanovení

2.1. Na základě smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **"Zpracování projektové dokumentace – Technické služby Turnov, nový systém vytápění administrativy a dílen, fotovoltaická elektrárna"**, v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že podkladem pro provádění Díla bylo i statické posouzení střešních konstrukcí, které je zpracováváno souběžným projektem „Zateplení TS Turnov“. Posudek nebyl poskytnut v předpokládaném termínu 31.5.2024.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti se změnou termínu provádění Díla mu nevzniknou další nároky nebo práva vůči Objednateli nad rámec Smlouvy nebo jakákoli škoda.

II. Předmět dodatku

2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odstavec III. Smlouvy, a to tak, že citovaný odstavec zcela nahrazují novým, který zní:

Termín zahájení plnění	Neprodleně po podpisu smlouvy (předpoklad 2.4.2024)
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby	Nejpozději do 31.10.2024

2.2. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.

"Zpracování projektové dokumentace – Technické služby Turnov, nový systém vytápění administrativy a dílen, fotovoltaická elektrárna"

III. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Dodatek mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 5.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Technické služby Turnov, s.r.o..

V Křížlicích dne: 27. 6. 2024

V Turnově dne: 27. 6. 2024

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Pavel Rus
jednatel společnosti

.....
Libor Preisler
jednatel společnosti