



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotků 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Týdenní plán odběru popílkové injekční směsi pro sanaci střední části ÚMTO
Ostrava Hermanice

Na základě smlouvy o dílo. 5° 135000 | Qoot, S / ii / 00

Předpoklad odběru popílkové inj směsi... (označení/receptura)... POPÍLKOVÁ SUSPENZE

Pro kalendářní týden? 2024

den	1. směna (m3)	2. směna (m3)
Pondělí	20	/
Úterý	20	/
Středa	20	/
Čtvrtek	20	/
Pátek	/	/
CELKEM	70	/

žadatel:

V Ostravě dne 14.6.2024

Podpis žadatele:

Plán odběru popílkové inj. směsi akceptuje zástupce dodavatele:

dodavatel:

V Ostravě dne: 14-6-2024

Podpis žadatele:

