

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK

Č.07/24

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC	1415
Název RFC	ROB – Seznam všech AIFO fyzických osob mladších 18 let
Kategorie RFC	Urgent change
Číslo tiketu (Service Desk)	173509
Katalogový list	ROB 05 – Objednávka
Typ odstávky	bez odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD DIA.

2. Zadání požadované změny

K 1.7.2024 bude spuštěn systém REZA, který je třeba naplnit daty, a to včetně plnění oprávněním k zastupování dle šablon „Rodič-dítě“. Z tohoto důvodu je třeba naplnit systém REZA mj. seznamem AIFO o osobách mladších 18 let k 1.9.2024.

Objednatel požaduje vytvořit k datu 1.7.2024 seznam všech živých AIFO osob mladších 18ti let k 1.9.2024, jenž bude zahrnovat živé osoby, které se narodily v období od 1.9.2006 do 30.6.2024, a sestavení „šatních lístků“ pro tento export. Tyto „šatní lístky“ bude DIA dále zpracovávat v agendě REZA A14633.

Následně objednatel požaduje provádět tento export pro nově vzniklé osoby v ROB s podmínkou živá osoba mladší 18ti let k datu exportu plus 14 dní, a to opakovaně.

3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel zajistí manuální export z DB ROB a jeho následné další spuštění v požadovaném termínu. Způsob předání exportovaných dat bude stanoven po domluvě s objednatелеm


V rámci analýzy a návrhu úprav bude provedeno:

- vytvoření dokumentu DNI_export_AIFO_pro_REZA;
- vytvoření dokumentu Export_AIFO_pro_REZA_ochrana_dat (utajovaný dokument).

V rámci realizace bude provedeno:

- úprava aplikace rob-export-aifo a její nasazení;
- iniciální export dat;
- následný export na vyžádání.

4. Odhad pracnosti

			
Celkem			258 397,00 Kč

Celková cena je 312 660,37 Kč s DPH.

Odhad pracnosti v tomto PnČ zahrnuje nejvýše 2 opakované exporty.

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ROB05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ROB dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 07/24 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 07/24, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany DIA informován po skončení projektu. Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 07/24 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

- 1) Vyhotovení dokumentu analýzy – do 30.6.2024
- 2) Iničiální export dat – 1.7.2024
- 3) Následné exporty dat – dle požadavku

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31. 12. 2024.

6. Návrh testovacího scénáře

N/A

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem změnového požadavku je:

- vypracovaný dokument analýzy a
- manuální export z DB ROB a jeho následné další spuštění opakovaně, kdy výsledkem je předání identifikátorů šatních lístků.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

N/A

9. Požadavky na součinnosti

N/A

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Služby definované ve čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

N/A

