

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0412-2024-018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí ZV- OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Vinici 1, 412 01 Litoměřice

a

2. Viktor Táborský

zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského odboru Magistrátu města Ústí n/Labem, pod č.j. 00211/živ/03 Bu, ev.číslo: 351001-31443-00

Místo podnikání: [REDACTED]

Bytem: [REDACTED]

IČO: 705 86 349

DIC: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 52bxzk7

Adresa pro doručování: Viktor Táborský, 1.máje 37, 411 45, Ústěk – Ústěk-České Předměstí

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu oplocení, vrat a stavebních objektů v areálu chemického cvičiště Tisá.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0412 - PC Tisá - Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2 **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0412 - PC Tisá - Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu“, s. č. **N006/24/V00013885**, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „**méněpráce**“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
1.342.845,76 Kč bez DPH
1.624.843,37 Kč s DPH
(Slovy: Jeden milion šest set dvacet čtyři tisíce osm set čtyřicet tři 37/100 korun českých).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 281.997,61 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1.624.843,37 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Pá od 7:00 - do 16:00 hod., soboty, neděle

a státní svátky nelze.

- 4.4.** Místem plnění je areál ve správě PS 0412 Litoměřice.
- vojenský objekt: CE: 04-25-01 Posádkové cvičiště Tisá
 - stavební objekt: I.č. 047 - TOV, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 709 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 058 – Silnoproud el. vedení, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 2890 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 061 – Komunikace vnitřní, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 2890 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 126 - Ubytovna pro 150 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 859 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 127 - Ubytovna pro 32 osob, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 720 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 021 – Spojovací uzel, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 726 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 135 - Oplocení, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 3077 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem;
 - stavební objekt: I.č. 137 – Rozvod elektro NN, v k.ú. Libouchec, obec Libouchec, parcelní č. 1408 zapsáno na LV č. 414 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,

na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11.** Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím osoby ve

- věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12.** Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.
- 5.13.** V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
- 5.14.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21.** Při provádění díla zhotovitel:

- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k užívání.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0412 Litoměřice) pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4. 2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až

po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED] s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0412-2024-018**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3.300.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.600,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 224.000,- Kč.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU, které mají na území ČR trvalý pobyt, a splňují podmínky stanovené zákonem č. 412/2005 Sb.).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze

strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 19

Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1

**Viktor
Táborský**
Digitálně
podepsal Viktor
Táborský
Datum:
2024.06.24
06:28:23 +02'00'

V Úštěku dne

za zhotovitele

Viktor Táborský

**Ing.
Zdenko
Pohranc**
Digitálně
podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Datum:
2024.06.27
08:18:18 +02'00'

V Praze dne.....

za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název akce: **Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu**
Evidenční číslo objektu: CE: 04-25-01
Místo stavby: Posádkové cvičiště Tisá
Okres: Ústí nad Labem
Zadavatel: ČR – MO, zastoupená AHNM Praha

Pracoviště:

Pracoviště se nachází ve vojenském areálu „Posádkové cvičiště Tisá“, okres Ústí nad Labem. Práce budou prováděny v objektu objednavatele za částečně omezeného provozu uživatele.

Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určeným velitelem objektu. Zejména pokyny ke vstupu a vjezdu do areálu, pohybu osob po areálu. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných velitelem na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka dodavatele. Zhotovitel předloží 5 pracovních dnů před zahájením prací soupis osob, (jméno, příjmení, datum narození, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou tito povinni podrobit se namátkové kontrole ostrahou objektu, to je příslušníkem ostrahy ve stejnokroji, popř. kontrolnímu orgánu s písemným pověřením ke kontrole velitelem. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povolenou pouze ve vyznačených prostorech. Vstup do areálu bude povolen pouze státním příslušníkům České republiky. Každý pracovník zhotovitele bude předem poučen o bezpečnostních pravidlech v areálu. V případě zjištěného porušení bezpečnostních pravidel, bude provinilý pracovník zhotovitele vykázan mimo objekt a další vstup mu nebude povolen.

Popis prací:

Tato zakázka obsahuje více plánovaných akcí ročního plánu sloučených do jednoho výběrového řízení. Jedná se o tyto akce:

Zn.	Stavební objekt č.	Název SO	Název akce
1.	047	TOV	Oprava vrat a obnovení nátěrů
2.	058	Silnoproud el. vedení	Oprava venkovního osvětlení a el. vedení
3.	061	Komunikace vnitřní	Oprava chodníku pro pěší
4.	126	Ubytovna pro 150 osob	Oprava a údržba sociálních zařízení ve SO č. 126
5.	127	Ubytovna pro 32 osob	Oprava sociálních zařízení ve SO č. 127
6.	021	Spojovací uzel	Oprava venkovních podhledů a obvodového pláště
7.	135	Oplocení	Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu
8.	137	Rozvod elektro NN	Oprava výměnou elektrických rozvodných skříní NN

Zhotovitel provede opravy níže uvedených stavebních objektů:

1./ SO č. 047 – TOV - Oprava vrat a obnovení nátěrů:

Jedná se o jednopodlažní montovanou halu pro opravy vozidel, viz. foto č.1 v části Fotodokumentace.

- Opravu a údržbu vrat a dveří, to je výměna zámků a aretace křídel včetně servisu pojezdových mechanismů vrat
- Obnovení nátěrů vrat a dveří, to je odrezivění, vytmelení, odmaštění, 1x základní nátěr, 1x mezinátěr a 1x email, barva šedá, odstín RAL 7012.
- Oprava výměnou osvětlovacích těles, vypínačů na předním štítu haly nad vraty
- Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů včetně vypracování revizní zprávy

2./ SO č. 058 – Silnoproud elektrické vedení - Oprava venkovního osvětlení a el. vedení:

Jedná se o opravu venkovního osvětlení podél panelové komunikace od autoparku k ubytovací části areálu.

- Výměna el. rozváděče plastového, sestava do 50 kg, včetně zapojení vodičů
- Výměna svítidel venkovního osvětlení na stožárech výška 8 m, včetně přepojení vodičů a uchycení kabelu vedeného vrchem.
- Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů včetně vypracování revizní zprávy.

3./ SO č. 061 – Komunikace vnitřní - Oprava chodníku pro pěší:

Komunikace pro pěší tvoří chodníky a venkovní schody se zámkovou betonovou dlažbou. Zhotovitel opraví části komunikace uvedené v Příloze č.2 – Cenová nabídka a na situaci areálu, viz. Obrázek č.2 a Foto č.3 v části „Fotodokumentace“:

- Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně, venkovních schodů ze zámkových dlaždic a obrubníků
- Úprava krytu z kameniva drceného s doplněním kameniva drceného
- Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně do tl 60 mm za použití původní dlažby, nová dlažba bude doplněna do 10% celkové plochy.
- Oprava osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrrou do lože z betonu prostého - použití stávajícího obrubníku, doplnění štěrkového podsypu a beton. Směsi na parkovišti u SO č. 127.
- Čištění příkopů ručně ze dna u parkoviště SO č. 127
- Výměna poškozených chodníkových obrubníků dle rozpisu v Příloze č.2 Cenová nabídka.

4./ SO č. 126 – Ubytovna pro 150 osob - Oprava a údržba sociálních zařízení ve SO č. 126:

Dvoupodlažní ubytovací budova spojená s kuchyňským blokem. Sociální zařízení pro ubytované osoby jsou společná na každém podlaží. Montovaný ŽB skelet s výplňovým cihelným zdívem. Zhotovitel provede:

- Opravu vnitřních VC omítek poškozených vztlínající vlhkostí odsekáním do 100% poškozených částí vždy do výšky lakovaného soklu a provedením sanační omítky dvouvrstvé štukové nanášené ručně. Opravené plochy budou 2x vymalovány standardním malířským nátěrem, barva bílá.
- Opravu výměnou keramické dlažby v místnostech č. 173, 220 a 142 včetně podkladního betonu, hydroizolace, tepelné izolace u místností v 1.NP, a odtokové vnitřní kanalizace, viz. Foto č.4 v části Fotodokumentace. Při opravě dlažeb budou demontovány skleněné sprchovací stěny a po ukončení prací budou vráceny zpět na původní místa. Po opravě budou koupelny 2x vymalovány standardním malířským bílým nátěrem a ošetřeny proti tvoření plísní.
- Výměnu pákových uzávěrů s bowdenem k uzavírání oken na sociálních zařízeních včetně výměny sítí proti hmyzu.
- Výměnu poškozených 29 kusů keramických obkladů v kuchyni, místnost č. 130 – varna.

5./ SO č. 127 – Ubytovna pro 32 osob - Oprava sociálních zařízení ve SO č. 127:

Jednopodlažní ubytovací budova s s dvojpokojovými ubytovacími buňkami s vlastním sociálním zařízením. Zhotovitel provede:

- Opravu vnitřních VC omítek poškozených vztlínající vlhkostí odsekáním do 100% poškozených částí vždy do výšky lakovaného soklu a provedením sanační omítky dvouvrstvé štukové nanášené ručně. Opravené místnosti budou 2x vymalovány standardním malířským nátěrem, barva bílá.
- Před opravě omítek v předsíních budou demontovány radiátory ÚT. Po opravě omítek a vymalování místností budou namontovány zpět včetně provedení výměny radiátorových ventilů, termostatických hlavíc a zpětného šroubení s uzavíráním topného okruhu. Provede zkoušku těsnosti topného systému.
- Opravu výměnou keramické dlažby v koupelnách včetně podkladního betonu, hydroizolace, tepelné izolace u místností v 1.NP, a odtokové vnitřní kanalizace.
- Oprava přetěsněním izolace okolo vaniček sprchových koutů proti zatékání odstříkující vody.
- Oprava spárování keramických obkladů na stěnách, rozměr obkladů 20 x 20 cm, spárovací hmota bílá, do výšky 0,6 m

6./ SO č. 21 – Spojovací uzel - Oprava venkovních podhledů a obvodového pláště:

Jednopodlažní zděná budova pro technologické zařízení zabezpečení spojení. Zhotovitel provede z vnějšku budovy:

- Vybourání částí říms z cihel/stropnic HURDIS uložených do válcovaných nosníků I 120 mm, viz

foto č.5 v části Fotodokumentace.

- Montáž odvětrávané fasády podhledů z desek typu Cetris šroubováním na dřevěný nebo kovový rošt bez tepelné izolace.

7./ SO č. 135 – Oplocení - Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu:

Oplocení z drátěného strojového pletiva s ocelovými sloupky. Součástí oplocení jsou brány do výcvikového prostoru a autoparku. Zhotovitel provede:

- Výměna drátěného oplocení včetně sloupků u vjezdových bran u vstupního objektu do výcvikového prostoru. Pletivo strojní, výška 200 cm, sloupky a vzpěry kovové, PZ, komaxitové.
- Výměna 2 kusů vjezdových vrat otvíravých dvoukřídlých včetně zabetonování vratových sloupků u vstupního objektu do výcvikového prostoru.
- Oprava stávajících 2 kusů kovových vrat v autoparku. Jedná se o výměnu vadných závěsů křídel, závor a uzamykání, aretace vrat,
- Oprava již rozvinutého pletiva poškozeného zvěří, to je výměna napínacího drátu na oplocení včetně vyvázání strojového pletiva v prostoru autoparku.


8./ SO č. 137 – Rozvod elektro - Oprava výměnou elektrických rozvodných skříní NN:


Jedná se o provedení výměny elektrických rozvodných skříní v ubytovacím prostoru cvičiště.

Zhotovitel provede:

- Demontáž včetně vybourání betonového základu 6 kusů rozvodnic plastových volně stojících s krytím do IPx4 plochou do 1 m² bez zachování funkčnosti
- Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg, 5 kusů skříní rozpojovací SR422/NKW2 v kompaktním pilíři DCK, s vnitřní výzbrojí bez pojistkových vložek a 1 kus skříní přípojková SS101/PKF1W v kompaktním pilíři CKD, s vnitřní výzbrojí bez pojistkových vložek.
- Spodek skříní bude vyplněn Keramzitem pro snížení vlhkosti uvnitř skříní.
- Budou doplněny nožové pojistky dle specifikace v Příloze č.2 – Cenová nabídka.
- Zhotovení a uchycení šroubováním tabulek označovacích pro přístroje a rozvodné skříně.
- Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů v prostoru bezpečném včetně vypracování revizní zprávy

9. Fotodokumentace:





CENOVÁ NABÍDKA**REKAPITULACE ZAKÁZKY**

Příloha č.2

Počet listů: 19

Zakázka: Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu**Místo:** Posádkové cvičiště Tisá

CC-CZ:

Datum: 13.06.2024

Zadavatel:
ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

IČ: 60162694


DIČ: CZ 60162694

Uchazeč:
Viktor Tábořský

IČ: 70586349

DIČ: **Cena bez DPH**

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 342 845,76
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Zakázka: Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Místo: Posádkové cvičiště Tisá


Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Uchazeč: Viktor Tábořský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Oprava vrat a obnovení nátěrů
02	Oprava venkovního osvětlení, prořez větví zasahujících do el. vedení
03	Oprava chodníku pro pěši
04	Oprava a údržba sociálních zařízení ve SO č. 126
05	Oprava sociálních zařízení ve SO č. 127
06	Oprava venkovních podhledů a obvodového pláště SO č. 021
07	Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu
08	Oprava výměnou elektrických rozvodných skříní NN



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

01 - Oprava vrat a obnovení nátěrů

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč: Viktor Táborský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	771		Podlahy z dlaždic				
D	767		Konstrukce zámečnické				
1	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku a arelace křidel vrat, viz. foto č.1 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek VZ				
				vv		2*4,000	
2	M	M 001	Zámek vratový zadlabací pro cylindrickou vložku				
3	M	M 002	Cylindrická vložka např. FAB do zámku, s minimálně třemi klíči				
4	M	M 003	Kování zámku na vrata, kovové, klika/klika, bezpečnostní třída 2				
5	M	M 004	Oko ocelové pro zajištění háku vrat v otevřené poloze ke stěně budovy, průměr oka cca 30 mm, délka kotvení do stěny cca 500 mm				
6	M	M 005	Arelace dveří v otevřené poloze proti samovolnému zabouchnutí				
7	K	767658913	Oprava a údržba vrat - výměna vodící kladky				
8	K	767691833	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat přes 4 m ²				
				vv		2*4,000	
9	K	R 001	Odrezivění, vyčištění, seřízení a promazání horního vedení pro otevírání skládacích vrat nad 12 m ² , viz. foto č. 5 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek VZ				
				vv		4	
10	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
11	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
				vv		SO č. 047 - TOV	
				vv		garážová vrata včetně rámu	
				vv		4*(3,300*4,000)*2+4*(4,000+3,300+4,000)*0,200	
				vv		dveře el. rozvodny včetně rámu	
				vv		1*(0,900*2,100)*2+1*(2,100+0,900+2,100)*0,200	
				vv		Součet	
12	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
13	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem				
				vv		SO č. 047 - TOV	
				vv		garážová vrata	
				vv		(4*(3,300*4,000)*2)/2	
				vv		dveře el. rozvodny	
				vv		(1*(0,900*2,100)*2)/2	
				vv		Součet	
14	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí				
				vv		119,44	
15	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí				
16	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí				
D	M		Práce a dodávky M				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	21-M	Elektromontáže				
17	K	218100096	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 2,5 mm ² 4*3,000				
18	K	218202013	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku				
19	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík				
20	M	34774000	svítidlo veřejného osvětlení na výložník zdroj LED 100W , barva světla neutrální bílá 4000 až 4500 K				
21	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg				
22	M	M 006	Výložník venkovního osvětlení na stěnu, kovový				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
23	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů				
24	M	34535015	spínač nástěnný č.5, 230V, IP44, šroubové svorky				
25	M	34562154	propojka 2 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče do 4mm ² 4*3,000				
26	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních uložených volně 4*0,500				
27	M	34145000	kabel instalační jádro Cu PVC plášť PVC 300/300V 3x1,5 mm ² 2*1,15 Přepočtené koeficientem množství				
28	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
29	K	580103001	Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů v prostoru bezpečném včetně vypracování revizní zprávy				
	D	997	Přesun sutě				
30	K	997013501	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednavatele v areálu cvičiště Tisá, vzdálenost do 1 km, včetně nakládky a vykládky odpadu a jeho uložení do figury				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

02 - Oprava venkovního osvětlení, prořez větví zasahujících do el. vedení

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč: Viktor Táborský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741210831	Demontáž rozváděčů plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2				
	W		betonový sloup u panelové komunikace				
	W		1				
2	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg včetně zapojení vodičů, (smyčka kabelová 4x10mm ² , odvodny 2 ks 3x1,5mm ² , 1 ks 5x1,5mm ²)				
	W		betonový sloup u panelové komunikace				
	W		1				
3	M	M 001.1	Připojková skříň na sloup typ PS1 63A se zámkem, osazení jednou sadou pojistkových spodků vel. E33 s konstrukční svorkovnicí				
4	M	34571728	vývodka rovná z PH pro elektroinstalační trubky s maticí, PG 13,5				
5	M	34523416	vložka pojistková závitová E27, keramická 10A				
6	K	741372841	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na parkovém sloupku bez zachování funkčnosti				
7	K	741372127	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné na sloupy a stožáry venkovního osvětlení se zapojením vodičů, do výšky 8 m				
	W		Osvětlení u panelové komunikace od ATP do ubytovací prostor				
	W		7				
8	M	M 001	svítidlo LED pouliční osvětlení s kloubem, 70W, IP 65, svítivost 8400 lm,				
9	M	M 002	třímen ocelový na upevnění napínacího lanka pro zavěšení el. kabele na vrchu sloupu venkovního osvětlení				
10	M	34571478	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 65 čtvercová 80x80mm				
11	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)				
12	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5				
	W		7*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
13	K	210120101	Montáž pojistek 10 A				
	W		betonový sloup				
	W		3				
14	M	M 003	Pojistka 10A				
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				
15	K	580103001	Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů v prostoru bezpečném včetně vypracování revizní zprávy				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičišťe a vjezdu do areálu

Objekt:

412

03 - Oprava chodníku pro pěší

Místo:

Posádkové cvičišťe Tisá

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč:

Viktor Táborský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně, venkovních schodů ze zámkových dlaždic a obrubníků				
		W	A1 - venkovní schody od SO č.18 ke SO č.21 (viz. foto č. 6 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky) 8*(0,330*1,700)				
		W	A2 - venkovní schody od SO č.18 ke SO č.127 (viz. foto č. 7 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky) 5*(0,400*1,500)				
		W	A3 - venkovní schody do jídelny ve SO č. 126 (viz. foto č. 8 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky) 5*(0,360*4,000)+(2,310*4,000)+(2,310*2,30/2)+(2,000*1,000)				
		W	A4 - venkovní schody do střední části SO č. 126 (viz. foto č. 9 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky) 7*(0,360*4,000)				
		W	A5 - venkovní schody do pravé části SO č. 126 (viz. foto č. 10 v Příloze č.1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky) 5*(0,280*1,210)				
		W	Součet				
2	K	113106123.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně, venkovních chodníků a ploch ze zámkových dlaždic a obrubníků				
		W	B1 - chodník od SO č. 021 ke SO č. 018 1,000*3,100				
		W	B2 - parkovací plocha u SO č. 127 6*1,000				
		W	Součet				
D		5	Komunikace pozemní				
3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
		W	41,319				
		W	9,100				
		W	Součet				
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně do tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 za použití původní dlažby, nová dlažba do 10% plochy				
		W	41,319				
		W	9,100				
		W	Součet				
5	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní				
		W	5,04154891720632*1,03 Přepočtené koeficientem množství				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	916131213	Oprava osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrcu do lože z betonu prostého - použití stávajícího obrubníku, doplnění štěrkového podsypu a beton. směsí				
		W	SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob - parkoviště 6,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
	VV		B1 - chodník od SO č. 021 ke SO č. 018				
	VV		3,000				
	VV		A3 - zpevněná plocha a schody před SO č. 126 - jídelna				
	VV		6,000+6,000				
	VV		A4 - schody do SO č. 126 (střední schodiště)				
	VV		3,000				
	VV		Součet				
8	M	59217022	obrubník betonový chodníkový krajový 1000x150x250mm				
9	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		SO č. 127 - ubytovna pro 32 osob - parkoviště				
	VV		2,000				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	997	Přesun sutě				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

04 - Oprava a údržba sociálních zařízení ve SO č. 126

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč:

Viktor Tábořský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612326121	Sanační omítka dvouvrstvá štuková vnitřních stěn nanášená ručně				
	WV		SO č. 126 - ubytovna pro 150 osob				
	WV		1. NP - chodba mezi dveřmi č. 178 a 173				
	WV		2,870*1,41				
	WV		1. NP - chodba mezi dveřmi č. 173 a 172				
	WV		(6,150+0,200+0,200)*1,410				
	WV		Součet				
2	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	WV		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	WV		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	WV		(5,650*2,160)*0,080				
	WV		1.NP - místnost č. 142 - kuchyně /přijem zboží a chodba (dílní oprava)				
	WV		(1,650*2,010)*0,080				
	WV		2.NP - místnost č. - koupelna				
	WV		(5,650*2,100)*0,080				
	WV		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	978013191	Otlučení (osekáni) vnitřní vápenně nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %				
4	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2				
	WV		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	WV		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	WV		(5,650*2,160)*0,080				
	WV		1.NP - místnost č. 142 - příjem a chodba (dílní oprava)				
	WV		(1,650*2,010)*0,08				
	WV		2.NP - místnost č. 220 - koupelna				
	WV		(5,650*2,160)*0,08				
	WV		Součet				
D		998	Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		713	Izolace tepelné				
6	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm				
	WV		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	WV		5,650*2,160				
	WV		1.NP - místnost č. 142 - příjem a chodba (dílní oprava)				
	WV		1,650*2,010				
	WV		Součet				
7	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
8	M	28375010	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 110mm				
	WV		15,521*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		5				
	vv		2.NP - místnost č. - koupelna				
	vv		5				
	vv		Součet				
10	K	721212122	Odtokový sprchový žliab délky 750 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		5				
	vv		2.NP - místnost č. - koupelna				
	vv		5				
	vv		Součet				
11	K	R 001	Demontáž sprchových zástěn pro zpětné použití				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		5				
	vv		2.NP - místnost č. - koupelna				
	vv		5				
	vv		Součet				
12	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75				
	vv		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		15,000				
	vv		2.NP - místnost č. - koupelna				
	vv		15,000				
	vv		Součet				
13	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
14	K	725244202	Montáž zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 800 mm (použít materiál v předchozí demontáži)				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
15	K	767615913	Oprava oken - výměna pákového uzávěru				
16	M	M 001	Pákové táhlo s bowdenem pro ovládání oken				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
17	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
	vv		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		5,650*2,160				
	vv		1.NP - místnost č. 142 - kuchyně / příjem zboží a chodba (dílní oprava)				
	vv		1,650*2,010				
	vv		2.NP - místnost č. 220 - koupelna				
	vv		5,650*2,160				
	vv		Součet				
18	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm				
	vv		27,725				
19	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	vv		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	vv		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	vv		(5,650+2,160)-(2*1,000)				
	vv		2.NP - místnost č. - koupelna				
	vv		(5,650+2,160)-(2*1,000)				
	vv		Součet				
20	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm				
	vv		11,62				
21	M	59761187.1	sokl keramický hladký tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
22	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	vv		27,725				
23	K	771574515	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2				
	vv		27,725				
24	M	59761137	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2, protiskluná povrchová úprava				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		27,725*1,05 Přepočtené koeficientem množství				
25	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		Budova č. 126 - Ubytovna pro 150 osob				
	VV		1. NP - místnost č. 173 - koupelna				
	VV		5,650*2,160				
	VV		vytažení izolace na stěnu				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,100				
	VV		2.NP - místnost č. - koupelna				
	VV		5,650*2,160				
	VV		vytažení izolace na stěnu				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,100				
	VV		1.NP - místnost č. 142 - příjem a chodba (dílní oprava)				
	VV		1,650*2,010				
	VV		Součet				
26	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
27	K	781473922	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 19 do 22 ks/m2				
	VV		místnost č. 130 - kuchyně, (pilíř za varným kotlem)				
	VV		29				
28	M	59761702	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2				
	VV		místnost č. 130 - kuchyně, (pilíř za varným kotlem)				
	VV		(0,300+0,300)*1,930				
	D	783	Dokončovací práce				
29	K	R 002	Montáž sítí do oken proti hmyzu				
	VV		Sociální zařízení v 1. a 2. NP				
	VV		14				
30	M	55346200	sítě do oken proti hmyzu, velikost 1,01m x 0,57m, s rámečkem, barva bílá				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
	VV		místnost č. 173 - sprchy v 1.NP				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,700				
	VV		místnost č. 220 - sprchy ve 2. NP				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,700				
	VV		Součet				
32	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
33	K	784141001	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech v do 3,80 m				
34	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	VV		místnost č. 173 - sprchy v 1.NP				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,700				
	VV		místnost č. 220 - sprchy ve 2.NP				
	VV		2*(5,650+2,160)*0,700				
	VV		1. NP - chodba mezi dveřmi č. 178 a 173				
	VV		2,870*1,41				
	VV		1. NP - chodba mezi dveřmi č. 173 a 172				
	VV		(6,150+0,200+0,200)*1,410				
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
37	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
38	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

05 - Oprava sociálních zařízení ve SO č. 127

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč: Viktor Táborský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2				
	vv		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	vv		místnost č. 4 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 5 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 6 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 7 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 8 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 9 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 10 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		místnost č. 11 / koupelna				
	vv		((1,570*2,52)-(0,800*0,800))*0,080				
	vv		Součet				
2	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %				
	vv		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	vv		místnost č. 4 / předsíň				
	vv		(0,640+1,500)*0,800				
	vv		místnost č. 6 / předsíň				
	vv		(1,300+1,820)*1,000				
	vv		místnost č. 7 / předsíň				
	vv		(1,820+1,30+0,400)*1,000				
	vv		místnost č. 8 / předsíň				
	vv		(0,560+1,290+1,710)*0,600				
	vv		místnost č. 9 / předsíň				
	vv		(0,560+1,290+1,710)*0,600				
	vv		místnost č. 10 / koupelna				
	vv		(0,730+1,520)*0,600				
	vv		CHODBA:				
	vv		úsek od dveří do míst.č. 4 k míst. č.9				
	vv		(32,300*1,420)-(0,860*1,42)*5				
	vv		úsek od dveří do míst.č. 15 k míst. č.16				
	vv		1,500*1,420				
	vv		úsek od dveří do míst.č. 16 k hlavním vchodovým dveřím				
	vv		4,830*1,420				
	vv		zádveří u hlavních vchodových dveří				
	vv		(2,830+4,280+0,880+1,630)*1,420				
	vv		Součet				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612326121	Sanační omítka dvouvrstvá štuková vnitřních stěn nanášená ručně				
	vv		76,383				
4	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25				
	vv		2,12				
5	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2				
	vv		2,12				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	713	Izolace tepelné				
7	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm				
	VV		26,528				
8	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva				
	VV		26,528				
9	M	28375010	deska EPS 100 pro konstrukce s malým zatížením $\lambda=0,039$ tl 110mm				
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
11	K	R 003	Oprava silikonového těsnění okolo vaniček a lišt sprchovacích koutů				
	VV		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	VV		místnost č. 4 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 5 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 6 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 7 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 8 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 9 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 10 / koupelna				
	VV		1				
	VV		místnost č. 11 / koupelna				
	VV		1				
	VV		Součet				
12	K	R 004	Oprava spárování keramických obkladů na stěnách, rozměr obkladů 20 x 20 cm, spárovací hmota bílá, do výšky 0,6 m				
	VV		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	VV		místnost č. 4 / koupelna a záchod				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 5 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 6 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 7 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 8 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 9 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 10 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		místnost č. 11 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,520)*0,600				
	VV		2*(1,430+0,880)*0,600				
	VV		Součet				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
13	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2				
	VV		8+8				
14	M	55121224	ventil termostatický radiátorový přímý s ruční hlavou 3/8"				
15	M	55124385	šroubení radiátorové se zpětnou klapkou 3/8"				
16	M	55128130	hlavice ruční pro termostatický ventil radiátorový				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
17	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového pro zpětné použití				
	VV		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	VV		místnost č. 4 / předsíň				
	VV		1,600				
	VV		místnost č. 6 / předsíň				
	VV		1,600				
	VV		místnost č. 7 / předsíň				
	VV		1,600				
	VV		místnost č. 8 / předsíň				
	VV		1,600				
	VV		místnost č. 9 / předsíň				
	VV		1,600				
	VV		místnost č. 10 / koupelna				
	VV		1,600				
	VV		Součet				
18	K	735121221	Otopná tělesa článková ocelová z plechu tl. 1,3 mm (zpětná montáž původních radiátorů)				
19	K	735494811	Vypuštění nebo napouštění vody z otopných těles				
	VV		9,600*2				
20	K	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou				
21	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m				
D 771			Podlahy z dlaždic				
22	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
23	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
	VV		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	VV		místnost č. 4 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 5 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 6 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 7 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 8 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 9 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 10 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		místnost č. 11 / koupelna				
	VV		2*(1,570+2,52)-(0,800+0,800+0,700)				
	VV		Součet				
24	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		podlaha				
	VV		26,528				
	VV		vytažení izolace na stěnu do výšky soklíku				
	VV		47,04*0,100				
	VV		Součet				
25	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm				
26	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
	VV		26,528				
27	K	771574515	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 6 do 9 ks/m2				
28	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2, protiskuná povrchová úprava				
	VV		26,528*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
29	K	771474213	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm				
	VV		47,04				
30	M	59761187.1	sokl keramický hladký tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
	VV		47,04*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
31	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
32	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	W		Budova č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	W		místnost č. 4 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 5 / předsíň + pokoj č.1 + pokoj č.2 + koupelna + WC				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		$2 \cdot (3,000 + 5,400) \cdot 3,000 + (3,000 \cdot 5,400)$				
	W		$2 \cdot (3,000 + 5,400) \cdot 3,000 + (3,000 \cdot 5,400)$				
	W		$2 \cdot (1,600 + 2,500) \cdot 0,690 + (1,600 \cdot 2,500)$				
	W		$2 \cdot (1,430 + 0,880) \cdot 0,720 + (1,430 \cdot 0,880)$				
	W		místnost č. 6 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 7 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 8 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 9 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 10 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		místnost č. 11 / předsíň				
	W		$2 \cdot (2,720 + 2,540) \cdot 3,000 + (2,720 \cdot 2,540)$				
	W		Hlavní chodba v budově č. 127 - Ubytovna pro 32 osob				
	W		úsek od dveří do míst. č. 4 k míst. č.9				
	W		$(32,300 \cdot 1,420) - (0,860 \cdot 1,42) \cdot 5$				
	W		úsek od dveří do míst. č. 15 k míst. č.16				
	W		$1,500 \cdot 1,420$				
	W		úsek od dveří do míst. č. 16 k hlavním vchodovým dveřím				
	W		$4,830 \cdot 1,420$				
	W		zádveří u hlavních vchodových dveří				
	W		$(2,830 + 4,280 + 0,880 + 1,630) \cdot 1,420$				
	W		Součet				
33	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	W		517,804				
	D	997	Přesun sutě				
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

06 - Oprava venkovních podhledů a obvodového pláště SO č. 021

Místo: Posádkové cvičiště Tisá

Datum: 13.06.2024

Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč: Viktor Tábořský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel/stropnice HURDIS uložených do válcovaných nosníků I 120, vyložených 350 mm, tl přes 300 mm
---	---	-----------	---

VV SO č. 021 - Spojovací uzel
VV západní strana budovy, viz foto č. 4 v Příloze č. 1 - Upřesnění veřejné zakázky
VV 13,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	621271001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním nebo šroubováním na dřevěný nebo kovový rošt bez tepelné izolace
---	---	-----------	---

VV 13,300*(0,350+0,370)

3	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm, například typ Cetris nebo jiný typ shodných nebo lepších vlastností
---	---	----------	--

VV 9,576*1,25 *Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
---	---	-----------	---------------------------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 997 Přesun sutě

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

07 - Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Místo: Posádkové cvičiště Tisá
 Zadavatel: ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Uchazeč: Viktor Tábořský

Datum: 13.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním Chemické cvičiště - vstupní objekt západní vrata - pravá strana (vzpěra) 2 levá strana (vzpěra) 2 Mezisoučet východní vrata - pravá strana (sloupky + vzpěry) 37 levá strana (sloupky a vzpěry) 30 Mezisoučet Součet				
3	M	55342265	sloupek plotový průběžný nebo koncový Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm				
4	M	55342275	vzpěra plotová 38x1,5mm Pz a komaxitová včetně krytky s uchem 3000mm				
5	K	R 002	Demontáž drátěného pletiva výšky 2,0 m 62				
6	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v 2,0 m Chemické cvičiště - vstupní objekt západní vrata - pravá strana 3,500 levá strana 3,500 Mezisoučet východní vrata - pravá strana 31,000 levá strana 24,000 Mezisoučet Součet				
7	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	348401350.1	Oprava již rozvinutého pletiva výšky 2,0m a napnutí napínacího drátu na oplocení včetně vyvázání strojového pletiva Autopark - úseky se sřmnutým pletivem od zvěře 2*50,000				
9	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
10	M	DRX.GA000131	Napínák č.3 žár. zinek pro vypnutí drátěného pletiva 9,52380952380952*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
12	K	767651220	Montáž vrat otvíravých dvoukřídlových pl přes 6 do 9 m2 včetně zabetonování vratových sloupků				
	VV		Chemické cvičiště - vstupní objekt				
	VV		západní vrata				
	VV		1				
	VV		východní vrata				
	VV		1				
	VV		Součet				
13	M	55344627	vrata ocelová 4,0 x 2,0 m, dvoukřídlová otočná, včetně vratových sloupků. Specifikace vrat je uvedena v Příloze č. 1 - Upřesnění podmínek veřejné zakázky, čl. č. 5				
14	K	767691832	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2				
	VV		Autopark - jižní vrata				
	VV		2				
	VV		Autopark - severní vrata				
	VV		2				
	VV		Součet				
15	K	767647919	Oprava a údržba dveří - výměna závěsu				
	VV		Autopark - jižní vrata				
	VV		4				
	VV		Autopark - severní vrata				
	VV		4				
	VV		Součet				
16	K	767647917	Oprava a údržba dveří - výměna stavěče křídel				
	VV		Autopark - jižní vrata				
	VV		2				
	VV		Autopark - severní vrata				
	VV		2				
	VV		Součet				
17	K	767647918	Oprava a údržba dveří - výměna zástrče pro uzavření vrat				
	VV		Autopark - jižní vrata				
	VV		1				
	VV		Autopark - severní vrata				
	VV		1				
	VV		Součet				
18	K	R 001	Oprava výměnou uzamykací ocelové závory se zámkem např. typ TOKOZ UZ 220 Pro TZ214412 nebo jiný shodných nebo lepších vlastností				
	VV		Autopark - jižní vrata				
	VV		1				
	VV		Autopark - severní vrata				
	VV		1				
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
19	K	997013501	Odvoz kovového odpadu na meziskládku objednavatele v areálu cvičiště Tisá, vzdálenost do 1 km, včetně nakládky a vykládky odpadu a jeho uložení do figury				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava oplocení a vrat chemického cvičiště a vjezdu do areálu

Objekt:

08 - Oprava výměnou elektrických rozvodných skříní NN

Místo:

Posádkové cvičiště Tisá

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

ČR-MO - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Projektant:

Uchazeč:

Víktor Táborský

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741211851	Demontáž rozvodnic plastových volně stojících s krytím do IPx4 plochou do 1 m2 bez zachování funkčnosti				
2	K	R 002	Vybourání a demontáž spodku pojistkové skříně do 100 kg				
3	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg				
4	M	M 001	skříň rozpojovací SR422/NKW2 v kompaktním piliři DCK, s vnitřní výzbrojí bez pojistkových vložek				
	W		R 01				
	W		1				
	W		R 02				
	W		1				
	W		R 03				
	W		1				
	W		R 05				
	W		1				
	W		R 06				
	W		1				
	W		Součet				
5	M	M 003	skříň přípojková SS101/PKF1W v kompaktním piliři CKD, s vnitřní výzbrojí bez pojistkových vložek				
	W		R 04				
	W		1				
6	M	M 002	Zásypový materiál Keramzit pro el. rozvodné skříně				
7	M	35825399	pojistka nožová výkonová 80A				
	W		R 02				
	W		1				
	W		R 03				
	W		1				
	W		R 05				
	W		2				
	W		Součet				
8	M	35825418	pojistka nožová výkonová 100A				
	W		R 03				
	W		2				
	W		R 04				
	W		1				
	W		Součet				
9	M	35825424	pojistka nožová výkonová 125A				
	W		R 01				
	W		1				
10	M	35825442	pojistka nožová výkonová 160A				
	W		R 02				
	W		1				
	W		R 01				
	W		1				
	W		Součet				
11	M	35825428	pojistka nožová výkonová 200A				
	W		R 01				
	W		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W				
			W				
			W				
			R 02				
			1				
			Součet				
12	K	741134004	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x150 až 300 mm ²				
			W				
			6*3,000				
13	M	35436026	spojka kabelová do 1kV, 4x240 mm ²				
14	K	R 001	Úprava upevnění kabelů 120 až 240 mm ² v rozvodné skříni				
			W				
			R 006				
			W				
			3				
15	M	34113061	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (NAYY) 1x240mm ²				
16	M	34567325	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 240x12				
			W				
			2*3,000				
17	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
18	K	R 003	Přezkoušení vedení s prozvoněním a označením v jedné rozvodné skříni, popsání jednotlivých tras v el. rozvodných skříních				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
19	K	210192721	Zhotovení a uchycení šroubováním tabulek označovacích pro přístroje a rozvodné skříně				
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				
20	K	580103001	Kontrola stavu elektrického opravovaných el. okruhů v prostoru bezpečném včetně vypracování revizní zprávy				
	D	997	Přesun sutě				
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu				

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi, porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště, seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi.
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatel.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatel, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a

okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště .
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi .

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi .
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi , před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.
5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činnostmi na staveništi v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště , průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi se nesmějí žádné odpady spalovat.
3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelom povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pri plnení jeho zavazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi . Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.
6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Ústěku dne 13.6.2024

Viktor Táborský

IČO: 70586349

