



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Odstřel budovy těžní věže jámy č. 6 – lokalita Lazy“

### I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/21000/000159/23/01
DNE: 28. 6. 24 Podpis: [redacted]

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: [redacted]

pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV

na základě Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: [redacted]

Dne: 27. 06. 2024

Č.j. D700/

62 PRY/ hod 4

Počet listů/příloh:

111

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

na základě pověření ze dne 31. 3. 2024

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 24. 07. 2023 smlouvu o dílo na „Odstřel budovy těžní věže jámy č. 6 – lokalita Lazy“, č. smlouvy objednatele: D700/21000/00159/23/00 (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na změny v harmonogramu objednatele u demolovaných objektů a v souladu s ujednáním o inflační doložce čl. III. odst. 12. smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek na posun termínu realizace a navýšení ceny nerealizované části plnění o 10,7% (dále jen „**dodatek**“).

## III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2. smlouvy (Cena a platební podmínky) se nahrazuje a nově zní:

„2. Celková cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena podle výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na základě dohody obou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní ve výši **1 851 650,00 Kč** (slovy: jeden milion osm set padesát jedna tisíc šest set padesát korun českých) bez DPH. Cena za toto dílo vzešla z příslušného výběrového řízení dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve smyslu realizace výstavbových projektů **metodou dodávky Design & Build**, ve znění pozdějších předpisů. Položkový rozpočet v členění dle čl. II. bod 2. 3. a 4. tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Tato cena je stanovena jako cena v Kč bez DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla ze strany objednatele, vyjma výhrady změny uvedené v odst. 12. tohoto článku III. smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 6. smlouvy (Cena a platební podmínky) se nahrazuje a nově zní:

„6. Cena díla dle čl. II. odst. 4. této smlouvy činí [REDAKCE]. Smluvní strany shodně konstatují, že u plnění dle čl. II. odst. 4. této smlouvy dochází k přenesené daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a DPH je povinen přiznat objednatel.“

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2. smlouvy (Dodací podmínky a záruka za jakost) se nahrazuje a nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění:

podle čl. II. odst. 2. této smlouvy **do 2 měsíců od účinnosti smlouvy,**

podle čl. II. odst. 3. této smlouvy **do 10 měsíců od účinnosti smlouvy,**

podle čl. II. odst. 4. této smlouvy **od písemné výzvy objednatelem do 31. 7. 2024.**“

4. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto dodatku nahrazuje Přílohu č. 1 smlouvy.

#### IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Karviné dne: 14 -06- 2024

Za **DIAMO, státní podnik**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod DARKOV  
Stonavská 2179, Doly  
735 06 Karviná

①

[Redacted signature]

pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV  
na základě Gen. pověření ze dne 25. 3. 2024

V Ostravě dne

Za **SWIETESKY stavební s.r.o.**

24 -06- 2024

 **SWIETELSKY** ①  
stavební s.r.o.  
závod SPECIÁLNÍ STAVBY  
Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava  
IČ: CZ48035599

[Redacted signature]

na základě pověření

[Redacted signature]

na základě pověření

