

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo,

kteřá byla uzavřena dne 28.2.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Dodatek č. 8“)

Název veřejné zakázky: „Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostorů“

1. Smluvní strany Dodatku č. 8:

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Společnost pro výstavbu Kasárna Jičín

sídlo: Společnost bude sídlit: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41

Hradec Králové

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxx, zástupce hlavního stavbyvedoucího a
stavbyvedoucí – pozemní stavby

xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí – dopravní stavby

xxxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – stavby vodního
hospodářství

xxxxxxxxxxxxx– stavbyvedoucí – technologická zařízení
staveb

xxxxxx– bezpečnostní technik

xxxxxx, člen dozorcí rady

xxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxx, stavbyvedoucí

popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

Společníci:

EUROVIA CZ a.s.

Zastoupen: xxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

Zastoupen: Ing. Lukášem Horálkem, předsedou představenstva

Sídlo: č.p. 130, 503 51 Kosice

IČO: 25275119

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

(dále též „**Společník 2**“)

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

2. Předmět Dodatku č. 8

2.1. V souladu s ustanoveními článku V. odstavce 4. se smluvní strany se dohodly na novém znění článku V. „Cena díla“, odstavce 2. Smlouvy o dílo:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH dle SOD	172 104 762,43 Kč
Dodatek č. 2	1 779 165,44 Kč
Dodatek č. 3	4 055 842,67 Kč
Dodatek č. 4	13 354 589,76 Kč
Dodatek č. 5	1 220 965,50 Kč
Dodatek č. 5 – náhrada nákladů zhotovitele	500 000,00 Kč
Dodatek č. 7	1 074 559,67 Kč
Dodatek č. 8 – valorizace od 1.7.2024	4 098 685,67 Kč
Cena bez DPH dle SOD a dodatků	198 188 571,14 Kč
DPH 21 %	41 619 599,94 Kč
Cena včetně DPH dle SOD a dodatků	239 808 171,08 Kč

3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 8:

3.1. Uzavření tohoto Dodatku č. 8 bylo schváleno Radou města Jičína dne 12.6.2024.

3.2. Tento Dodatek č. 8 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.

3.3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

3.4. Tento Dodatek č. 8 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Účastníci Dodatku č. 8 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou soupisy prací s upravenými jednotkovými v souladu s ustanoveními článku V. odstavce 4. Smlouvy o dílo (inflace).

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
xxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CZ a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.