



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

000472/22/S/OSV

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Ol.
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

- a
2. **Zhotovitel:** **ESOX, spol. s r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti
zapsaný v rejstříku: OR vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 143
sídlo: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
IČ (IČO): 00558010
DIČ: CZ00558010
ID datové schránky: 2ah4me3
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku č. 4

Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“ č. 472/22/S/OSV ze dne 15.12.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.1.2024 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.3.2024 ident. č. 013D313007001 se v souvislosti se změnami uvedenými ve změnových listech (dále jen ZL) č. 5 - 13, spočívajícími v ZL č. 5 Odečet šachet retence, ZL č. 6 Větší délka přívodního kabelu – z trafostanice do objektu, ZL č. 7 Svítidla, ZL č. 8 Záměna teracové dlažby za dlažbu keramickou, ZL č. 9 Zastropení opěrných zdí, ZL č. 9 Zastropení opěrných zdí, ZL č. 10 Elektroinstalace - zásuvka střecha, akvárko, ostatní, ZL č. 11 MNP neprovedené položky Hydranty, lapače a nátěry, ZL č. 12 Odpočet dveří 1.30,1.31, ZL č. 13 Dveře T21, T23, se mění takto:

Čl. IV odst. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4. a 1.5 zní:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	126 838 058,07 Kč
1.2. Výše DPH sazba 15 %	6 326 089,81 Kč
1.3. Výše DPH sazba 12 %	8 050 870,69 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 690 443,58 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	144 905 462,15 Kč

II. Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výstavba Domova pro seniory, Šternberk“ č. 472/22/S/OSV ze dne 15.12.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2023, ve znění dodatku č. 2 ze dne 22.1.2024 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 19.3.2024 zůstávají nezměněna.

Přílohy dodatku č. 4:

Příloha č. 1 – Oznámení o změnách č.5

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 4 Rada města Šternberka dne 10.06.2024 usnesením č. 1321/33.

Ve Šternberku dne:

Za objednatele



.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

Za zhotovitele:

Ing. Jan
Polický



.....
Ing. Jan Polický,
jednatel společnosti