

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023, uzavřené mezi stranami:

**Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv**, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

zastoupena: MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

**PHYSTER TECHNOLOGY, a.s.**

IČ: 27091937

DIČ: CZ27091937

se sídlem: Novodvorská 368/65, Praha 4 – Kamýk, 142 00

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

### Článek 1.

#### Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 6. 3. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vytvoření Informačního systému pro vedení a zpracování správních řízení (dále jen „**dílo**“).
- 1.2 V souladu s odst. 2.2. Smlouvy byly identifikovány a v Zápise uvedeny změny díla, které vznikly v souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. platnou od 1. 1. 2024.
- 1.3 Změna díla je specifikována v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro Objednatele dílo v rozsahu změnových požadavků dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dílo dodané a akceptované v rozsahu těchto změn cenu, upravenou dle Článku 2 tohoto dodatku.
- 1.5 V souladu s odst. 2.3 Smlouvy proto smluvní strany uzavírají tento dodatek, jímž se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v Článku 2 tohoto dodatku.

## Článek 2.

### Změny Smlouvy

- 2.1 Příloha č. 1 tohoto dodatku (Specifikace a ceny změnového požadavku) se doplňuje jako nová Příloha č. 8 Smlouvy.
- 2.2 V odst. 1.4 Smlouvy se vypouští slova „Přílohách č. 1 a 7“ a nahrazují se slovy „Přílohách č. 1, 7 a 8“.
- 2.3 V odst. 5.3 Smlouvy se vypouští slova „202 kalendářních dnů“ a nahrazují se slovy „217 kalendářních dnů“.
- 2.4 Dosavadní znění odst. 6.1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:  
*„Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši:*
- |                |  |
|----------------|--|
| <i>bez DPH</i> | <i>11 578 927,50 Kč</i>                        |
| <i>DPH</i>     | <i>2 431 574,78 Kč odpovídající sazbě 21 %</i> |
| <i>celkem</i>  | <i>14 010 502,28 Kč vč. DPH“</i>               |
- 2.5 Dosavadní znění odst. 6.5 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím ustanovením:  
*„Cena bude Zhotoviteli hrazena po částech, dílčími platbami po dokončení, akceptaci a převzetí části/částí díla Objednatелеm akceptačním a předávací protokolem k příslušné části/částem díla, a to v rozsahu níže uvedeném:*
- a) 550 401,38 Kč bez DPH a 665 985,66 Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí díla dle odst. 5.6 písm. a);*
  - b) 7 726 117,88, Kč bez DPH a 9 348 602,63Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí díla dle odst. 5.6 písm. b);*
  - c) 3 302 408,25Kč bez DPH a 3 995 913,98 vč. DPH po akceptaci a předání části díla dle odst. 5.6 písm. c).“*
- 2.6 Dosavadní znění odst. 18.2 Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:  
*„Příloha č. 8 - Specifikace a ceny změnových požadavků“*

## Článek 3.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1 Není-li v tomto dodatku a jeho Příloze č. 1 výslovně uvedeno jinak, použijí se pro provádění díla původní ustanovení Smlouvy a jejich příloh.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Specifikace a ceny změnových požadavků (doplňuje se jako nová Příloha č. 8 Smlouvy).
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento dodatek své podpisy.

V Praze dne 28.6.2024

V Praze dne 22.5.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

MUDr. Tomáš Boráň  
ředitel SÚKL

.....

XXX

## 1.1 Nový proces SŘ dle novely zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, § 32d

### **Popis požadavku:**

Implementace nového typu správního řízení dle ustanovení § 32d novely zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

### **Popis řešení:**

Implementace nového procesu správního řízení obsahuje analýzu procesu dle platné legislativy, ověření a doplnění parametrů dle požadavků zadavatele, zakreslení do podoby procesního diagramu včetně určení rolí, oprávnění a lhůt v rámci procesu. Dále vytvoření designu procesu a souvisejících funkcionalit pro účely vývoje, samotnou implementaci, přípravu testovacích scénářů, funkční testy a podporu akceptační testů.

**Termín předání k akceptaci: dle odst. 5.3 Smlouvy**

**Pracnost: 19 MD**

**Cena: 125400,-Kč bez DPH**