




Dodatek č. 3 ke Smlouvě

Číslo registrační zhotovitel:



Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na:

„DNS - na dodávku vysokotlakého potrubí DN300 + příslušenství“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma:

DIAMO, státní podnik

Sídlo:

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný v OR:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DOKOV

Sídlo

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO:

00002739

DIČ:

CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

217301453/0300

Zastoupený:

██████████ náměstek pro ekologii a sanaci pověřený vedením o. z.
DOKOV na základě Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma:

PETROMETAL, s.r.o.

Sídlo:

Říčany – Říčany, Rýdlova 1431, PSČ 251 01

Zastoupený:

Zapsaný:

██████████
v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 118599

IČO:

27608603

DIČ:

CZ27608603,

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k

Smluvnímu jednání:

/dále jen „zhotovitel“/

I.

Úvod

1. Mezi smluvními stranami byla dne 5. 9. 2023 uzavřena kupní smlouva číslo: D700/43200/00199/23/00 - DNS - na dodávku vysokotlakého potrubí DN300 + příslušenství (dále jen „smlouva“), UID 0070007835.
2. Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.
3. Na základě prováděných dokončovacích prací II. etapy rekonstrukce výtlačného potrubí bylo zjištěno, že se harmonogram plánovaných prací prodloužil oproti původnímu záměru.
4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazků ze smlouvy a Dodatek č. 3 ke smlouvě se uzavírá dle ustan. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II smlouvy se odst. 3 nahrazuje a nově zní:
„3. Smlouva se sjednává na dobu určitou. Doba trvání smlouvy je sjednána ode dne účinnosti smlouvy do 31.7.2024.“

III.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 27-06-2024

V Bolaticích dne:

27.6.2024

Za zhotovitele