



ŽÁDOST O ZMĚNU			
Dílo: III/37915 Brno, ul. Dusíkova		Číslo změny: 1	
		Datum: 19.6.2024	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic JmK			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části díla: celá stavba			
Odkazy:			
Popis změny:			
<p>Změna termínu dokončení stavby z důvodu nutného posunu zahájení prací. Na základě vyjádření koordinátora dopravních staveb města Brno (BKOM) není možná uzavírka z důvodu možného dopadu na dopravní obslužnost přilehlých částí. Zahájit práce je možné po dokončení, resp. po ukončení uzavírky jiných dopravních staveb města.</p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Na žádost koordinátora dopravních staveb města Brno (BKOM)		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny - NE			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 Brno			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Dílo: III/37915 Brno, ul. Dusíkova	Číslo změny:1
	Datum: 19.6.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ---	
Počet listů příloh: 1 (vyjádření BKOM)	
Navrhovaná změna ceny díla:	--- Kč (bez DPH)
Vícepráce	--- Kč (bez DPH)
Méněpráce	--- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty dokončení díla	Do 31.8.2024
zkrácení lhůty o	--- kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: [REDACTED]

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy [REDACTED]

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

